

ZÁPIS

z 23. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 23.4.2015

Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Milena Paříková, Ing. Tomáš Kratochvíl, Doc. PhDr. Karel Müller, PhD.
Hosté: Mgr. Jan Louška
Omluveni: -
Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Petr Wolf
Zapsal: Mgr. Magdalena Košťáková, asistentka vedení města

Navržený program:

1. *Zahájení*
2. Dočasné navýšení příkonu el. energie pro ČOV
3. *Různé*
4. *Závěr*

Zahájení:

Pan starosta úvodem všechny členy rady města přivítal a seznámil je s návrhem programu dnešní schůze. Návrh byl přijat hlasy všech přítomných. Zápis předchozí rady ověřil pan Wolf a paní Kalousková

K jednotlivým bodům programu:

1. **Zahájení**
2. **Dočasné navýšení příkonu el. energie pro ČOV**

Předkladatel: Mgr. Lucie Poulová, Odbor investic a správy majetku

Důvodová zpráva: Dne 3.4.2015 požádal OISM společnost ČEZ o krátkodobé navýšení rezervovaného příkonu el. energie ze stávající trafostanice u ČOV, a to z původně povolených 78 kW na nový příkon 160 kW, a to do 31.10.2015. Toto navýšení je nutné pro uvedení do provozu nového technologického vybavení ČOV do doby, než bude městem vybudována a zprovozněna nová odběratelská sloupová trafostanice (VOTS) v areálu ČOV. Ta však nemůže být spuštěna do doby, než ČEZ provede úpravy své energetické soustavy. Vzhledem k tomu, že bez navýšení odběru el. energie nelze zatím z provozních důvodů zahájit rekonstrukci stávající budovy a stávající technologie ČOV a finální termín dokončení celého díla je stanoven na 30.6.2015, je urychlené uzavření výše uvedené smlouvy nutnou podmínkou pro dokončení celého díla v daném termínu.

Finanční nároky	0,- Kč (smlouva nemá finanční nároky)
Kryto rozpočtem	
Rozpočtová skladba	§ 0000, pol. 0000, případně ORG

Usnesení č.R/23/1/2015

Rada města Černošice

I. souhlasí

s uzavřením smlouvy o krátkodobém navýšení rezervovaného příkonu ze stávajícího příkonu 78 kW na požadovaných 160 kW, a to v souvislosti s uvedením nového technologického vybavení ČOV do provozu

II. ukládá

1. Odboru investic a správy majetku

1. zajistit podpis smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 28.4.2015

přijato jednomyslně, pro: 7, proti:0, zdržel se: 0

3. Různé

4. Závěr

Závěr:

Mgr. Filip Kořínek
starosta

Ing. Petr Wolf
místostarosta