

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 21. 3. 2018

Místo konání: Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, Černošice

Účast členů KV dle prezenční listiny.

Program:

Zadání projektu, projektová dokumentace, výběrové řízení, smlouva, dodatky smlouvy k projektu „Nová radnice - rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“ (Vila Tišňovských).

1. Kontrolní výbor k o n s t a t u j e,

- 1.1. že ve veřejné zakázce „Nová radnice - rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“ (dále jen „veřejná zakázka“) se dále pokračuje, ačkoliv kontrolní výbor v zápisě ze svého jednání dne 23. 3. 2017, který vzalo Zastupitelstvo města Černošice na vědomí svým usnesením č. Z/21/14/2017 ze dne 19. 4. 2017 (dále jen „Zápis ze dne 23. 3. 2017“), žádal „zastupitelstvo, aby neprodleně zastavilo všechny kroky v pokračování stavby „Nová radnice - rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“;
- 1.2. že se ve věci realizace veřejné zakázky i nadále uzavírají dodatky smlouvy, které mění cenu (navyšují) cenu realizace veřejné zakázky ačkoliv kontrolní výbor v Zápisě ze dne 23. 3. 2017 žádal „radu města, aby do doby než bude mít zastupitelstvo relevantní podklady (relevantní rozpočet) neuzavíralo se zhotovitelem stavby další dodatky smlouvy.

2. Kontrolní výbor ž á á

- 2.1. Městský úřad Černošice, odbor investic a správy majetku, o vyčíslení víceprací a méněprací dle níže uvedeného členění:

2.1.1. Dodatek č. 1 SoD

- Výše víceprací v Kč bez DPH:
- Výše méněprací v Kč bez DPH:

2.1.2. Dodatek č. 2 SoD

- Výše víceprací v Kč bez DPH:
- Výše méněprací v Kč bez DPH:

2.1.3. Dodatek č. 3 SoD

- Výše víceprací v Kč bez DPH:
- Výše méněprací v Kč bez DPH:

2.1.4. Dodatek č. 4 SoD

- Výše víceprací v Kč bez DPH:
- Výše méněprací v Kč bez DPH:

- 2.2. Radu města Černošice o informaci na základě jakého konkrétního ustanovení zákona uzavřela Dodatek č. 3 a 4 SoD na následující práce: prodloužení výtahu a výtahové šachty do 4. NP, nový krov, zateplení střechy v souvislosti s využitím 4.NP, stavební část Rekonstrukce - změna fasádních výplní, změna provedení vstupních dveří, u Přístavby - změna počtu členění a velikosti dřevěných oken, změna dřevěných vstupních dveří a kácení stromů v rámci přístavby.

Zapsal Tomáš Jandura