

# ZÁPIS

## **z 25. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 26. 8. 2019**

**Přítomni:** Mgr. Filip Kořínek, Ing. Jan Fara, Ph.D., Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD., Ing. Tomáš Kratochvíl, Ing. Milena Paříková

**Hosté:**

**Omluveni:** Ing. Petr Wolf

**Nepřítomni:**

**Ověřovatelé:** Mgr. Filip Kořínek,

**Zapsal:** Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města

### **Navržený program:**

1. *Zahájení*
  - 1.1 Schválení programu 25. jednání rady města
2. *Z odborů - odbor investic a správy majetku*
  - 2.1 „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a venkovní úpravy areálu“ – změny zjištěné v průběhu stavby
3. *Různé*
4. *Závěr*

### **Zahájení:**

**K jednotlivým bodům programu:**

#### **1. Zahájení**

##### **1.1 Schválení programu 25. jednání rady města**

Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta

**Usnesení č. R/25/1/2019**

**Rada města Černošice**

I. schvaluje

program svého 25. mimořádného jednání dne 26. 8. 2019 dle přílohy k tomuto usnesení  
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

#### **2. Z odborů - odbor investic a správy majetku**

##### **2.1 „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a venkovní úpravy areálu“ – změny zjištěné v průběhu stavby**

Předkladatel: Odbor investic a správy majetku

**Důvodová zpráva:** Vzhledem k rozsahu a formátu důvodové zprávy je celý důvodové zprávy k dispozici v příloze č. 3 k důvodové zprávě, neboť do tohoto typu souboru nelze v systému TED převést tabulky, které jsou součástí důvodové zprávy a v nichž jsou podrobně popisovány

jednotlivé změny, ke kterým v průběhu stavby došlo. Na textu důvodové zprávy se podílela advokátní kancelář Havel & partners. Advokátní kancelář zpracovala i všechny ostatní podklady k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Přílohou č. 4 důvodové zprávy je předávací protokol o zpracování podkladů vč. textu samotného dodatku společností Havel & partners. V další příloze důvodové zprávy je souhrn změnových listů č. 1 – č. 22. V souladu se závěry AK jsou na změnové listy č. 1 až č. 22 vyhotoveny protokoly podepsané v pracovním pořádku zástupci zhotovitele, generálního projektanta, TDI a OISM.

#### **Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba):**

Finanční nároky	3 228 156,64 Kč bez DPH, 3 906 068,- s DPH
Kryto rozpočtem	Ne, součástí je návrh RO č. 59, které bude muset projednat zastupitelstvo města. Navrhuje se přesun finančních prostředků z § 3636 pol. 6130 ve výši 3,5 mil. Kč určených původně na nákup pozemků pod vrty od paní S. a CH. a z § 3111, pol. 6121, ORG 983 ve výši 406 068,- Kč což jsou nedočerpané prostředky určené na stavbu MŠ Husova (dotační prostředky na zakázky malého rozsahu byly vyšší, než předpoklad v rozpočtu)
Rozpočtová skladba	§ 6171, pol. 6121, ORG 776

#### **Usnesení č. R/25/2/2019**

##### **Rada města Černošice**

##### **I. bere na vědomí**

nutnost provedení změn zjištěných v průběhu stavby „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p. 259 Černošice - etapa dokončení stavby a venkovní úpravy

##### **II. souhlasí**

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES 532/2018 mezi společnostmi Metal Quatro, s. r. o., IČO: 615 38 213 se sídlem Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, kterým se navyšuje cena díla o 3 228 156,64 Kč bez DPH a mění se termín dokončení stavby do 30. 9. 2019 (objekt radnice) a do 15. 10. 2019 venkovní úpravy

##### **III. bere se souhlasem na vědomí**

rozpočtové opatření č. 59 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení

##### **IV. ukládá**

###### **1. Odboru investic a správy majetku**

1. zajistit podpis dodatku č. 1 dle bodu II

Termín: 31.8.2019

###### **2. Finančnímu odboru**

1. zajistit předložení rozpočtového opatření č. 59 dle bodu III. k projednání zastupitelstva města

Termín: 31.8.2019

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0

#### **3. Různé**

#### **Závěr:**

---

Mgr. Filip Kořínek

Ing. Jan Fara

