

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.OSM 100 047 na dílo „Samostatný přivaděč vodovodu do Černošic – propojení řadů Radotín“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.7.2011

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Město Černošice

Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

IČ: 00241121

Sídlo: Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27 – 388 063 349/0800

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Ekologické inženýrské stavby, spol. s r.o. (zkratka EKIS, spol. s r.o.)

Zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2362

Zastoupena: Pavlem Smětákem – jednatelem a Ing. Jiřím Pospíšilem - jednatelem

IČ: 18626084

DIČ:CZ18626084

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 1

Číslo účtu: 4012303-031/0100

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.OSM 100 047 ze dne 19.11.2010 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.7.2011 (dále jen „smlouva o dílo“)

II.

V souladu s čl. III. odst. 3.2. smlouvy o dílo je předpokladem dodržení termínu díla poskytnutí nezbytné součinnosti se stavbou Technické vybavenosti Radotín – Viničky, jejímž investorem je MHMP – OMI. Stavba TV Radotín – Viničky je v současné době ze strany MHMP – OMI z důvodu financování přerušena a její dofinancování a dokončení bude provedeno v roce 2012. Tato situace je upravena smluvním dodatkem č.2 k SOD stavby „TV Radotín, etapa OO11 Viničky“, uzavřeným mezi Hlavním městem Praha a EKIS s.r.o. Z důvodu potřeby zohlednění stávající situace je uzavírán tento Dodatek č.2.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

V čl.III. odst. 3.1. se mění termín dokončení a zprovoznění díla tak, že text „Termín dokončení a zprovoznění díla: 15.12.2011“ se nahrazuje textem „Termín dokončení a zprovoznění díla: 31.12.2012“


IV.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

V Černošicích dne 12. 12. 2011

V PRAZE dne 9. 12. 2011


.....
Objednatel
Město Černošice
Mgr. Filip Kořínek




.....
Zhotovitel
EKIS spol. s r.o.
Pavel Směták – jednatel
Ing. Jiří Pospíšil - jednatel

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. OSM 100 047 ze dne 19.11.2010 uzavřené s firmou EKIS, spol. s r.o. schválila Rada města Černošice na své 33. schůzi konané dne 21. 11. 2011 (usnesení č. R/33/47/2011) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

V Černošicích dne 12. 12. 2011

Město Černošice
za:


.....
Mgr. Filip KOŘÍNEK
starosta

