

DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 5. 2012 dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, na zhotovení díla:

Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – I. etapa

ev. číslo zhotovitele: 7 - 0647A12 (5744) - 3

1

Smluvní strany

Objednatel: Město Černošice
se sídlem: Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121
zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Porr a.s.

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00

Porr a.s., odštěpný závod 1 - Čechy východ

Sídlo odštěpného závodu: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Korespondenční adresa: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00

Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, ředitelem odštěpného závodu 1 a
Ing. Milanem Rampichem, vedoucím inženýrem odštěpného závodu 1 - na základě plné moci

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1006

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik, a.s., č.ú.:5032769001/2700

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994404-440050001/0800

Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 17446543/0300

Oberbank AG Česká republika, č.ú.: 7000017891/8040

ING Bank N.V., organizační složka, č.ú.: 1000439202/3500

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:

- smluvních: Ing. Pavel Hirsch, ředitel odštěpného závodu 1 a
Ing. Milan Rampich, vedoucí inženýr odštěpného závodu 1 - na základě plné moci



dále dle zápisu v obchodním rejstříku:

Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Mag. Alois Janusch, člen představenstva

Ing. Ivo Štric, člen představenstva

Ing. Pavel Novotný, prokurista

Ing. Jan Schermer, prokurista

Ing. Pavel Hirsch, prokurista

Ing. Štefan Havlik, prokurista

- technických a realizačních (převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání díla, odsouhlasování podkladů pro placení díla apod.):

Ing. Milan Rampich , vedoucí inženýr odštěpného závodu 1,

tel.: 606 627 290, email: rampich@psvs.cz

p. Vladimír Drobny, vedoucí obchodně technického úseku odštěpného

závodu 1, tel.: 724 247 985, email: drobny@psvs.cz

Ing. Václav Leitermann, stavbyvedoucí odštěpného závodu 1,

tel.: 724 530 884, email: leitermann@psvs.cz

(každý samostatně)

Společnost Porr a.s. je nástupnická společnost, na kterou přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ: 45273910. Porr a.s. je právním nástupcem společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. a je plně vázána veškerými jejími úkony.

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 7 - 0647A12 (5744) ze dne 31.5.1012 jejímž předmětem je zhotovení stavby "Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – I. etapa" (dále jen „Smlouva“) a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

2

Předmět dodatku

Článek 2 Předmět díla bod 2.1 in fine se doplňuje následující:

Zhotovitel provede v rámci předmětu smlouvy vícepráce, jejichž rozsah je vymezen v příloze č. 5 (oceněné výkazy výměr).

Smluvní strany se dále dohodly, že nebudou provedeny méněpráce v rozsahu dle soupisu dle přílohy č. 5 (oceněné výkazy výměr).

Článek 5. Cena díla bod 5.1 se mění v následující znění:

Na základě změn zjištěných v průběhu stavby a vzájemně odsouhlaseného soupisu víceprací a méněprací (příloha smluvního dodatku č. 3) se objednatel za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena bez DPH 29 818 839,71 Kč

Cena celkem včetně DPH 35 534 233,39 Kč

z toho:

Za Stavbu část A, která bude financována z dotace poskytnuté Ministerstvem financí:

	vícepráce	méněpráce	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
SO01 Domažlická změna ceny 1 409 072,86	50 125,93	-	1 459 198,79	1 751 038,55
SO 07 Rumunská cena dle SoD 2 753 250,11	384 850,42	-	3 138 100,53	3 765 720,64
SO 08 Střední cena dle SoD 1 391 609,04	-	21 713,34	1 369 895,70	1 643 874,84
SO 13 Husova změna ceny 3 642 452,12	203 120,84	-	3 845 572,96	4 614 687,55
SO18 Pod Horkou změna ceny 2 042 044,16	404 697,87	30 310,80	2 416 431,23	2 899 717,48
SO 19 Riegrova Cena dle SoD 384 992,48	198 674,39	30 819,59	552 847,28	663 416,74
Stavba část A celkem			12 782 046,49	15 338 455,80

Za Stavbu část B, která bude financována z vlastních zdrojů objednatele:

	vícepráce	méněpráce	Cena celkem bez DPH	Cena celkem vč. DPH
SO 02 Havlíčkova cena dle SoD 2 523 888,56	810 743,94	9 676,29	3 324 956,21	3 989 947,45
SO 03 Jihlavská změna ceny 576 102,13	83 729,43	15 362,77	644 468,79	773 362,54
SO 04 Karlická cena dle SoD 1 622 462,99	34 715,92	-	1 657 178,91	1 988 614,69
SO 05 Klatovská cena dle SoD 1 748 071,47	4 146,-	86 749,09	1 665 468,38	1 998 562,05

SO 09 Tyršova cena dle SoD 2 109 996,95	188 765,17	327 184,27	1 971 577,85	2 365 893,42
SO 10 V Kosině cena dle SoD 1 602 892,43	275 971,06	-	1 878 863,49	2 254 636,19
SO 10a rekonstrukce vodovodního řadu ulice V Kosině cena dle SoD 865 917,47	50 276,71	-	916 194,18	916 194,18 úctováno bez DPH
SO 11 Větrná změna ceny 718 401,55	15 899,50	-	734 301,05	881 161,26
SO 12 Měsíční cena dle smluvního dod.č.2 373 591,39	150 381,90	-	523 973,29	628 767,94
SO 14 Jansova změna ceny 423 843,90	18 616,62	-	442 460,52	530 952,62
SO 14a rekonstrukce vodovodního řadu ulice Jansova cena dle SoD 325 677,08	-	-	325 677,08	325 677,08 úctováno bez DPH
SO 16 Na Poustkách změna ceny 1 335 482,41	275 016,57	-	1 610 498,98	1 932 598,78
SO 17 Nerudova změna ceny 1 311 184,42	29 990,07	-	1 341 174,49	1 609 409,39
Stavba část B celkem			17 036 793,22	20 195 777,59

Příloha č. 5 se mění takto:

- 5.1 Oceněný výkaz výměr nového řešení SO 01 Domažlická, SO 13 Husova, SO 18 Pod Horkou, SO 03 Jihlavská, SO 11 Větrná, SO 14 Jansova, SO 16 Na Poustkách, SO 17 Nerudova
- 5.2 Oceněný výkaz výměr víceprací SO 01 Domažlická, SO 07 Rumunská, SO 13 Husova, SO 18 Pod Horkou, SO 19 Riegrova, SO 02 Havlíčkova, SO 03 Jihlavská, SO 04 Karlická, SO 05 Klatovská, SO 09 Tyršova, SO 10 V Kosině, SO 10a Rekonstrukce vodovodního řadu V Kosině, SO 11 Větrná, SO 12 Měsíční, SO 14 Jansova, SO 16 Na Poustkách, SO 17 Nerudova.
- 5.3 Rozpočet méněprací (dle SoD) SO 08 Střední, SO 18 Pod Horkou, SO 19 Riegrova, SO 02 Havlíčkova, SO 03 Jihlavská, SO 05 Klatovská, SO 09 Tyršova
- Oceněný výkaz výměr SO 07 Rumunská, SO 08 Střední, SO 19 Riegrova, SO 02 Havlíčkova, SO 04 Karlická, SO 05 Klatovská, SO 09 Tyršova, SO 10 V Kosině, SO 10a Rekonstrukce vodovodního řadu V Kosině, SO 12 Měsíční, SO 14a Rekonstrukce vodovodního řadu Jansova zůstává v platnosti dle původní SoD a smluvního dodatku č. 2.

