

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 5. 2012 dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, na zhotovení díla:

Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – I. etapa

ev. číslo zhotovitele: 7 - 0647A12 (5744) - 1

1
Smluvní strany

Objednatel: Město Černošice
se sídlem: Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121
zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-388063349/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,
odštěpný závod 1 – Čechy východ
Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
Zastoupený: Ing. Pavlem Hirschem, vedoucím odštěpného závodu 1 a
Vladimírem Drobným, vedoucím obchodně technického úseku odštěpného
závodu 1 - na základě plné moci
IČ: 45273910
DIČ: CZ45273910
Zápis v OR: Městský soud v Praze odd. B, vložka 1518 dne 6. 5. 1992
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú.:5032769001/2700
Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994404-440050001/0800
Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 17446543/0300
Oberbank AG Česká republika, č.ú.: 7000017891/8040
ING Bank N.V., organizační složka, č.ú.: 1000439202/3500

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech:

- smluvních: Ing. Pavel Hirsch, vedoucí odštěpného závodu 1 a
p. Vladimír Drobný, vedoucí obchodně technického úseku odštěpného
závodu 1 - na základě plné moci

dále dle zápisu v obchodním rejstříku:

Ing. Johann Baumgartner, předseda představenstva

Ing. Vladimír Vedral, místopředseda představenstva

Ing. Antonín Daňa, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Novotný, prokurista

Ing. Jan Schermer, prokurista

- technických a realizačních (převzetí staveniště, zápisy do stavebního deníku, předání díla, odsouhlasování podkladů pro placení díla apod.):

Ing. Milan Rampich , vedoucí inženýr odštěpného závodu 1,

tel.: 606 627 290, email: rampich@psvs.cz

p. Vladimír Drobny, vedoucí obchodně technického úseku odštěpného závodu 1, tel.: 724 247 985, email: drobny@psvs.cz

Ing. Václav Leitermann, stavbyvedoucí odštěpného závodu 1,

tel.: 724 530 884, email: leitermann@psvs.cz

(každý samostatně)

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č.1“) ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2012 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – I. etapa (dále jen „Smlouva“)

2

Předmět dodatku

2.1 Z důvodu poskytnutí dotace od Ministerstva financí České republiky na realizaci vybraných komunikací z celkového rozsahu předmětu smlouvy a nutnosti jejich jasného věcného i finančního vymezení a dále v souladu s ustanovením bodu 2.14 Smlouvy umožňujícím snížení dohodnutého rozsahu plnění, se mění následující body Smlouvy:

Bod 2.1 Smlouvy zní nově takto:

Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele vybudovat pro objednatele stavbu „Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – I. etapa“ a provedení všech souvisejících prací a dodávek (dále jen „dílo“). Stavba zahrnuje rekonstrukci 17 vybraných komunikací včetně rekonstrukce dvou vodovodních řadů. Každá z komunikací je samostatným stavebním objektem stavby. Rozdělení staveb na části dle zdroje jejich financování:

a) Stavba část A, která bude financována z dotace poskytnuté Ministerstvem financí, zahrnuje rekonstrukci těchto komunikací:

| Číslování objektů stavby | Název ulice |
|--------------------------|-------------|
| SO 01 | Domažlická |
| SO 07 | Rumunská |
| SO 08 | Střední |
| SO 13 | Husova |
| SO 18 | Pod Horkou |
| SO 19 | Riegrova |

b) Stavba část B, která bude financována z vlastních zdrojů objednatele, zahrnuje rekonstrukci těchto komunikací:

| Číslování objektů stavby | Název ulice |
|--------------------------|-------------------------------|
| SO 02 | Havlíčkova |
| SO 03 | Jihlavská vč. části Liberecké |
| SO 04 | Karlická |
| SO 05 | Klatovská |
| SO 09 | Tyršova |
| SO 10 | V Kosině |
| SO 10a | V Kosině – vodovod |
| SO 11 | Větrná |
| SO 12 | Gogolova |
| SO 14 | Jansova |
| SO 14a | Jansova – vodovod |
| SO 16 | Na Poustkách |
| SO 17 | Nerudova |

Bod 5.1 Smlouvy zní nově takto:

Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

| | |
|------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 26.132.465,- Kč |
| DPH ve výši | 5.226.493,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 31.358.958,- Kč |

z toho:

a) Za Stavbu část A, která bude financována z dotace poskytnuté Ministerstvem financí:

| | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |
|------------------------|---------------|---------------|
| SO 01 Domažlická..... | 1 542 586,01 | 1 851 103,21 |
| SO 07 Rumunská | 2 753 250,11 | 3 303 900,13 |
| SO 08 Sřřední | 1 391 609,04 | 1 669 930,85 |
| SO 13 Husova | 3 318 112,53 | 3 981 735,04 |
| SO 18 Pod Horkou | 859 666,09 | 1 031 599,31 |
| SO 19 Riegrova | 384 992,48 | 461 990,98 |
| <hr/> | | |
| Stavba Část A celkem | 10 250 216,26 | 12 300 259,52 |

b) Za Stavbu část B, která bude financována z vlastních zdrojů objednatele:

| | Kč bez DPH | Kč vč. DPH |
|---|---------------|---------------|
| SO 02 Havlíčkova..... | 2 523 888,56 | 3 028 666,27 |
| SO 03 Jihlavská vč. části Liberecké .. | 1 305 685,26 | 1 566 822,31 |
| SO 04 Karlická..... | 1 622 462,99 | 1 946 955,59 |
| SO 05 Klatovská | 1 748 071,47 | 2 097 685,76 |
| SO 09 Tyršova | 2 109 996,95 | 2 531 996,34 |
| SO 10 V Kosině..... | 1 602 892,43 | 1 923 470,92 |
| SO 10a Rekonstrukce vodovodního řadu ulice V Kosině..... | 865 917,47 | 1 039 100,96 |
| SO 11 Větrná | 785 887,47 | 943 064,96 |
| SO 12 Gogolova | 451 343,06 | 541 611,67 |
| SO 14 Jansova | 306 792,31 | 368 150,77 |
| SO 14a Rekonstrukce vodovodního řadu ulice Jansova | 325 677,08 | 390 812,50 |
| SO 16 Na Poustkách | 1 213 651,66 | 1 456 381,99 |
| SO 17 Nerudova | 1 019 982,06 | 1 223 978,47 |
| <hr/> | | |
| Stavba Část B celkem | 15 882 248,77 | 19 058 698,51 |

Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla.

Bod 6.1 Smlouvy zní nově takto:

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem zpětně za každý kalendářní měsíc, a to jednotlivě za každý stavební objekt (komunikaci). Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce zjišťovací protokol a soupis skutečně provedených prací (příp. neprovedených méněprací), s uvedením veškerých odchylek od harmonogramu prací, ke kontrole technickému dozoru objednatele (dále také jen „TDI“). TDI je povinen vyjádřit své připomínky do 10 kalendářních dnů od jejich převzetí, jinak je potvrdí. Zhotovitel předloží zjišťovací protokol ve formě formuláře, který je součástí Smlouvy.

3

Závěrečná ustanovení

3.1 Tímto smluvním dodatkem č. 1 se mění body 2.1 Předmět smlouvy, 5.1. Cena díla a 6.1. Platební podmínky. Ostatní ustanovení „Smlouvy“ zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

3.4 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 49. schůzi konané dne 31. 5. 2012 tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

3.5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá mluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.


V Černošicích dne 1.6.2012

Za objednatele:

Město Černošice




Mgr. Filip Kořínek,




V Praze dne 4.6.2012

Za zhotovitele:

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.,
odštěpný závod 1 – Čechy východ



Ing. Pavel Hirsch,



Vladimír Drobný,

vedoucí odštěpného závodu 1 vedoucí obchodně technického
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. odštěpného závodu 1
Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 06
odštěpný závod 1 - Čechy východ
na základě plné moci)

-3-