

580/1/2013

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.2.2012

**Město Černošice**

Zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

Sídlo: Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ: 00241121

na straně jedné (dále jen „Město“)

a

**United Architect Studio, s.r.o.**

Zastoupeno: Ing. Arch. Jaromírem Myškou, jednatelem

Sídlo: Nad Obcí II 1930/7, 140 00 Praha 4 Krč

IČ: 25734695

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 199212420227/0100

(firma je plátcem DPH)

na straně druhé (dále jen „Projektant“)

uzavírají tento

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.2.2012

### I.

1. Smluvní strany konstatují, že dne 15.2.2012 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se dohodly na zpracování Návrhu 1. změny územního plánu Černošice za cenu 275 000 Kč bez DPH. Na základě požadavku Města Projektant vykonal podrobnější práce v rámci přípravy podkladů pro vypracování Návrhu 1.změny územního plánu Černošice proti původně předpokládanému rozsahu prací dle smlouvy o dílo (dále jen „vícepráce“). Smluvní strany se proto dohodly na tomto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, na základě kterého Město uhradí Projektantovi cenu za vícepráce.

2. Smluvní strany se dohodly, že v čl.III. se za odst.4 doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„Smluvní strany konstatují, že Projektant na základě požadavku Města provedl podrobnější práce v rámci přípravy podkladů pro vypracování Návrhu 1.změny územního plánu Černošice proti původně předpokládanému rozsahu prací dle smlouvy o dílo (dále jen „vícepráce“); celkový rozsah víceprací je uveden v Příloze č.2 této smlouvy. Město se zavazuje, že celkovou částku za vícepráce ve výši 68 880 Kč bez DPH Město uhradí Projektantovi na základě faktury vystavené Projektantem, přičemž Projektant je oprávněn tuto fakturu vystavit

nejdříve 10 dní po podpisu Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo poslední ze smluvních stran“.

3. V textu smlouvy se za „Přílohou č.1 ke Smlouvě o dílo“ vkládá Příloha č. 2 - „Rozsah víceprací“, která zní:

Příloha č.2 – Rozsah víceprací (Podrobné ocenění projekčních činností vykonaných na lokalitách Javorová a V Lavičkách):

	úkon	hod. sazba	hod.	Kč bez DPH	Kč DPH 21 %	Kč vč. DPH
1	přípravné práce: průzkumy na místě, v prostorech obou RP, s doměřením prvků a detailů neobsažených v katastrálních mapách (bez účasti geodeta) a pořízení průzkumové fotodokumentace území z úrovně chodce	420	7	2 940,00	617,40	3 557,40
		750	8	6 000,00	1 260,00	7 260,00
2	zpracování pracovních variant pro konzultační projednávání koncepce celé lokality Javorová, komunikační systém a úprava parcelace lokality s jednou variantou zkrácení severojižní páteřní navrhované komunikace	750	5	3 750,00	787,50	4 537,50
3	pracovní varianty řešení parcelace současných zahrad – příprava pro první setkání a následné jednání s vlastníky, které proběhlo na pracovišti Ing. Hlaváčka	750	7	5 250,00	1 102,50	6 352,50
4	spolupráce při zaměřování části území Javorová geodetem - pozemky č. parc. 1598/2 – 6, 1598/10-13, ulice Javorová, prostor mezi ulicemi Javorová – V Olšínách, ulice V Habřínách, prostor mezi ulicemi V Olšínách a V Habřínách, a zpracování geometrických plánů do katastrálních podkladů (situace polohopisu a výškopisu včetně vlastnických poměrů).	750	7	5 250,00	1 102,50	6 352,50
		420	3	1 260,00	264,60	1 524,60
5	zhotovení a projednávání řady podrobnějších digitálně zhotovených variant parcelace pozemků 1598/2 – 6, 1598/10-13 s vlastníky v lokalitě Javorová za účasti Ing. Hlaváčka.	750	8	6 000,00	1 260,00	7 260,00
		420	5	2 100,00	441,00	2 541,00

6	zhotovení výsledné varianty: situace návrhu parcelace a dopravní obsluhy pozemků s přeparcelací dle vlastníků a optimalizace výměr	420	21	8 820,00	1 852,20	10 672,20
	zhotovení výsledné varianty: situace prověření a úprava parametrů komunikace a prověření parametrů obratiště obalovými křivkami a podélného profilu vůči stávajícímu terénu					
	zhotovení výsledné varianty: příčný řez komunikací					
	zhotovení výsledné varianty: průmět parcelace pozemků do grafiky hlavního výkresu územního plánu					
7	výklad a projednávání výsledné varianty v lokalitě Javorová s vlastníky pozemků	750	3	2 250,00	472,50	2 722,50
8	návrh nové komunikace V Habřinách a komunikačního propojení ulice V Habřinách – Javorová přes údolnici včetně úprav parametrů ulice Javorová na normové hodnoty (pro obě lokality Javorová i V Lavičkách)	750	15	11 250,00	2 362,50	13 612,50
		420	20	8 400,00	1 764,00	10 164,00
9	změna trasování a parametrů komunikačního propojení ulice V Habřinách – Javorová přes údolnici dle projednání s vlastníky pozemků a jejich připomínek	750	3	2 250,00	472,50	2 722,50
		420	8	3 360,00	705,60	4 065,60
celkem				68 880,00		83 344,80

cena za zpracování návrhu Změny č.1 ÚP Černošice je podle smlouvy 275.000,- Kč bez DPH

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
5. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 103.schůzi konané dne 18.11.2013 (usnesení č. R/103/28/2013) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb používá transparentní bankovní účet a zároveň zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách města včetně podpisů ke smlouvě připojených.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Projektant obdrží jedno vyhotovení a Město obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

V Černošicích dne... 2. 12. 2013...

V PRAZE dne 14. 12. 2013

*F. Kořínek*



Mgr. Filip Kořínek

*myška*

Ing. Arch. Jaromír Myška

UAS

UNITED ARCHITECT STUDIO s.r.o.  
Nad Obel II 1930/7, 140 00 Praha 4  
Tel.: 731150347, Fax: 241413084  
IČ: 25734695 DIČ: CZ25734695

-2-