

**Dodatek č.1 - Mandátní smlouvy o technické pomoci
č. 321/ 2013 ze dne 7.5. 2013
na akci (stavbu) : „SDH Mokropsy – stavební úpravy a nástavba“**

Ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

**I.
Smluvní strany**

Mandant: **Město Černošice**
Riegrova 1209, 252 28 Černošice
zastoupené ve věcech smluvních Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
zastoupený ve věcech technických: Jiřím Jiránkem, vedoucím OISM
IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.úctu: 27-388063349/0800

Mandatář: **Atelier 15, s.r.o.**
se sídlem: Na Vyhlídce 369, Třebotov 252 26
místem podnikání : (kor. adresa) : Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 91141
zastoupená: Ing. Liborem Hrdouškem, jednatelem
IČ: 26746450
DIČ: CZ26746450
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1068465001/5500

uzavírají následující Dodatek k Mandátní smlouvě

Ve stávajícím článku III. (**Čas plnění**), se bod 3.1, který byl v původním znění :

- 3.1 Smlouva je sjednaná na dobu určitou, a to od 2. 5. 2013 do dokončení stavby, nejpozději však do **31. 10. 2013**.
Dokončením stavby se dle tohoto článku rozumí řádné a úplné provedení díla dle projektové dokumentace, včetně předání všech nezbytných dokladů. Dnem dokončení stavby se rozumí den předání a převzetí stavby ve smyslu smlouvy o dílo uzavřené dne 10.5. 2013 se společností TOST.CZ, IČ : 25956019, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav a nástavby SDH Mokropsy dle projektové dokumentace zpracované 06/2012 a doplněné 01/2013 Ateliérem 15, s.r.o., IČ : 26746450.

mění následovně (viz červeně vyznačený text) :

- 3.1 Smlouva je sjednaná na dobu určitou, a to od 2. 5. 2013 do dokončení stavby, nejpozději však do **20. 12. 2013**.
Dokončením stavby se dle tohoto článku rozumí řádné a úplné provedení díla dle projektové dokumentace, včetně předání všech nezbytných dokladů. Dnem dokončení

stavby se rozumí den předání a převzetí stavby ve smyslu smlouvy o dílo uzavřené dne 10.5. 2013 se společností TOST.CZ, IČ : 25956019, jejímž předmětem je provedení stavebních úprav a nástavby SDH Mokropsy dle projektové dokumentace zpracované 06/2012 a doplněné 01/2013 Ateliérem 15, s.r.o., IČ : 26746450.

Ve stávajícím článku IV. (Cena za výkon funkce odpovědného zástupce) , se bod 4.1, který byl v původním znění :

4.1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za plnění činností dle této smlouvy bude v celkové výši 95 590,- Kč vč. DPH, to je 15 931,67 Kč měsíčně, (dále jen „úplata“).

mění následovně (viz červeně vyznačený text) :

4.1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za plnění činností dle této smlouvy bude v celkové výši 111 521,67 Kč vč. DPH, to je 15 931,67 Kč měsíčně, (dále jen „úplata“).

V Černošicích dne:



Mgr. Filip Kořínek
starosta



V Černošicích dne:



Ing. Libor Hrdoušek
jednatel Ateliéru 15, s.r.o.

ATELIER 15, s.r.o.
Jeremenkova 411/9
147 00 Praha 4
IČO: 26746450, DIČ: CZ26746450