

Dodatek č. 1 ke SoD č. OSM 100 047 **na dílo „ Samostatný přivaděč vodovodu do Černošic –** **- propojení řadů Radotín“**

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Černošice

se sídlem : Riegrova 1209, 252 28 Černošice
 IČ: 00241121
 zastoupený: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou města
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 27 – 388 063 349 / 0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. (zkratka EKIS, spol. s r.o.)

se sídlem: Náchodská 2412, 193 00 Praha 9
 zapsaný v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2362
 IČ: 18626084
 DIČ: CZ 18626084
 Zastoupený statutárním orgánem společnosti – dvěma jednatelem:
 Pavel Směták, jednatel společnosti , ing. Jiří Pospíšil, jednatel společnosti
 bankovní spojení: KB a.s.,Praha 1
 číslo účtu: 4012303-031/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č.OSM 100 047 ze dne 19.11.2010 (dále jen „smlouva o dílo“) takto:

1. V čl.II. odst. 2.3. se text první odrážky mění a nově zní takto:

„- zhotovení stavby s názvem „Samostatný přivaděč vodovodu do Černošic – propojení řadů Radotín“ v souladu s přílohami této smlouvy“

2. Čl.IV. odst. 4.1.smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

„Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací:

Cena díla celkem bez DPH	3 090 590,70 Kč
DPH 20 % činí	618 118,15 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 708 708,85 Kč“

3. Příloha č.1 – Položkový rozpočet předmětu díla se mění či doplňuje tak, jak je uvedeno v Dodatku č.1 k Příloze č.1, který se stává nedílnou součástí této smlouvy; jedná se o tyto změny:

a) v rámci provádění díla dojde ke zřízení nové vodoměrné šachty na propojení přivaděče a stávající vodovodní sítě v křižovatce ul.Příbramská a Kolová v Praze – Radotíně

- b) mění se tlaková třída materiálu vodovodního přivaděče mezi body V20-V23 vymezené v projektové dokumentaci (snížení tlakové třídy)
c) v rámci provádění díla dojde k provedení proplachů na stávajících rozvodech vody v souvislosti s napojením nových uzlů vodovodního přivaděče včetně poplatků za jejich provedení (dle kalkulovaných cenových nabídek provozovatele vodovodní sítě PVK, a.s.)

III.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy netvoří předmět obchodního tajemství ve smyslu §17 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují souhlas k jejímu zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Černošicích dne: 18.7.2011




Objednatel
Město Černošice

Mgr. Filip Kořínek



V Praze dne :



Zhotovitel

Ekologické a inženýrské stavby,
spol. s r.o.

Pavel Směták – jednatel společnosti
Ing. Jiří Pospíšil – jednatel společnosti

EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r. o.
Náchodská 2421 -2B-
193 00 Praha 9

Doložka

Dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. OSM 100 047 na stavbu „Samostatný přivaděč vodovodu do Černošic – propojení řadů Radotín“ bylo schváleno Radou města Černošice na její 21. schůzi konané dne 13.6.2011 (usnesení č.2.1.24) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

Celková rekapitulace stavby vč. dod.č.1

Stavba : Samostatný přivaděč vodovodu do Černošic-propojení řadů Radotín


Objednatel : Město Černošice
Riegrova 1209,252 28 Černošice

IČO : 00241121
DIČ :

Zhotovitel : EKIS, spol. s r.o.
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČO : 18626084
DIČ : CZ18626084

	Cena celkem	DPH 20%	Celkem s DPH
Cena dle SoD OSM 100 023	2 923 925,23	584 785,05	3 508 710,28
Cena dodatku č.1	166 665,47	33 333,10	199 998,57
Celkem za stavbu vč. dod.č.1	3 090 590,70	618 118,15	3 708 708,85


Za zhotovitele

EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r. o.
Náchodská 2421 -2b
193 00 Praha 9

KRYCÍ LIST DODATKU č.1

Název stavby: Přivaděč vodovodu do Černošic
 Název objektu: Přivaděč vodovodu - dodatek č.1
 Název části:

JKSO: 827 11
 EČO:
 Místo: Praha Radotín
 IČ: DIČ:

Objednatel: MU Černošice
 Projektant:
 Zhotovitel:

Rozpočet číslo: Zpracoval:

Podhola

Dne:

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projekt. dokumentace
		134 788,38		0,00		3 127,09
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	15	Inženýrská činnost
4		Montáž	11		16	Provozní vlivy
		0,00		0,00		0,00
5	"M"	Dodávky			17	Ostatní
6		Montáž			18	NUS z rozpočtu
		0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)	134 788,38	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
				0,00		31 877,09
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
				0,00		

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

ENVILOGICKE A INŽENÝRSTVÍ
STAVBY spol. s r. o.
 Náchodská 2421
 193 00 Praha 9


-2B-

D Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22	166 665,47
24	10 % DPH	0,00
25	20 % 166 665,47 DPH	33 333,10
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	199 998,57
E Přípočty a odpočty		
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění +- -	0,00

REKAPITULACE dodatku č.1

Stavba: Přivaděč vodovodu do Černošic
Objekt: Přivaděč vodovodu - dodatek č.1

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
		134 788,38
HSV	Práce a dodávky HSV	39 053,24
1	Zemní práce	2 423,04
4	Vodorovné konstrukce	87 143,10
8	Trubní vedení	6 169,00
99	Přesun hmot	
	Celkem	134 788,38


EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r. o.
Náchodská 2421
193 00 Praha 9

ROZPOČET

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	4	5	6	7	8	9
	HSV	Práce a dodávky HSV				134 788,38
	1	Zemní práce				39 053,24
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,000	180,00	6 480,00
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	10,800	23,30	251,64
3	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	35,200	140,00	4 928,00
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	36,000	265,00	9 540,00
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	36,000	5,00	180,00
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	57,600	165,00	9 504,00
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	18,400	60,00	1 104,00
8	583373040	stěrkopísek	t	29,440	240,00	7 065,60
	4	Vodorovné konstrukce				2 423,04
9	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,155	768,00	887,04
10	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,640	2 400,00	1 536,00
	8	Trubní vedení				87 143,10
11	852242121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1 m otevřený výkop DN 80	kus	2,000	373,00	746,00
12	552522240	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,25 m	kus	1,000	1 495,00	1 495,00
13	552522270	trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,4 m	kus	1,000	1 899,00	1 899,00
14	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000	389,00	389,00
15	552535080	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 80/50 mm	kus	1,000	2 050,00	2 050,00
16	871371121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 315 mm	m	0,000	244,00	0,00
17	286131190	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 225 x 20,5 mm	m	95,990	837,00	80 343,63
18	286136790	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 225 x 20,5 mm	m	-95,990	2 033,00	-195 147,67
19	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	2,000	95,30	190,60
20	286535991	nákrůžek tlakový lemový s přírubou IPE D 110 mm	kus	2,000	731,00	1 462,00
21	891211221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50	kus	1,000	232,00	232,00
22	422211041	šoupátko s přírubami Hawle DN 50 mm s ručním kolečkem	kus	1,000	3 990,24	3 990,24
23	891243321	Montáž ventilů odkalovacích přírubových DN 80	kus	1,000	431,00	431,00
24	422212321	lapač nečistot Hawle DN 80	kus	1,000	6 293,40	6 293,40
25	891244121	Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 80	kus	1,000	280,00	280,00
26	422212322	kompenzátor JMA monty DN 80 PN 16	kus	1,000	5 800,74	5 800,74
27	891261221	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	2,000	455,00	910,00
28	422211171	šoupátko s přírubami redukované Hawle DM100/80 s ručním kolečkem	kus	2,000	9 464,58	18 929,16
30	R- pol	Manipulace na vodovodní síti a inženýrské práce ,proplach na potrubí DN 200 - propoj Karlická -cena PVK	soubor	1,000	41 110,00	41 110,00
30	R- pol	Manipulace na vodovodní síti a inženýrské práce ,proplach na potrubí DN 300 - propoj Zdícká -cena PVK	soubor	1,000	10 407,00	10 407,00
33	893362111	Šachty armaturní na vodovodu z ŽLB - nevím půdorys beru do 6,5 m2	ks	1,000	62 600,00	62 600,00
40	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	615,00	615,00
41	552434421	poklop na vstupní šachtu litinový Pametic 600x600mm, D400	kus	1,000	38 019,00	38 019,00
42	899501111	Stupadla do šachet litinová vidlicová nebo z betonářské oceli osazovaná při zděni nebo betonování	kus	6,000	122,00	732,00
43	899911113	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě nad 10 kg	kg	30,000	47,20	1 416,00
44	552434441	ocelová podpěrná konstrukce	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
	99	Přesun hmot				6 169,00
45	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	39,800	155,00	6 169,00
		Celkem				134 788,38