



MUCEP00014Y5

MUCE 871/2012

28

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na opravu výtluků a nerovností asfaltových komunikací ve městě Černošice uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.5.2011 (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany:**Zhotovitel : Stavební společnost Šlehofer, s r.o.**

se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

IČ: 27146324

DIČ: CZ27146324

Zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, spis.značka C 16885

Bankovní spojení: GECEB a.s., číslo účtu: 167800165/0600

zastoupená: **František Šlehofer, jednatel****a****Objednatel : Město Černošice**Zastoupené : **Mgr. Filip Kořínek, starosta**

se sídlem : Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ : 00 241 121

DIČ : CZ 00 241 121

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 27- 388063349/0800

uzavřely podpisem níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 :**I. – Důvod uzavření dodatku**

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je dohoda smluvních stran o změně rozsahu opravovaných úseků místních komunikací, které jsou natolik poničeny, že částka dle uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 k této smlouvě, která byla na provedení oprav sjednána, byla již plně vyčerpána a je nezbytné provést opravu dalších vybraných místních komunikací dle níže uvedeného seznamu

Bulharská	71 562,00	65 837,04 Kč
Dr.Janského I	3 072,45	2 826,65 Kč
Táborská II	77 383,50	71 192,82 Kč
Havlíčkova	93 423,85	85 949,94 Kč
V Horce	98 310,00	90 445,20 Kč
V Boroví	45 983,65	42 304,96 Kč
Celkem bez DPH	389 735,45	358 556,61 Kč
Celkem včetně DPH	467 682,54	430 267,94 Kč

II. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že cena uvedená v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se zvyšuje o částku 430 267,94,-- Kč a činí: **358 556,61 Kč bez DPH**

71 000,-- Kč DPH 20 %**430 267,94 Kč vč. DPH**

III. – Lhůta k dokončení díla

Tímto smluvním dodatkem se prodlužuje lhůta k dokončení díla do 31.7.2011.

IV. – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.
2. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

V Praze dne: 28.6.2011


V Černošicích dne: 28.6.2011

Za: **Stavební společnost Šlehofer. s. r. o.**


Za: **Město Černošice**

Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvního května 111/33
152 00 Praha 5 - Radotín
IČO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel: 257 911 111 Fax: 257 801 813

František Šlehofer
jednatel



Mgr. Filip Kořínek
starosta



Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu výtluků a nerovností asfaltových komunikací ve městě Černošice bylo schváleno Radou města Černošice na její 18. schůzi konané dne 27.6.2011 (usnesení č. 3.1.18), čímž jsou splněny podmínky platnosti tohoto majetkoprávního úkonu.

V Černošicích dne 28.6.2011



Mgr. Filip Kořínek
starosta

