ČOV – podrobné informace o postupu stavby 
14. 5. 2014 – na základě Smlouvy o dílo s firmou HST Hydrosystémy, s.r.o. (která byla vítězem výběrového řízení) bylo dne 14. 5. 2014 protokolárně předáno staveniště a oficiálně zahájena rekonstrukce ČOV s cílem dosáhnout projektovaných parametrů na 9 108 EO (ekvivalentní obyvatelé).

Květen až srpen 2014 – po přípravných pracích a vybudování zařízení staveniště probíhaly v měsíci červnu a červenci zemní a výkopové práce pro výstavbu nových železobetonových van biologické linky, dosazovacích nádrží a nové výustní potrubí do řeky Berounky. 
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Při provádění výkopů se objevily první problémy, které nebylo možné při zpracování projektové dokumentace zohlednit. V trase nového výústního potrubí byla ještě v areálu ČOV, v hloubce cca 3 m pod terénem, odkryta betonová deska tl. 0,5 m a délce 16 m, kterou bylo nutné v šíři výkopu vybourat a odvézt na skládku. Dále byla, na základě požadavku Povodí Vltavy, s.p., provedena dílčí změna trasy výústního potrubí na břehu Berounky, a to s ohledem na aktuální stav břehu poškozeného po nedávných povodních. S ohledem na zachování bezpečného provozu na cyklostezce (podél areálu ČOV) bylo Městem Černošice požadováno, aby nové odtokové potrubí do Berounky bylo pod cyklostezkou provedeno protlakem,nikoliv překopem. Na základě požadavku města zhotovitelská firma prostřednictví svého subdodavatele tento požadavek zajistila. 
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Při výkopech pro nitrifikační nádrž bylo zjištěno, že stávající asfaltová plocha byla provedena v naprosto nezvyklé tloušťce cca 50 cm. Tuto celou vrstvu bylo nutné vybourat a odstranit. 
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Při vyhloubení výkopů nových železobetonových van biologické linky (nitrifikační nádrž a nádrž kalojemu) až na úroveň základové spáry bylo zjištěno, že u stávající stěny nádrží je vystupující základ před její líc. Bylo proto nutné vyřešit posun obou nových nádrží o 30 cm od líce stávajících stěn. Řešením bylo vyplnění této spáry polystyrenem, který v tomto případě tvoří „ztracené bednění“ při betonáži a zároveň funkci dilatace stěny mezi stávající a novou nádrží.
[image: image4.jpg]



Při výkopových pracích pro dosazovací nádrž (orientační půdorysné rozměry 25 x 10 m), byla vypuštěna ocelová štětová stěna podél oplocení, která měla tvořit zabezpečení stavební jámy a veškeré výkopy byly řešeny jako svahované. Důvodem je jednak její situování podél stávajícího oplocení a v blízkosti ochranného pásma vrchního vedení vysokého napětí a rovněž získání souhlasu od majitelů sousedních pozemků, protože při svahovaném výkopu zasahuje hrana výkopu na hranici jejich pozemku. Při aplikaci tohoto řešení došlo k úspoře finančních prostředků.
Pro zachování provozu ČOV bylo dále prověřeno několik variant vedení provizorní trasy odtokového potrubí z ČOV přes prostor staveniště. Jako nejvýhodnější se jevil výběr trasy, která využívá vzniklého odsunu stěny staré a nové nádrže (vyplněného polystyrenem). Toto provizorní potrubí je po dobu stavby napojeno do stávajícího výústního potrubí vedoucího do Berounky. 

Po zahájení realizace projektu byl na místě instalován dle pravidel poskytovatele dotace SFŽP velkoplošný reklamní panel.
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Září až říjen 2014
Všechny výše uvedené změny byly postupně projednávány a odsouhlaseny projektantem, technickým dozorem a zástupcem poskytovatele dotace SFŽP a jsou evidovány v jednotlivých Změnových listech stavby č. 1 až č. 6. Na tyto dodatečné stavební práce bylo nutné vyhlásit dle podmínek zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP příslušné zadávací řízení. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vynucené změny v důsledku objektivně nepředvídaných okolností zjištěných při provádění stavby, bylo rozhodnuto o vyhlášení zadávacího řízení dle § 34 a § 23 odst. 7 písm. a) uvedeného zákona (jednací řízení bez uveřejnění a výzva k jednání a podání nabídky jednoho zájemce – realizační firmou HST Hydrosystémy, a.s.). 
Jednání se uskutečnilo dne 15. 10. 2014 v 10:00 hodin na Městském úřadě v Černošicích, kde byla současně předložena cenová nabídka obsahující ocenění prací, které se nebudou provádět (méněpráce) ve výši 1 212 597,14 Kč bez DPH a dále víceprácí dle změnových listů ve výši 1 235 108,10 Kč bez DPH. Těmi odpočty a přípočty se celková cena díla zvýšila o 22 510, 96 Kč. 

Cenovou nabídku odsouhlasila Rada města na svém zasedání dne 20. 10. 2014 a následně byl uzavřen Dodatek smlouvy o dílo na rekonstrukci ČOV.

Po technickém vyřešení těchto problémů byly dokončeny výkopové práce pro nádrže biologické linky (kalojem a nitrifikační nádrž) a pro dosazovací nádrže, geologem byla prověřena únosnost základové spáry a v měsíci srpnu byla zahájena postupná betonáž jednotlivých žlabových nádrž., Jako první byl dokončen objekt kalojemu, pak byla provedena betonáž základové desky a stěn dosazovacích nádrží a jako poslední byla dokončena nitrifikační nádrž umístěná podél stávajících nádrží ČOV.
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V měsíci září byly postupně prováděny záplavové zkoušky vodotěsnosti jednotlivých nádrží - kalojemu, nitrifikace a dosazovací nádrže. 
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Po provedených záplavových zkouškách byl technickým dozorem investora odsouhlasen další postup - provádění asfaltových penetračních nátěrů vnější strany žlb. stěn nádrží, lepení tepelné izolace nadzemní části nádrží a postupné provádění hutnění zásypů po výkopových pracích kolem nádrží.
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Pro výstavbu dalších nových technologických objektů byla provedena demolice stávajícího objektu dmychárny a z důvodu zachování provozu ČOV byla stávající dmychadla dočasně přemístěna do provozní budovy ČOV.

Listopad až prosinec 2014
V tomto období pokračovaly stavební práce na dokončování železobetonových nádrží objektů SO 04 a SO 05. V úrovni pod terénem byly prováděny penetrační asfaltové nátěry, v nadzemní části bylo zahájeno provádění tepelných izolací. Po zhutnění násypů kolem objektů do potřebné úrovně bylo provedeno propojovací potrubí mezi jednotlivými nádržemi. 
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Dále byly osazeny žlb. prefabrikáty obou měrných objektů a šachta odlehčovací komory. Došlo také k zahájení dodávky a montáže technologického vybavení nádrží SO 04 a SO 05. Na ploše zastropení kalojemu (SO 04) bylo osazeno kompaktní zařízení pro mechanické předčištění, které zahrnuje automaticky čištěné česle a lapák písku s vynášením zachyceného materiálu šnekovými dopravníky a integrovaný lapák tuků s dopravou zachyceného tuku do dopravníku shrabků. 
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Za stávající provozní budovou ČOV byla vybetonována železobetonová základová deska, na které je osazena kruhová dvouplášťová nádrž na dávkování síranu železitého. V místě bývalé dmychány je již provedena příprava pro nový a kapacitnější objekt dmychány. Pro základovou železobetonovou konstrukci jsou připraveny podkladní konstrukční vrstvy a ocelová výztuž.
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Vzhledem k budoucí úspoře nákladů za elektrickou energii bylo rozhodnuto, že v areálu ČOV bude jako samostatná akce vybudována nová sloupová trafostanice (na základě samostatné VZ), jejímž vlastníkem bude město Černošice. Pro probíhající projekt má toto rozhodnutí následující vliv. Nová technologie nebude napojena na stávající distribuční trafostanici, ale na novou, kterou bude vlastnit město, nikoliv společnost ČEZ Distribuce. Výhodou tohoto řešení bude docílení nižších nákladů při nákupu elektrické energie. Napojovací místa doznají jen nepatrných změn (v areálu ČOV).
Po novém roce (s ohledem na klimatické podmínky) probíhaly další stavební a strojně-technologické práce tak, aby mohlo dojít ke zprovoznění nových nádrží a bylo možné přistoupit i k plánované rekonstrukci stávající provozní budovy ČOV včetně technologie.

V 1. čtvrtletí a měsíci dubnu 2015 pokračovala realizace dodávek a montáží technologického vybavení nádrží biologické linky (kalojem a nitrifikační nádrž) a dosazovacích nádrží.

Dále byl stavebně dokončen objekt nové dmychány vč. montáží nových dmychadel a rozvodu stlačeného vzduchu. 
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Byla provedena montáž prvků ocelových konstrukcí, montážní lávky a plošiny, schodiště, kotevní konstrukce pro osazení míchadel atd. Stavební firma dokončila hlavní potrubní rozvody mezi jednotlivými nádržemi a provedla montáž elektroinstalace a měření a regulace. Byl osazen nový dieselagregát sloužící jako nouzový záložní zdroj elektrického proudu.
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Byly provedeny práce na bednění a armování protipovodňové ochrany a oplocení a probíhaly práce na hrubých terénních úpravách v areálu ČOV včetně přípravných prací v souvislosti s následnou realizací nových povrchů a komunikačních ploch. V objektu kalojemu byly dokončovány práce na aeračním systému.

Čištění nádrží původní linky a rekonstrukce technologické části stávajícího objektu ČOV byla zahájena ihned po navýšení odběrových limitů elektrické energie, o které město Černošice požádalo distributora. Navýšení limitu odběru el. energie bylo nutnou podmínkou pro spuštění nové technologie a převedení provozu ČOV do nových nádrží nitrifikace, kalojemu a dosazovacích nádrží.

V té době současně probíhala příprava realizace nové trafostanice v areálu ČOV jako samostatné investiční akce města Černošice. Nutnou podmínkou realizace byly úpravy na stávajícím vrchním vedení VN. Z tohoto důvodu byl postup při uvádění nové technologie ČOV do provozu závislý na dříve popsaném zvýšení odběrových limitů ze stávajících trafostanice v majetku ČEZ Distribuce.

V popisovaném období provedl poskytovatel dotace – SFŽP celkem tři kontroly na místě stavby. Kontroly proběhly ve dnech 14. ledna, 11. února a 15. dubna 2015 a nebyly při nich shledány žádné nedostatky. O každé kontrole byl sepsán samostatný protokol.

V měsíci květnu a červnu 2015 pokračovala realizace dodávek a montáží technologického vybavení, montáž prvků ocelových konstrukcí lávek, plošin, schodišť a kotevních konstrukcí. Dále probíhala montáž elektroinstalačních rozvodů a montáž a kompletace systému měření a 

regulace. 
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V rámci stavebních prací byla dokončena protipovodňová ochrana areálu ČOV včetně oplocení a následně probíhaly práce na hrubých a čistých terénních úpravách v areálu včetně realizace nových zpevněných povrchů a komunikačních ploch. 
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V polovině měsíce května byla zahájena další fáze výstavby, a to postupné odstavování staré technologie a následné přepojování provozu na již nově vybudovanou linku. Teprve po tomto kroku bylo možné zahájit stavební a technologické práce na stávajících nádržích a provozní budově. Uvedení technologie nové linky do provozu bylo podmíněno navýšením odběrových limitů elektrické energie ze strany ČEZ Distribuce. Toto povolení bylo vydáno až od 18. 5. 2015. Vzhledem ke stanovenému objemu prací na rekonstrukci staré linky vč. provozní budovy a možnému zahájení prací až po převedení provozu na novou linku od 18. 5. 2015 požádalo město Černošice, na základě výše uvedených skutečností poskytovatele dotace SFŽP o prodloužení termínu dokončení stavby o 1 měsíc, a to do 31. 7. 2015. SFŽP tyto důvody uznal a souhlasil s posunutým termínem se závěrem, že není nutné v tomto případě vydávat dodatek k rozhodnutí o poskytnutí dotace. Následně byly zahájeny práce na rekonstrukci staré linky, které zahrnovaly demontáže a bourací práce ve stávající provozní budově a stávajících nádržích, dále byly prováděny potřebné nové stavební úpravy, montáž nové technologie a postupné uvádění jednotlivých částí do provozu.

Celá stavba byla ve stanoveném termínu dokončena a k datu 28. 7. 2015 byl odborem životního prostředí MěÚ Černošice povolen zkušební provoz.

Průběh zkušebního provozu byl pravidelně celou dobu monitorován a za tímto účelem probíhaly pravidelné kontrolní dny - vždy jednou měsíčně za účasti zhotovitele firmy HST Hydrosystémy, s.r.o., technického dozoru projektanta, firmy Aquaconsult, spol. s r.o. a zástupců města Černošice. Po vyhodnocení ročního zkušebního provozu byl  na základě závěrečné kontrolní prohlídky stavby ze dne 30. 8. 2016 vydán vodoprávním úřadem MěÚ Černošice kolaudační souhlas a stavba byla uvedena do trvalého provozu.

V areálu ČOV také na podzim roku 2015 probíhaly stavební a montážní práce spojené s realizací nové trafostanice pro provoz nové ČOV, jejímž pořizovatelem a majitelem je město Černošice.
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