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ZÁPIS 
 

z 25. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 26. 8. 2019 

 

 
Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Jan Fara, Ph.D., Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka 

Kalousková, PhD., Ing. Tomáš Kratochvíl, Ing. Milena Paříková  

Hosté:   

Omluveni: Ing. Petr Wolf  

Nepřítomni:        

Ověřovatelé: Mgr. Filip Kořínek,   

Zapsal:  Jitka Drahokoupilová, DiS., asistentka vedení města  

 

Navržený program: 
 

1. Zahájení 

1.1 Schválení programu 25. jednání rady města 

2. Z odborů - odbor investic a správy majetku  

2.1 „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a 
venkovní úpravy areálu“ – změny zjištěné v průběhu stavby 

3. Různé 

4. Závěr 

 
Zahájení: 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

1.1   Schválení programu 25. jednání rady města 

Předkladatel: Mgr. Filip Kořínek, starosta 

Usnesení č. R/25/1/2019 

Rada města Černošice 

I .   schvalu je  

program svého 25. mimořádného jednání dne 26. 8. 2019 dle přílohy k tomuto usnesení 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Z odborů - odbor investic a správy majetku  

2.1  „Stavební úpravy a přístavba budovy č.p.259 Černošice – etapa dokončení stavby a 
venkovní úpravy areálu“ – změny zjištěné v průběhu stavby 

Předkladatel: Odbor investic a správy majetku 
Důvodová zpráva: Vzhledem k rozsahu a formátu důvodové zprávy je celý důvodové zprávy 
k dispozici v příloze č. 3 k důvodové zprávě, neboť do tohoto typu souboru nelze v systému 
TED převést tabulky, které jsou součástí důvodové zprávy a v nichž jsou podrobně popisovány 
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jednotlivé změny, ke kterým v průběhu stavby došlo. Na textu důvodové zprávy se podílela 
advokátní kancelář Havel & partners. Advokátní kancelář zpracovala i všechny ostatní podklady 
k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Přílohou č. 4 důvodové zprávy je předávací protokol 
o zpracování podkladů vč. textu samotného dodatku společností Havel & partners. V další 
příloze důvodové zprávy je souhrn změnových listů č. 1 – č. 22. V souladu se závěry AK jsou na 
změnové listy č. 1 až č. 22 vyhotoveny protokoly podepsané v pracovním pořádku zástupci 
zhotovitele, generálního projektanta, TDI a OISM. 

Vyjádření komise/výboru (pokud je potřeba): 

Finanční nároky 3 228 156,64 Kč bez DPH, 3 906 068,- s DPH 

Kryto rozpočtem  Ne, součástí je návrh RO č. 59, které bude muset projednat 
zastupitelstvo města. Navrhuje se přesun finančních prostředků 
z § 3636 pol. 6130 ve výši 3,5 mil. Kč určených původně na 
nákup pozemků pod vrty od paní S. a CH. a z § 3111, pol. 6121, 
ORG 983 ve výši 406 068,- Kč což jsou nedočerpané 
prostředky určené na stavbu MŠ Husova (dotační prostředky na 
zakázky malého rozsahu byly vyšší, než předpoklad v rozpočtu) 

Rozpočtová skladba § 6171, pol. 6121, ORG 776 

 
 

Usnesení č. R/25/2/2019 

Rada města Černošice 

I .   bere na vědomí  

nutnost provedení změn zjištěných v průběhu stavby "„Stavební úpravy a přístavba budovy 
č.p. 259 Černošice - etapa dokončení stavby a venkovní úpravy 

I I .   souhlasí  

s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. CES 532/2018 mezi společností Metal Quatro, 
s. r. o.,IČO: 615 38 213 se sídlem Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec, kterým se navyšuje 
cena díla o 3 228 156,64 Kč bez DPH a mění se termín dokončení stavby do 30. 9. 2019 
(objekt radnice) a do 15. 10. 2019 venkovní úpravy 

I I I .   bere se souhlasem na vědomí  

rozpočtové opatření č. 59 dle přílohy č. 2 k tomuto usnesení 

IV.   uk ládá 

1.  Odboru investic a správy majetku 

1.  zajistit podpis dodatku č. 1 dle bodu II 

Termín: 31.8.2019 
2.  Finančnímu odboru 

1.  zajistit předložení rozpočtového opatření č. 59 dle bodu III. k projednání zastupitelstva 
města 

Termín: 31.8.2019 
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0 

3. Různé  

 
Závěr: 

 
            Mgr. Filip Kořínek      Ing. Jan Fara 
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