

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 23. 3. 2017

Zasedací místnost městského úřadu, Riegrova 1209, Černošice

Účast : dle prezenční listiny

Program:

Zadání projektu, projektová dokumentace, výběrové řízení, smlouva, dodatek smlouvy k projektu „Nová radnice - rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“ (Vila Tišňovských).

1. Nová radnice - rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“

Kontrolní výbor ž á d á, zastupitelstvo, aby neprodleně zastavilo všechny kroky v pokračování stavby „Nová radnice - rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“. Je nutné, aby před rozhodnutím, jak v projektu pokračovat mělo zastupitelstvo k dispozici relevantní rozpočet variant:

1. Rekonstrukce,
2. Demolice + nová stavba

2. Dodatky smlouvy

Kontrolní výbor ž á d á, radu města, aby do doby než bude mít zastupitelstvo relevantní podklady (relevantní rozpočet) neuzavíralo se zhotovitelem stavby další dodatky smlouvy.

3. Rozpočet k posouzení variant (rekonstrukce, demolice + nová stavba)

Kontrolní výbor ž á d á, investiční odbor o rozpočet k posouzení variant (rekonstrukce, demolice + nová stavba) o kterém hovořil pan Karel Podhola na veřejném zasedání zastupitelstva dne 25. 1. 2017.

4. Stavebně technický průzkum - „Nová radnice - rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“

Kontrolní výbor k o n s t a t u j e, že v projektu „Nová radnice - rekonstrukce a přístavba budovy č.p. 259“ byl stavebně technický průzkum zhotoven až během realizace stavby (prosinec 2016) tzn. těsně před zastavením stavebních prací. Stavebně technický průzkum měl být již zadáním pro projektovou dokumentaci a měl být tedy i nezbytnou součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení.

5. Stavebně technický průzkum

Kontrolní výbor ž á d á, radu města, aby v projektech na stavební práce nad 6 mil. Kč vždy zadala odpovídající průzkum. Průzkum by byl součástí zadání pro projektovou dokumentaci a tedy i součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby.

Všichni přítomní členové kontrolního výboru souhlasí jednomyslně se zápisem.

V Černošicích dne 23. 3. 2017

Zapsal : Tomáš Jandura