

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Černošice**
Riegrova 1209, 252 28 Černošice
zastoupené ve věcech smluvních Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.úctu: 27-388063349/0800

Zhotovitel: **Stavební společnost Šlehofer s.r.o.**
Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín
zastoupený Františkem Šlehoferem – jednatelem, nebo Milanem Badou
- prokuristou
IČ: 27146324
DIČ: CZ27146324
zapsaný v obchodním, rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C vložka
143091
bankovní spojení: GEMB Praha a.s.
číslo účtu: 167800165/0600

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.11.2012, jejímž předmětem je oprava povrchu asfaltových komunikací v Černošicích (dále jen „Smlouva“) a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

II.
Předmět dodatku

Čl. 1 se doplňuje o následující odstavec:

1.4 Zhotovitel se zavazuje o provedení víceprací v rozsahu přílohy č. 2 této smlouvy.

Čl. 4 odst. 4. 1 se mění takto (věta poslední):

Celková cena díla je stanovena na 399 000,- Kč bez DPH a je cenou maximální, která nesmí být překročena.

Čl. 17 in fine se doplňuje o následující:

Příloha č. 2 – soupis víceprací

III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tímto smluvním dodatkem č. 1 se mění bod 4.1 Cena díla a doplňují čl. 1 a 17. Ostatní

ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti.


- 3.2 Nedílnou přílohou tohoto dodatku je příloha č. 2 – soupis víceprací.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.5 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 68 schůzi konané dne 26.11.2012 (usn. č. R/68/12/2012) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
- 3.6 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá mluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.

V Černošicích dne : 7. 12. 2012

V Praze, dne: 3. 12. 2012



Mgr. Filip Kořínek
starosta



Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.
Prvomájový 2111/33
153 00 Praha 5 - Buzová
ICO: 27146324 DIČ: CZ27146324
Tel./fax: 257 811 812. Tel: 257 811 813

František Šlehofer
jednatel