

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na opravu výtluků a nerovností asfaltových komunikací ve městě Černošice uzavřené mezi smluvními stranami dne 2.5.2011 (dále jen „Smlouva o dílo“)

Smluvní strany:

Zhotovitel : Stavební společnost Šlehofer, s r.o.

se sídlem Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

IČ: 27146324

DIČ: CZ27146324

Zapsaná v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, spis.značka C 16885

Bankovní spojení: GECEB a.s., číslo účtu: 167800165/0600

zastoupená: **František Šlehofer, jednatel**

a

Objednatel : Město Černošice

Zastoupené : **Mgr. Filip Kořínek, starosta**

se sídlem : Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ : 00 241 121

DIČ : CZ 00 241 121

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., číslo účtu : 27- 388063349/0800

uzavřely podpisem níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 :

I. – Důvod uzavření dodatku

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 je zjištění smluvních stran, že dosud opravované úseky místních komunikací byly natolik poničeny, že částka dle uzavřené Smlouvy o dílo, která byla na provedení oprav sjednána, byla plně vyčerpána a je nezbytné provést opravu dalších vybraných místních komunikací dle předem odsouhlaseného seznamu, které jsou frekventované a velmi poničené.

II. – Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že cena uvedená v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy o dílo se zvyšuje o částku 300 000,-- Kč a činí: **240 000,-- Kč bez DPH**

60 000,-- Kč DPH 20 %

300 000,-- Kč vč. DPH

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

III. – Závěrečná ustanovení


1. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich svobodné a pravé vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.



V Praze dne: 17.5.2011

V Černošicích dne: 17.5.2011

Za: **Stavební společnost Šlehofer. s. r. o.**

Za: **Město Černošice**


.....
František Šlehofer
jednatel



.....
Mgr. Filip Kořínek
starosta

Doložka **dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění**

Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu výtluků a nerovností asfaltových komunikací ve městě Černošice bylo schváleno Radou města Černošice na její 18. schůzi konané dne 16.5.2011 (usnesení č. 2.1.28), čímž jsou splněny podmínky platnosti tohoto majetkoprávního úkonu.

V Černošicích dne 17.5.2011



.....
Mgr. Filip Kořínek
starosta

