

DODATEK č. 1
k mandátní smlouvě o technické pomoci

I.
Smluvní strany

Mandant: **Město Černošice**
Riegrova 1209, 252 28 Černošice
zastoupené ve věcech smluvních Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
zastoupený ve věcech technických: Jiřím Jiránkem, vedoucím OISM
IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.úctu: 27-388063349/0800

Mandatář: **DOMSTAV, s. r. o.**
Zastoupena: Petrem Nápravníkem, jednatelem
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20285
Sídlo: Bohdanečská 543, 190 17 Praha 9 - Vinoř,
IČO: 49241958
DIČ: CZ49241958
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s .
č.úctu: 191520040297/0100
Autorizace: ČKAIT 0002179

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě o technické pomoci ze dne 15.5.2012, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích – I. etapa (dále jen „Smlouva“) a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

II.
Předmět dodatku

Čl. II odst. 2.2 se mění takto:

Stavbou se dle této smlouvy rozumí rekonstrukce těchto místních komunikací: Domažlická, Havlíčkova, Jihlavská vč. části Liberecké, Karlická, Klatovská, Pod Višňovkou, Rumunská, Střední, Tyršova, V Kosině, Větrná, Měsíční, Husova, Jansova, K Lesíku, Na Poustkách, Nerudova, Pod Horkou a Riegrova. Každá z komunikací je samostatným stavebním objektem stavby. V komunikacích Pod Višňovkou, V Kosině a Jansova bude dále provedena rekonstrukce vodovodních řadů včetně potřebného rozsahu přípojek. Projektová dokumentace místních komunikací vč. rekonstrukce vodovodních řadů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Čl. III odst. 3.1 se mění takto:

Smlouva je sjednaná na dobu určitou, a to od 1.6 2012 do 17. 12. 2012. Pokud budou práce na stavbě přerušeny z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, sjednaná doba se prodlouží

o dobu přerušení stavebních prací. Mandatář bude činnosti dohodnuté v předchozím článku vykonávat i po období uvedeném v první větě tohoto odstavce.

Čl. IV odst. 4.1 se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na úplatě za činnosti dle této smlouvy ve výše **163.934,-Kč bez DPH** (slovy: **jedno sto šedesát tři tisíc devět set třicet čtyři korun českých bez DPH**); (dále jen „úplata“). Tato cena odpovídá rozsahu činnosti vykonávané mandatářem (viz bod 2. 4. b)


III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tímto smluvním dodatkem č. 1 se mění body 2.1 Předmět smlouvy, 3.1 Doba plnění, 4.1 a 4.2 Cena díla. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 68 schůzi konané dne 26.11.2012 (usn. č. R/68/11/2012) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá mluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.


V Černošicích dne : 30.11.2012



Mgr. Filip Kořínek
starosta



V Černošicích, dne: 30.11.2012



Petr Nápravník
jednatel