



OPERACNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKA UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Smlouva o dílo č. 2012/009**  
**Zakázkové číslo zhotovitele : 132**

SOD uzavřená podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku  
č. 513/1991 Sb. v platném znění

**I.**  
Smluvní strany

- 1.1** Objednatel: **Město Černošice**  
se sídlem: Riegrova 1209, 252 28 Černošice  
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Filip Kořínek, starosta města  
Zástupce pro věci technické: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku  
IČO: 002 41 121  
DIČ: CZ00241121  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Č. účtu: 19-388063349/0800  
Telefon: 251 081 512  
E-mail: jiri.jiraneck@cestocernosice.cz

(dále jen jako **objednatel**)

- 1.2** Zhotovitel: **PROVOD – inženýrská spol. s.r.o.**  
zapsán v obchodním rejstříku: u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12676  
se sídlem : V Podhájí 226/28, 400 01, Ústí nad Labem  
Zástupce statut. orgánu: Ing. Petr Plichta  
Zástupce pro věci smluvní: Šárka Plichtová  
Zástupce pro věci technické: Ing. Jitka Malá  
IČO: 250 23 829  
DIČ: CZ25023829  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Ústí nad Labem  
Č. účtu: 182 817 168/0300  
Telefon: 475 201 580  
Fax: 474 720 561  
E-mail: provod@provod.cz

(dále jen jako **zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o dílo,**

kteou se zhotovitel zavazuje k provedení díla „Poskytnutí projektových a inženýrských služeb na akci Černošice - intenzifikace ČOV“ v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

**II.**

Předmět smlouvy

Zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci „**Černošice – intenzifikace ČOV**“, která bude řešit intenzifikaci a rozšíření kapacity ČOV ze stávající



úrovně cca 7 500 EO na 9 900 EO dle ukazatele CHSK.

### **Specifikace jednotlivých dílčích etap předmětu plnění:**

#### **2.1 Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (etapa 1)**

- Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení dle zákona č. 183/2006Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, především Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v základních částech dělenou na textovou část (průvodní, souhrnná a technická zpráva), výkresovou část, technické specifikace.

#### **2.2 Zajištění vydání stavebního povolení (etapa 2)**

- Projednání projektové dokumentace s účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení.

#### **2.3 Zpracování projektové dokumentace k zadání stavby (etapa 3)**

- V rozsahu a obsahu dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. s tím, že část „Dokumentace objektů“ bude rozpracována v podrobnostech přílohy č. 2 ke zmíněné vyhlášce. Součástí Dokumentace bude výkaz výměr včetně rozpočtu projektanta.
- Spolupráce se zadavatelem na zpracování tendrové dokumentace dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace s administrátorem dotace a zpracování případných připomínek do dokumentace.
- Spolupráce se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby, zejména
  - Součinnost při vyřizování případných dotazů k zadávací dokumentaci
  - Účast zástupce objednatele na otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
  - Součinnost při vyřizování případných námitek podaných uchazeči.

#### **2.4 Zpracování žádosti o evropskou podporu v rámci Operačního programu životního prostředí ( OPŽP ) v rozsahu (etapa 4):**

- Zpracování vlastní žádosti včetně jejího zapracování do programu BENE-FILL
- Kontrola veškerých podkladů k podání žádosti
- Projednání uvedených podkladů s pracovníkem Státního fondu životního prostředí ČR
- Projednání s Krajským úřadem Středočeského kraje, Českou inspekcí životního prostředí a provozovatelem
- Zpracování propočtu nákladů, rozdělených na uznatelné a neuznatelné náklady

#### **2.5 Administrace realizace projektu a zpracování závěrečného vyhodnocení akce (etapa 5):**

- Zpracování finančního harmonogramu plnění
- Administrace hladkého průběhu fakturace akcí a jejich vypořádání
- Administrace případných víceprací a méněprací
- Vypracování monitorovacích zpráv včetně příloh
- Vypracování žádostí o platbu včetně příloh
- Vypracování návrhu technické části dokumentace závěrečného vyhodnocení projektu
- Vypracování návrhu finanční části dokumentace závěrečného vyhodnocení projektu



- Vypracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu po stanovenou dobu dle řídicích orgánů (vč. příloh)
- Projednání závěrečného vyhodnocení a jejího projednání s dotčenými úřady

2.6 V případě neudělení dotace, nebude etapa 5 realizována. Zhotoviteli v tomto případě náleží náhrada za ukončené a předané dílčí etapy předmětu plnění.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že na objednatele převádí veškerá práva k předaným výstupům dílčích etap plnění předmětu a že je objednatel oprávněn je bez omezení využít pro svoji potřebu. Objednatel má možnost je upravovat, poskytovat je třetím osobám a vytvářet jejich kopie.

### III.

#### Cena díla

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání dílčích etap sjednanou cenu ve výši:

3.2.

Specifikace ceny dílčích etap předmětu plnění	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vč.DPH
Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení	206 000	41 200	247 200
Zajištění vydání stavebního povolení	20 000	4 000	24 000
Zpracování projektové dokumentace k zadání stavby	130 000	26 000	156 000
Zpracování žádosti o evropskou podporu v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP)	110 000	22 000	132 000
Administrace realizace projektu a zpracování závěrečného vyhodnocení akce	70 000	14 000	84 000
<b>Celkem Kč</b>	<b>536 000</b>	<b>107 200</b>	<b>643 200</b>

Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

3.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.

3.4. Dohodnutá cena obsahuje projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v šesti vyhotoveních (z toho budou 4 vyhotovení použity pro zajištění SP). Projektová dokumentace k zadání stavby bude vyhotovena ve 4 tištěných vyhotoveních, uchazečům bude distribuována v elektronické podobě na CD nosiči.

3.5. Cena za provedení díla bude objednatelem hrazena po jednotlivých částech díla po jejich splnění a předání, na základě faktur vystavených zhotovitelem.



#### IV.

##### Čas a místo plnění

- 4.1. Místem plnění je sídlo objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 4.2. Termíny plnění.  
Zahájení prací bude **na základě výzvy** zadavatele k jednotlivým dílčím etapám předmětu plnění, předpoklad ..... leden 2012  
Termín zpracování projektové dokumentace DSP:  
..... do 2 měsíců od obdržení Registračního listu  
Termín dokončení DZS:  
..... do 3 měsíců od obdržení Registračního listu

**Objednatel dodá Registrační list do 5-ti dnů od jeho obdržení.**

- 4.3. Termíny prací mohou být upřesněny dle dohody a potřeby postupu přípravy stavby.
- 4.4. Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

#### V.

##### Platební podmínky

- 5.1. Provedené práce budou objednatelem hrazeny po splnění a předání dílčích etap předmětu plnění, na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 5.2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.
- 5.3. Splatnost faktur bude **30 kalendářních dnů** od doručení objednateli. Splatností se rozumí den předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
- 5.4. DPH bude účtována dle platné výše v době fakturace.

#### VI.

##### Součinnost smluvních stran

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.



## VII.

### Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto a činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré části projektové dokumentace budou v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

7.3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací zakázky uchovávat nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do konce roku 2021, zároveň alespoň po dobu 3 let od ukončení programu, a to zejména pro účely případné kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

7.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu ze strany Zadavatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

7.5. Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost a je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Projektu do konce roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na projektu.

## VIII.

### Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

8.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

8.3. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

8.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.

## IX.

### Smluvní pokuta a úrok z prodlení

9.1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. IV. této



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% (slovy: tři setiny procenta) z ceny příslušné části díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení.

9.2. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

## X. Výpověď

10.1. Objednatel má právo tuto smlouvu vypovědět ve 2-měsíční výpovědní lhůtě, která začne běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce poté, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.

## XI. Ujednání všeobecné

11.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

11.2. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.

11.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel po jednom.

11.4. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že Smlouvu o dílo na poskytnutí projektových a inženýrských služeb na akci Černošice – intenzifikace ČOV schválila Rada města Černošice na své 37. schůzi konané dne 2. 1. 2012 (usnesení č.R/37/15/2012) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 cit. zákona o obcích, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.


11.5. Neupravené vztahy této smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem.

V Černošicích, dne: 23. 1. 2012

V Ústí nad Labem dne: 19.1.2012

*F. Kořínek*

za objednatele Mgr. Filip Kořínek  
starosta města



za zhotovitele Ing. Petr Plichta  
jednatel společnosti