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2. CHARAKTERISTIKA A CELKOVE USPORADANI STAVENISTE

2.1. Charakteristika stavby

Pfedmétem dokumentace je rekonstrukce stavajicich komunikaci U Vodarny, Gogolova
(Cast), Slovenska (€ast), U Mlyna (&ast), Voskovcova, Olbrachtova, V Dolich, Karlicka (¢ast),
Prazska (2 &asti). Ugelem rekonstrukce v t&chto ulicich je oprava a zpevnéni povrchu
vozovky. V uli€nim prostoru je navrzena zivicna vozovka, podél které jsou az k plotim
rodinnych domu pasy zelené, preruSované vjezdy a vstupy na jednotlivé parcely z betonové
dlazby. Ve vybranych ulicich budou zfizena parkovaci stani ze zatraviiovaci dlazby.

Soucasti stavby je také odvodnéni komunikaci.
Jedna se o trvalou stavbu.

2.2. Investor stavby

Investorem stavby je Mé&sto Cernosice.

2.3. Dodavatel stavby:

Dodavatel stavby zatim nebyl stanoven.

2.4. Orientacni terminy vystavby

pfedpokladané zahajeni stavby 3Q/2017
predpokladané dokonéeni stavby : 3Q/2019

2.5. Struény popis

Pfedmétem navrhu jsou stavebni Upravy v uliénim prostoru vybranych ulic, k.u. Cernosice.

Nezpevnény, pfipadné poskozeny, kryt ulic bude nahrazen Zivi€nou vozovkou. Vozovka
bude upnuta do obrubnikl. Podél vozovky budou zfizeny pasy zelené, pferusované vijezdy a
vstupy na parcely rodinnych domua z betonové dlazby. Na okrajich ulice bude vozovka
napojena na stavajici povrchy v okolnich ulicich.

Chodnik realizované v ramci ulicniho prostoru nebo upravované budou z betonové dlazby a
napojen na stavajici chodniky. Parkovaci stani budou ze zatraviiovaci dlazby.

Destoveé vody budou svedeny pficnym a podélnym spadem do zelené nebo odvodfiovacich
zarizeni. Trativody budou vyustény do stavajicich pfipojek stavajicich zlabd nebo do
zasakovacich objektu vyplnéného Stérkem.

2.6. Clenéni stavby na éasti

Stavba je ¢lenéna na 10 stavebnich objekta:
SO 101 —ul. U Vodarny
SO 102 — ul. Gogolova
SO 103 — ul. Slovenska
SO 104 — ul. U Mlyna
SO 105 — ul. Voskovcova
SO 106 — ul. Olbrachtova
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SO 107 — ul. V Dolich
SO 108 — ul. Karlicka
SO 109 — ul. Prazska 1
SO 110 — ul. Prazska 2

3. STANOVENi OBVODU STAVENISTE, JEHO ZDUVODNENi A
UDAJE O POZEMCICH STAVENISTE, VEETNE POZEMKU,
KTERE ZAJISTUJE STAVEBNIK/OBJEDNATEL

Stavba bude probihat na 10 stavenistich, v kazdé z vybranych ulic bude zfizeno jedno
doCasné stavenisté.

Kazdé stavenisté je liniového charakteru. Je vymezeno po stranach ploty parcel rodinnych
domu, pfipadné hranou chodniku nebo hranici parcely) a na zacatku a na konci okrajem
navazujici kfizovatky.
Zafizeni staveni$té bude umisténo na zakladé dohody mésta Cernosice se stavebnikem na
pozemcich investora.

Prehled pozemku stavenisté je uveden v pfiloze dokumentace A — Pravodni zprava.

4. ZASADY NAVRHU ZARIZENi STAVENISTE

Doc¢asné zafizeni stavenisté (ZS) bude zfizeno na pozemcich investora.

V misté ZS mohou vést podzemni inZenyrské sité. Bude tfeba respektovat jejich trasy,
pfipadné provést ochranu IS polozenymi silniéni panely (v prostoru vedeni IS a jejiho
ochranného pasma).

Na ZS bude umistén mobilni chemicky zachod nebo sanitarni bunka, burika ¢i maringotka
pro vedeni stavby. Dale zde budou dofasné odstaveny stavebni stroje a pfipadné
deponovan kratkodobé stavebni material. V pfipadé potfeby zde bude cisterna s vodou a
zdroj elektrické energie. Zafizeni stavenisté bude oplocené a uzamykatelné.

PFesun hmot bude feSen v ramci stavenisté, prebyteCny material bude pribézné odvazen na
skladku.

Potfeba materidlu pro vystavbu bude obvykle operativné feSena jeho dennim nebo
potfebnym dovozem.

U vyjezdu ze staveni$té a ZS bude zajisténo Cisténi kol a podvozk( dopravnich a stavebnich
stroju. V provoznim fadu staveni§té bude uvedeno nafizeni zamezujici znecistovani
vefejnych komunikaci vozidly, vyjizdéjicimi ze stavby. Pozemni komunikace budou b&hem
vystavby pouzivany pouze ve stanovenou dobu uréenou stavebnim ufadem a budou
udrzovany v bézné Cistoté.

Nezbytné je stavebni stroje a mechanismy umisténé na stavenisti a ZS kontrolovat zejména
z hlediska moznych ukapl ropnych latek. V pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych
latek bude postupovano podle platné legislativy a internich postupu dodavatelské firmy.
Doporucuje se pod stavebni stroje umistit nadoby na pfipadné ukapy provoznich kapalin.

Na stavenisti bude umistén dal$i mobilni chemicky zachod, pfipadné burka & maringotka
pro vedeni stavby.

V pravidelnych intervalech budou ze stavby odstrafiovany vzniklé odpady.
Stravovani zaméstnancu bude individualni.
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Zafizeni stavenisté bude zlikvidovano véetné odpovidajiciho uklidu a rekultivace po ukonéeni
stavby.

5. NAVRH POSTUPU A PROVADENIi VYSTAVBY

V zasadé lze vystavbu rozdélit do 4 postupnych a navazujicich ¢asti - pfipravné prace,
zemni prace, vystavba novych konstrukénich vrstev cesty a dokonCovaci prace a terénni
Upravy.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno spolu se spravci jednotlivych inzenyrskych siti
vytyCit vSdechna vedeni inZenyrskych siti a s polohou seznamit pracovniky, ktefi budou
provadét predevsim zemni prace.

Bude provedeno vytyCeni stavby.

V uliénim prostoru budou skaceny dfeviny, které se nachazi v prostoru navrZzenych
zpevnénych ploch a odvodriovacich prvku.

Budou provedeny demolice — povrchll zpevnénych plocha a podkladnich vrstev, obrubnik(l a
odvodnovacich prvk.

Vlastni stavebni prace na rekonstrukci ulice za¢nou vykopy a vySkovymi Upravami plané
(odkopy a drobné nasypy). Pak budou poloZeny podkladni vrstvy a vrstvy krytu cesty —
Zivice, dlazba. Nasledné navazou terénni upravy v okoli zpevnénych ploch.

Mezi kone€né stavebni prace patii kone¢né sadové Upravy v navazujicim okoli na zpevnéné
plochy v€etné rozprostfeni ornice a zatravnéni ploch zelené.

Vystavba bude zakon€ena zruSenim zafizeni stavenisté, konecnymi upravami a uklidem.

Stavbu je mozné stavét jak najednou, tak po Usecich. Zvoleny zpusob bude vychazet
z moznosti dodavatele (rychlost stavby atd.) a pozadavku objednatele.

Pfed vyjezdem ze stavby musi byt vS8echny automobily a jina technika ocistény, aby
nedochazelo ke zneciStovani okolnich komunikaci. Pokud k né&jakému zneciSténi presto
dojde, je dodavatel povinen bezodkladné zajistit napravu.

V souCasné dobé nejsou znamy zadné stavby pfimo v prostoru vybranych Useku
komunikaci, které jsou pfedmeétem této PD. V blizkosti této stavby jsou znamy dva zaméry —
stavebni upravy chodniku v ulici Dr. Janského (v blizkosti ul. Gogolova) a stavebni Uprava
ulice Vrazska (v blizkosti ul. Prazska 2). Je v8ak mozné, Ze se spravci inZzenyrskych siti
rozhodnou soucéasné s vystavbou komunikace fesit i vyménu nékterych fadu Ci pfipojek.

Pribéh vystavby bude vyznamné zavisly na navrzeném feSeni a ¢asovém harmonogramu
dodavatele stavby. Bude zavisly i na zvolené mechanizaci.

Plynulost vystavby bude zaviset pfedevS§im na pocasi, to mlze v pfipadé jeho nepfizné
Casové omezit nebo i znemoznit dalSi vystavbu.

Po celou dobu vystavby bude zajistén bezpeény pési pfistup do objektl v rekonstruovanych
ulicich.

6. MOZNE NAPOJENI NA ZDROJE

Stavenisté nebude napojeno na zemni plyn ani na kanalizaci.

Zdroj elektrické energie bude feSen mobilnim agregatem. Druhou moZnosti je napojeni na
stavajici rozvod elektrické energie; na pfivodu elektrické energie bude osazen elektromér.
Pfed pfipojenim nutno odbér smluvné zajistit s dodavatelem elektfiny, pfed zahajenim
odbéru a v jeho priibéhu provadét pravidelné revize stavu pfipojeni.
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Potfeba vody pro stavbu bude feSena bud napojenim na stavajici vodovodni fad pfFes
stavajici hydranty s pouzitim soupravy s méfenim odbéru vody, nebo dovozem a umisténim
cisterny na stavenisti.

Destové vody budou béhem stavby vsakovany na pozemku, splaskoveé vody budou jimany
v mobilnim bezodpadovém hygienickém zafizeni umisténém po dobu vystavby na stavenisti
a na ZS - standard Toi-Toi.

7. MOZNOSTI NAKLADANI S ODPADY Z VYSTAVBY

Veskery odpad vznikly pfi vystavbé bude tfidén, jednotlivé druhy budou oddélené skladovany
na vyhrazenych plochach ZS tak, aby nenarusovaly zivotni prostfedi a vzhled okoli stavby a
ZS. Bude vedena evidence vznikléeho a zneSkodnéného odpadu a zpusobu jeho
zneSkodnéni.

Na stavenisti bude vznikat pfedevSim stavebni odpad z pouzitych materiald nebo
poSkozenych ¢&i nefunkCnich dild a prvkd. Knim se budou Ffadit i obaly dodavanych
stavebnich materialll a prvk( a vykopova zemina z vykopl. Po celou dobu vystavby bude
vznikat také smésny odpad produkovany zaméstnanci stavby.

Vykopek bude pouzit pro zpétné dosypavky.

Ve fazi pfipravy stavby dodavatel uzavie smlouvy s odbornymi firmami zabezpecujicimi
nakladani s odpady a jejich zneSkodnovani. Vznikly odpad bude pravidelné ze stavby
odvazen. Ze stavebniho odpadu budou vytfidény pfipadné sloZky nebezpe&ného odpadu,
ktery bude pfedan k odstranéni opravnéné osobé (které byl vydan souhlas k nakladani
s nebezpecnymi odpady). Recyklovatelny odpad bude odevzdan specializovanym firmam
k recyklaci nebo likvidaci. Material nerecyklovatelny a nevytfidény bude likvidovan
skladkovanim specializovanymi firmami. Konkrétni zpUsob likvidace odpadu a umisténi
skladky budou stanoveny po vybéru dodavatele stavby.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znéni, vyhlaskou MZP €. 93/2016 Sb. (Katalog odpadu) v platném znéni a vyhlaskou MZP ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v plathném znéni.

Zpusob nakladani s odpady bude dolozen pfi kolaudaci stavby.

8. PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI
VYSTAVBE

8.1. Ochrana proti hluku a vibracim

PFi vybéru stroji a mechanismU pro realizaci navrhované stavby je doporu¢eno volit kvalitni
stroje s nizkou hlukovou emisi, aby byly maximalné omezeny hlukové dopady na okoli a aby
byly splnény hlukové limity stanovené nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, v plathém znéni. Pfedpoklada se dobry technicky
stav téchto strojii a mechanismd, tedy Ze budou splfiovat deklarované a predpokladané
hodnoty produkované hlu¢nosti (ekvivalentnich hladin hluku), uvadéné jejich vyrobcem.

U velmi hluénych stavebnich stroju, u kterych nelze snizit hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy (pfipadné i jejich polohou), je nutné zabezpedit ochranu pasivni (jejich
odclonénim), nebo omezit jejich dobu €innosti na stavbé zkracenim pracovni smény tak, aby
byly splnény poZadované hlukové limity.
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8.2. Ochrana proti zne€ist'ovani komunikaci a nadmérné prasnosti

Vozidla pfed vyjezdem ze stavenisté budou v dobé destivého pocasi o€isténa mechanicky,
tim bude vyrazné omezeno vynaseni blata a necistot ze stavenisté. DalSim opatfenim je
pravidelné Cidténi vozovek v nejbliz§im okoli stavenisté a vozovek ovlivnénych stavenistni
dopravou, at uz mechanicky (uklid) nebo s pouzitim tlakové vody (kropici vozy).

Prasné materialy bude nutno v dobé& suchého pocasi béhem manipulace s nimi vlh¢it
kropenim.

8.3. Ochrana proti znec€ist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Bé&hem vystavby je nutno zabezpedit provoz dopravnich prostfedk(l a stavebnich stroju
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny tak, aby produkované mnoZzstvi odpovidalo
platnym vyhlaskam a predpistim.

8.4. Ochrana proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci vhodnym zplisobem stavbu
zabezpedit tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. PFfi provozovani stavebnich
strojll je zapotfebi dbat (napf. pravidelnymi kontrolami) na jejich technicky stav, aby se snizily
mozné ukapy oleje a ostatnich provoznich kapalin. V dobé odstaveni stroje Ize dale omezit
pripadné ukapy olejli a provoznich kapalin podlozenim zachytnych nadob.

8.5. Ochrana stavajici zelené

Zachovavané stromy v misté stavby budou béhem vystavby chranény pred nepfiznivymi
vlivy stavebni Cinnosti podle CSN 83 9061 - Technologie vegetacnich udprav - ochrana
strom(, porostll a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Bude provedeno jejich oploceni ochrannym dfevénym oplocenim (bednénim) nebo draténym
oplocenim.

Do blizkosti stromU nesmi byt umistovany deponie zemin a material( a tepelné zdroje.

9. PRISTUPY NA STAVENISTE

Pfistup na stavenisté bude zajistén z okolnich komunikaci. Stavenistni doprava musi byt
vedena prednostné po kapacitnich komunikacich v Uzemi, aby co nejméné zatézovala okolni
zastavbu.

Konkrétni dopravni trasy na stavenisté budou upfesnény po vybéru dodavatele stavby.
Nakladni automobily v dobé vykladani a nakladani budou stat v zaboru stavby s vypnutymi

motory (pokud ke skladani nebude vyuzivana integrovana jefdbova ruka). Zasobovani
stavby nesmi narusit stavajici uliéni provoz.

10. POZADAVKY NA ZABEZPECENI OCHRANY STAVENISTE A
JEHO OKOLI

Stavenisté se musi zafidit a uspofadat tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét.
Nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli (zvlasté hlukem, prachem
apod.), k ohroZovani bezpe&nosti provozu na pozemnich komunikacich (zejména se
zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace), dale ke znedistovani
pozemnich komunikaci, ovzdus$i a vod, k omezovani pfistupu k sitim technického vybaveni.
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Vykopy a celé stavenisté musi byt zabezpeleny tak, aby nebyly ohroZzeny osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.

VSechny zabory musi byt dostate¢né vyrazné oznaceny, aby nedoslo k urazim &i dopravnim
nehodam. Kolem vykopu je nutné umistit zabrany s dotykovou li§tou pro nevidomé.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpeény pési pfistup obyvatel do jejich
dom(l. Kolmy pfechod pfes vykopy je nutné zaijistit dostate€né Sirokymi a unosnymi lavkami
pro pési se zabradlim. Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné& 900 mm s vySkovymi
rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je
spodni ty¢ zabradli ve vysce 100 aZz 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou
nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi plochu pouzije rost, musi mit velikost mezery ve
sméru chdze nejvysSe 15 mm.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro pfistup na stavenisté pfi
sou€asném zachovani jejich uzivani vefejnosti, v€etné osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, se musi po dobu spolecného uzivani bezpecné chranit a udrzovat. Lze je pouzit
pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé&. Po ukoné&eni jejich uzivani jako pfistupu
na stavenisté musi byt uvedeny do pfedchoziho stavu.

Podél stavby bude provedeno doCasné opatfeni zamezujici vstupu na stavbu nepovolanym
osobam.

Zafizeni staveni$té bude po svém obvodu do¢asné oploceno, oploceni bude uzamykatelné.
Veskeré zabory vefejného prostranstvi budou pfedjednany v dostate¢ném predstihu, min. 30
dnl pfed zahajenim praci, pfedjednani provede dodavatel stavebnich praci dle ¢asového
postupu stavby.

Stavba zajisti viditelnou ceduli na hranici staveni$té s informacemi o stavbé, kde bude
uveden kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, vC€etné telefonického spojeni.

Provadéni stavby bude v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni. Zhotovitel
se bude Fidit dale nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Veskeré prace musi byt provadény proskolenymi pracovniky pfislusnych kvalifikaci, za
odborného dozoru a pfi dodrzovani vSech platnych norem a bezpe€nostnich a hygienickych
predpisu.

11.ZVLASTNI POZADAVKY NA PROVADENI STAVBY, KTERE
VYZADUJi BEZPECNOSTNi OPATRENI

Pro stavebni upravy komunikaci nejsou kladeny Zzadné specialni poZadavky na provadéni
s ohledem na bezpecnost.

Pfed zahajenim vystavby musi byt vytyCeny trasy IS, nachazejici se na stavenisti, v€etné
definovani hloubky jejich ulozeni, a s jejich polohou musi byt seznameni pracovnici,
pfedevsim ti, ktefi budou provadét demolice a vykopové zemni prace.

Zemni prace budou probihat v nezpevnénych a nesoudrznych zeminach. Proto bude nutné
svislé stény vykopu hlubsi jak 1,5 m chranit proti sesuvu do¢asnym roubenim.

12.NAVRH RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY

V prostoru stavby a definovanych zaborl &i uzavirek je nutno v dostate¢ném pfedstihu -
minimalné 7 dni pfedem - osadit dopravni znaCky B28 (Zakaz zastaveni) zakazujici
zastaveni od pozadovaného terminu.

VSechny zabory musi byt dostateCné vyrazné oznaceny a v noci i osvétleny, aby nedoSlo
k Urazlm ¢i dopravnim nehodam.
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Docasné svislé dopravni znacky budou v reflexnim provedeni v normaini velikosti. Osazeny
budou na podkladni desky tak, aby nezasahovaly do prijezdného profilu.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpeény pési pfistup obyvatel do jejich
doma.

Dodavatel musi béhem stavby zajistit pfijezd i havarijnim a zasahovym vozidlim - sanitky,
hasici, policie, zasahova vozidla spravcu siti, apod.

Dodavatel stavby musi téz zajistit pravidelny svoz odpadkl pfistavovanim nadob na odpad
k nejbliz§im kfizovatkam, kudy budou stale projizdét vozidla pro svoz odpadku (pfipadné zde
musi vyhradit dostateény prostor pro nadoby na odpad).

Vystavba v sevieném uli¢nim prostoru vyZzaduje uplnou uzavirku ulic.

Pro vystavbu bude vzdy nutna pouze uzavirka rekonstruované ulice. Pfi napojovani
rekonstruované ulice na dalSi ulice v kfizovatkach bude nutné lokalni zuZeni komunikace v
misté kfizovatky, pfedpoklada se zajisténi minimalni Sifky prijezdu 5,50 m, nedojde tak k
zadnému naruSeni provozu na okolnich komunikacich.

Objizdné trasy nejsou navrzeny.

Pfistup integrované zachranné sluzby k sousednim objektim nebude béhem stavby
omezen.

U vétSiny rekonstruovanych Useku nevyvolaji navrzené stavebni Upravy potfebu uzavirek Ci
zmén dopravnich reziml na okolnich komunikacich. U ulice U Mlyna bude nutné do¢asné
zruseni jednosmérnosti v severnim nerekonstruovaném useku. Dopravni znacky IP4b a B2
budou doCasné zakryty a ze severu bude zde osazena doCasna znacka IP10a (slepa
komunikace)

Dopravni opatfeni budou provedena podle schémat z TP 66.

Navrzené stavebni Upravy nevyvolaji potfebu Upravny ani zmény vedeni tras hromadné
dopravy.

13. OCHRANA ZDRAVi A BEZPECNOSTI PRACOVNIKU PRI
VYSTAVBE

Pri provadéni stavby dodrzet mimo jiné ustanoveni v plathém znéni:

e zdakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
e zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ucinnost od: 1. 7.2005

e vyhlaska €. 266/2005 Sb., kterou se stanovi vzor a provedeni prukazu inspektor(
Statniho Uradu inspekce prace a oblastnich inspektoratli prace, uéinnost od: 1. 7. 2005

e zakon &. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ucinnost od:
1.1.1969

e nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, ucinnost od: 1.3.2005

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky, uc€innost od:
4.10. 2005

e nafizeni vlady &. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu, u€innost od: 1. 9. 2004

e vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti
prace a technickych zafizeni u€innost od: 1. 7. 1982

e vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se urc€uji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, u€innost od: 1. 7. 1979
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vyhladka €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich), u¢innost od: 1. 6. 2010

vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zaji§téni jejich bezpeé&nosti, u€innost od: 1. 7. 1979

vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, uc¢innost od: 1. 7. 1979

vyhlaska €. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach, ucinnost
od: 1. 4. 1993

vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecénosti pfi svafovani a
nahfivani zivic v tavnych nadobach, u€innost od: 1. 7. 2000

vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni, u¢innost
od: 1. 1. 1979

nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostfedky, uc€innost od: 1. 1. 2003

nafizeni vlady €. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek
a znaceni a zavedeni signall, ucinnost od: 28. 11. 2017

nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cdisticich a dezinfek&nich
prostfedkd, ucinnost od: 1. 1. 2002

nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zplUsobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu, uc¢innost od: 1. 1. 2011

nafizeni vliady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpeény provoz a
pouzivani strojll, technickych zafizeni, pfistroji a naradi, ucinnost od: 1. 1. 2003

zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpeénosti ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), u€innost od:1. 1. 2007

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ucinnost od:1. 1. 2007

nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpUsobilosti, u¢innost od: 1. 1. 2007

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
ucinnost od: 1. 1. 2008

smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. €ervna 1992 o minimalnich pozadavcich na
bezpetnost a ochranu zdravi na doCasnych nebo mobilnich staveniStich (osma
samostatna smérnice ve smyslu ¢&l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

a dalSi souvisejici pfedpisy, vSe v platném znéni.

Obecné plati, Ze:

Pfed zahajenim praci musi byt v8ichni pracovnici na stavbé& pouceni o bezpeénostnich
predpisech pro vSechny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné
zajisténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt
udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti pozaru a protipozarni pomucky
se musi udrzovat v pohotovosti.
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e Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu ureny pFezkouseny
elektrikar. PFfipojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru
PRE-di, a.s..

e Pfi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystrazné osvétleni. Pfi styku s
podzemnimi vedenimi, hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor investora,
ktery zabezpedi daldi postup.

e Od vefejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddélena zabranami.

¢ Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz§i pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

e Budou-li na stavenisti pusobit spole¢né zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
bude jeji zadavatel povinen urcit potfebny pocet koordinatord BOZP na stavenisti (dale
jen ,koordinator®), a to jak pro fazi pfipravy, tak realizace. Koordinatorem bude fyzicka
osoba, splfiujici stanovené predpoklady odborné zpuUsobilosti, nebo pravnicka osoba,
zabezpedi-li vykon odborné zplsobilou fyzickou osobou.

e Pfi Cinnosti vice koordinatord budou muset byt vymezena pravidla jejich vzajemné
spoluprace. Zadavatel stavby bude povinen koordinatorovi pfedat veSkeré podklady a
informace pro jeho Cinnost, poskytovat mu potfebnou soudinnost a zavazat vSechny
zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby, k soucinnosti s nim.

e Koordinator je ur€en v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby bude celkova pfedpokladana
doba trvani praci a ¢innosti delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych se budou vykonavat
prace a Cinnosti sou€asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez jeden pracovni
den, nebo celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&éhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnl v pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém
pfipadé povinen dorucCit (v listinné nebo elektronické podobé) OIP pfislusnému podle
sidla stavenisté 8 dnl pfed predanim stavenisté zhotoviteli oznameni o zahajeni praci
(podrobnosti tohoto oznameni stanovi provadéci predpis).

e Budou-li na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni BOZP, bude povinnosti zadavatele stavby zajistit, aby pfed zahajenim praci na
stavenisti byl podle druhu a velikosti stavby vypracovan plan bezpe€nosti a ochrany
zdravi na stavenisti (dale jen ,plan“). V ném budou muset byt uvedena potfebna opatfeni
z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni a pribézné pfizplisobovan skute¢nému
stavu a podstatnym zménam bé&hem realizace stavby.

e Povinnosti koordinatora je zajistit bezpe¢né a zdravi neohrozujici pracovni prostredi
vSech osob pfitomnych na pracovisti v riznych stadiich pfipravy projektu a provadéni
stavby.

V Praze, brezen 2017

Ing. Nada Trékova, Ing. Tomas$ Vejrazka

PPU spol. s r.o.

VyZlovska 2243/36, 100 00 Praha 10
tel./fax. 274 812 497
vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz
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