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2. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ  

2.1. Charakteristika stavby 

Předmětem dokumentace je rekonstrukce stávajících komunikací U Vodárny, Gogolova 
(část), Slovenská (část), U Mlýna (část), Voskovcova, Olbrachtova, V Dolích, Karlická (část), 
Pražská (2 části). Účelem rekonstrukce v těchto ulicích je oprava a zpevnění povrchu 
vozovky. V uličním prostoru je navržena živičná vozovka, podél které jsou až k plotům 
rodinných domů pásy zeleně, přerušované vjezdy a vstupy na jednotlivé parcely z betonové 
dlažby. Ve vybraných ulicích budou zřízena parkovací stání ze zatravňovací dlažby. 

Součástí stavby je také odvodnění komunikací. 

Jedná se o trvalou stavbu. 

2.2. Investor stavby 

Investorem stavby je Město Černošice. 

2.3. Dodavatel stavby: 

Dodavatel stavby zatím nebyl stanoven. 

2.4. Orientační termíny výstavby 

předpokládané zahájení stavby :    3Q/2017 

předpokládané dokončení stavby :    3Q/2019 

2.5. Stručný popis 

Předmětem návrhu jsou stavební úpravy v uličním prostoru vybraných ulic, k.ú. Černošice. 

Nezpevněný, případně poškozený, kryt ulic bude nahrazen živičnou vozovkou. Vozovka 
bude upnuta do obrubníků. Podél vozovky budou zřízeny pásy zeleně, přerušované vjezdy a 
vstupy na parcely rodinných domů z betonové dlažby. Na okrajích ulice bude vozovka 
napojena na stávající povrchy v okolních ulicích.  

Chodník realizované v rámci uličního prostoru nebo upravované budou z betonové dlažby a 
napojen na stávající chodníky. Parkovací stání budou ze zatravňovací dlažby. 

Dešťové vody budou svedeny příčným a podélným spádem do zeleně nebo odvodňovacích 
zařízení. Trativody budou vyústěny do stávajících přípojek stávajících žlabů nebo do 
zasakovacích objektů vyplněného štěrkem.  

2.6. Členění stavby na části 

Stavba je členěna na 10 stavebních objektů: 

 SO 101 – ul. U Vodárny 

 SO 102 – ul. Gogolova 

 SO 103 – ul. Slovenská 

 SO 104 – ul. U Mlýna 

 SO 105 – ul. Voskovcova 

 SO 106 – ul. Olbrachtova 
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 SO 107 – ul. V Dolích 

 SO 108 – ul. Karlická 

 SO 109 – ul. Pražská 1 

 SO 110 – ul. Pražská 2 

3. STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A 
ÚDAJE O POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ, VČETNĚ POZEMKŮ, 
KTERÉ ZAJIŠŤUJE STAVEBNÍK/OBJEDNATEL 

Stavba bude probíhat na 10 staveništích, v každé z vybraných ulic bude zřízeno jedno 
dočasné staveniště.  

Každé staveniště je liniového charakteru. Je vymezeno po stranách ploty parcel rodinných 
domů, případně hranou chodníku nebo hranicí parcely) a na začátku a na konci okrajem 
navazující křižovatky.  

Zařízení staveniště bude umístěno na základě dohody města Černošice se stavebníkem na 
pozemcích investora.  

 

Přehled pozemků staveniště je uveden v příloze dokumentace A – Průvodní zpráva. 

4. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Dočasné zařízení staveniště (ZS) bude zřízeno na pozemcích investora.  

V místě ZS mohou vést podzemní inženýrské sítě. Bude třeba respektovat jejich trasy, 
případně provést ochranu IS položenými silniční panely (v prostoru vedení IS a jejího 
ochranného pásma). 

Na ZS bude umístěn mobilní chemický záchod nebo sanitární buňka, buňka či maringotka 
pro vedení stavby. Dále zde budou dočasně odstaveny stavební stroje a případně 
deponován krátkodobě stavební materiál. V případě potřeby zde bude cisterna s vodou a 
zdroj elektrické energie. Zařízení staveniště bude oplocené a uzamykatelné.  

Přesun hmot bude řešen v rámci staveniště, přebytečný materiál bude průběžně odvážen na 
skládku. 

Potřeba materiálu pro výstavbu bude obvykle operativně řešena jeho denním nebo 
potřebným dovozem.  

U výjezdu ze staveniště a ZS bude zajištěno čištění kol a podvozků dopravních a stavebních 
strojů. V provozním řádu staveniště bude uvedeno nařízení zamezující znečišťování 
veřejných komunikací vozidly, vyjíždějícími ze stavby. Pozemní komunikace budou během 
výstavby používány pouze ve stanovenou dobu určenou stavebním úřadem a budou 
udržovány v běžné čistotě. 

Nezbytné je stavební stroje a mechanismy umístěné na staveništi a ZS kontrolovat zejména 
z hlediska možných úkapů ropných látek. V případě úniku ropných nebo jiných závadných 
látek bude postupováno podle platné legislativy a interních postupů dodavatelské firmy. 
Doporučuje se pod stavební stroje umístit nádoby na případné úkapy provozních kapalin. 

Na staveništi bude umístěn další mobilní chemický záchod, případně buňka či maringotka 
pro vedení stavby. 

V pravidelných intervalech budou ze stavby odstraňovány vzniklé odpady.  

Stravování zaměstnanců bude individuální.  
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Zařízení staveniště bude zlikvidováno včetně odpovídajícího úklidu a rekultivace po ukončení 
stavby. 

5. NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY 

V zásadě lze výstavbu rozdělit do 4 postupných a navazujících částí - přípravné práce, 
zemní práce, výstavba nových konstrukčních vrstev cesty a dokončovací práce a terénní 
úpravy.  

Před zahájením stavebních prací je nutno spolu se správci jednotlivých inženýrských sítí 
vytýčit všechna vedení inženýrských sítí a s polohou seznámit pracovníky, kteří budou 
provádět především zemní práce.  

Bude provedeno vytyčení stavby.  

V uličním prostoru budou skáceny dřeviny, které se nachází v prostoru navržených 
zpevněných ploch a odvodňovacích prvků.  

Budou provedeny demolice – povrchů zpevněných plocha a podkladních vrstev, obrubníků a 
odvodňovacích prvků.  

Vlastní stavební práce na rekonstrukci ulice začnou výkopy a výškovými úpravami pláně 
(odkopy a drobné násypy). Pak budou položeny podkladní vrstvy a vrstvy krytu cesty – 
živice, dlažba. Následně navážou terénní úpravy v okolí zpevněných ploch. 

Mezi konečné stavební práce patří konečné sadové úpravy v navazujícím okolí na zpevněné 
plochy včetně rozprostření ornice a zatravnění ploch zeleně. 

Výstavba bude zakončena zrušením zařízení staveniště, konečnými úpravami a úklidem. 

Stavbu je možné stavět jak najednou, tak po úsecích. Zvolený způsob bude vycházet 
z možností dodavatele (rychlost stavby atd.) a požadavků objednatele. 

Před výjezdem ze stavby musí být všechny automobily a jiná technika očištěny, aby 
nedocházelo ke znečišťování okolních komunikací. Pokud k nějakému znečištění přesto 
dojde, je dodavatel povinen bezodkladně zajistit nápravu. 

V současné době nejsou známy žádné stavby přímo v prostoru vybraných úseků 
komunikací, které jsou předmětem této PD. V blízkosti této stavby jsou známy dva záměry – 
stavební úpravy chodníku v ulici Dr. Janského (v blízkosti ul. Gogolova) a stavební úprava 
ulice Vrážská (v blízkosti ul. Pražská 2). Je však možné, že se správci inženýrských sítí 
rozhodnou současně s výstavbou komunikace řešit i výměnu některých řadů či přípojek. 

Průběh výstavby bude významně závislý na navrženém řešení a časovém harmonogramu 
dodavatele stavby. Bude závislý i na zvolené mechanizaci. 

Plynulost výstavby bude záviset především na počasí, to může v případě jeho nepřízně 
časově omezit nebo i znemožnit další výstavbu. 

Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný pěší přístup do objektů v rekonstruovaných 
ulicích. 

6. MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE  

Staveniště nebude napojeno na zemní plyn ani na kanalizaci.  

Zdroj elektrické energie bude řešen mobilním agregátem. Druhou možností je napojení na 
stávající rozvod elektrické energie; na přívodu elektrické energie bude osazen elektroměr. 
Před připojením nutno odběr smluvně zajistit s dodavatelem elektřiny, před zahájením 
odběru a v jeho průběhu provádět pravidelné revize stavu připojení. 
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Potřeba vody pro stavbu bude řešena buď napojením na stávající vodovodní řad přes 
stávající hydranty s použitím soupravy s měřením odběru vody, nebo dovozem a umístěním 
cisterny na staveništi. 

Dešťové vody budou během stavby vsakovány na pozemku, splaškové vody budou jímány 
v mobilním bezodpadovém hygienickém zařízení umístěném po dobu výstavby na staveništi 
a na ZS - standard Toi-Toi. 

7. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 

Veškerý odpad vzniklý při výstavbě bude tříděn, jednotlivé druhy budou odděleně skladovány 
na vyhrazených plochách ZS tak, aby nenarušovaly životní prostředí a vzhled okolí stavby a 
ZS. Bude vedena evidence vzniklého a zneškodněného odpadu a způsobu jeho 
zneškodnění.  

Na staveništi bude vznikat především stavební odpad z použitých materiálů nebo 
poškozených či nefunkčních dílů a prvků. K nim se budou řadit i obaly dodávaných 
stavebních materiálů a prvků a výkopová zemina z výkopů. Po celou dobu výstavby bude 
vznikat také směsný odpad produkovaný zaměstnanci stavby. 

Výkopek bude použit pro zpětné dosypávky. 

Ve fázi přípravy stavby dodavatel uzavře smlouvy s odbornými firmami zabezpečujícími 
nakládání s odpady a jejich zneškodňování. Vzniklý odpad bude pravidelně ze stavby 
odvážen. Ze stavebního odpadu budou vytříděny případné složky nebezpečného odpadu, 
který bude předán k odstranění oprávněné osobě (které byl vydán souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady). Recyklovatelný odpad bude odevzdán specializovaným firmám 
k recyklaci nebo likvidaci. Materiál nerecyklovatelný a nevytříděný bude likvidován 
skládkováním specializovanými firmami. Konkrétní způsob likvidace odpadu a umístění 
skládky budou stanoveny po výběru dodavatele stavby. 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění, vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb. (Katalog odpadů) v platném znění a vyhláškou MŽP č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 

Způsob nakládání s odpady bude doložen při kolaudaci stavby. 

8. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ 

8.1. Ochrana proti hluku a vibracím 

Při výběru strojů a mechanismů pro realizaci navrhované stavby je doporučeno volit kvalitní 
stroje s nízkou hlukovou emisí, aby byly maximálně omezeny hlukové dopady na okolí a aby 
byly splněny hlukové limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Předpokládá se dobrý technický 
stav těchto strojů a mechanismů, tedy že budou splňovat deklarované a předpokládané 
hodnoty produkované hlučnosti (ekvivalentních hladin hluku), uváděné jejich výrobcem. 

U velmi hlučných stavebních strojů, u kterých nelze snížit hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy (případně i jejich polohou), je nutné zabezpečit ochranu pasivní (jejich 
odcloněním), nebo omezit jejich dobu činnosti na stavbě zkrácením pracovní směny tak, aby 
byly splněny požadované hlukové limity.  
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8.2. Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla před výjezdem ze staveniště budou v době deštivého počasí očištěna mechanicky, 
tím bude výrazně omezeno vynášení bláta a nečistot ze staveniště. Dalším opatřením je 
pravidelné čištění vozovek v nejbližším okolí staveniště a vozovek ovlivněných staveništní 
dopravou, ať už mechanicky (úklid) nebo s použitím tlakové vody (kropící vozy). 

Prašné materiály bude nutno v době suchého počasí během manipulace s nimi vlhčit 
kropením. 

8.3. Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Během výstavby je nutno zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny tak, aby produkované množství odpovídalo 
platným vyhláškám a předpisům.  

8.4. Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod 

Po dobu výstavby bude nutno při provádění stavebních prací vhodným způsobem stavbu 
zabezpečit tak, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Při provozování stavebních 
strojů je zapotřebí dbát (např. pravidelnými kontrolami) na jejich technický stav, aby se snížily 
možné úkapy oleje a ostatních provozních kapalin. V době odstavení stroje lze dále omezit 
případné úkapy olejů a provozních kapalin podložením záchytných nádob. 

8.5. Ochrana stávající zeleně 

Zachovávané stromy v místě stavby budou během výstavby chráněny před nepříznivými 
vlivy stavební činnosti podle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav - ochrana 
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  

Bude provedeno jejich oplocení ochranným dřevěným oplocením (bedněním) nebo drátěným 
oplocením.  

Do blízkosti stromů nesmí být umisťovány deponie zemin a materiálů a tepelné zdroje. 

9. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Přístup na staveniště bude zajištěn z okolních komunikací. Staveništní doprava musí být 
vedena přednostně po kapacitních komunikacích v území, aby co nejméně zatěžovala okolní 
zástavbu. 

Konkrétní dopravní trasy na staveniště budou upřesněny po výběru dodavatele stavby. 

Nákladní automobily v době vykládání a nakládání budou stát v záboru stavby s vypnutými 
motory (pokud ke skládání nebude využívána integrovaná jeřábová ruka). Zásobování 
stavby nesmí narušit stávající uliční provoz. 

10. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A 
JEHO OKOLÍ 

Staveniště se musí zařídit a uspořádat tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí (zvláště hlukem, prachem 
apod.), k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (zejména se 
zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace), dále ke znečišťování 
pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k sítím technického vybavení. 
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Výkopy a celé staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby 
s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby.  

Všechny zábory musí být dostatečně výrazně označeny, aby nedošlo k úrazům či dopravním 
nehodám. Kolem výkopů je nutné umístit zábrany s dotykovou lištou pro nevidomé.  

Po celou dobu výstavby je nezbytné zachovat bezpečný pěší přístup obyvatel do jejich 
domů. Kolmý přechod přes výkopy je nutné zajistit dostatečně širokými a únosnými lávkami 
pro pěší se zábradlím. Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými 
rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je 
spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou 
nejméně 100 mm. Pokud se pro pochozí plochu použije rošt, musí mít velikost mezery ve 
směru chůze nejvýše 15 mm. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro přístup na staveniště při 
současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat. Lze je použít 
pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako přístupu 
na staveniště musí být uvedeny do předchozího stavu. 

Podél stavby bude provedeno dočasné opatření zamezující vstupu na stavbu nepovolaným 
osobám. 

Zařízení staveniště bude po svém obvodu dočasně oploceno, oplocení bude uzamykatelné.  

Veškeré zábory veřejného prostranství budou předjednány v dostatečném předstihu, min. 30 
dnů před zahájením prací, předjednání provede dodavatel stavebních prací dle časového 
postupu stavby.  

Stavba zajistí viditelnou ceduli na hranici staveniště s informacemi o stavbě, kde bude 
uveden kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. 

Provádění stavby bude v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel 
se bude řídit dále nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Veškeré práce musí být prováděny proškolenými pracovníky příslušných kvalifikací, za 
odborného dozoru a při dodržování všech platných norem a bezpečnostních a hygienických 
předpisů.  

11. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ 
VYŽADUJÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Pro stavební úpravy komunikací nejsou kladeny žádné speciální požadavky na provádění 
s ohledem na bezpečnost.  

Před zahájením výstavby musí být vytýčeny trasy IS, nacházející se na staveništi, včetně 
definování hloubky jejich uložení, a s jejich polohou musí být seznámeni pracovníci, 
především ti, kteří budou provádět demolice a výkopové zemní práce. 

Zemní práce budou probíhat v nezpevněných a nesoudržných zeminách. Proto bude nutné 
svislé stěny výkopů hlubší jak 1,5 m chránit proti sesuvu dočasným roubením. 

12. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY  

V prostoru stavby a definovaných záborů či uzavírek je nutno v dostatečném předstihu - 
minimálně 7 dní předem - osadit dopravní značky B28 (Zákaz zastavení) zakazující 
zastavení od požadovaného termínu.  

Všechny zábory musí být dostatečně výrazně označeny a v noci i osvětleny, aby nedošlo 
k úrazům či dopravním nehodám. 
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Dočasné svislé dopravní značky budou v reflexním provedení v normální velikosti. Osazeny 
budou na podkladní desky tak, aby nezasahovaly do průjezdného profilu. 

Po celou dobu výstavby je nezbytné zachovat bezpečný pěší přístup obyvatel do jejich 
domů.  

Dodavatel musí během stavby zajistit příjezd i havarijním a zásahovým vozidlům - sanitky, 
hasiči, policie, zásahová vozidla správců sítí, apod. 

Dodavatel stavby musí též zajistit pravidelný svoz odpadků přistavováním nádob na odpad 
k nejbližším křižovatkám, kudy budou stále projíždět vozidla pro svoz odpadků (případně zde 
musí vyhradit dostatečný prostor pro nádoby na odpad).  

Výstavba v sevřeném uličním prostoru vyžaduje úplnou uzavírku ulic. 

Pro výstavbu bude vždy nutná pouze uzavírka rekonstruované ulice. Při napojování 
rekonstruované ulice na další ulice v křižovatkách bude nutné lokální zúžení komunikace v 
místě křižovatky, předpokládá se zajištění minimální šířky průjezdu 5,50 m, nedojde tak k 
žádnému narušení provozu na okolních komunikacích.  

Objízdné trasy nejsou navrženy. 

Přístup integrované záchranné služby k sousedním objektům nebude během stavby 
omezen.  

U většiny rekonstruovaných úseků nevyvolají navržené stavební úpravy potřebu uzavírek či 
změn dopravních režimů na okolních komunikacích. U ulice U Mlýna bude nutné dočasné 
zrušení jednosměrnosti v severním nerekonstruovaném úseku. Dopravní značky IP4b a B2 
budou dočasně zakryty a ze severu bude zde osazena dočasná značka IP10a (slepá 
komunikace) 

Dopravní opatření budou provedena podle schémat z TP 66. 

Navržené stavební úpravy nevyvolají potřebu úpravny ani změny vedení tras hromadné 
dopravy. 

13. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI 
VÝSTAVBĚ 

Při provádění stavby dodržet mimo jiné ustanovení v platném znění: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, účinnost od: 1. 7.2005 

 vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů 
Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, účinnost od: 1. 7. 2005 

 zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, účinnost od: 
1. 1. 1969 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, účinnost od: 1.3.2005 

 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, účinnost od: 
4. 10. 2005 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, účinnost od: 1. 9. 2004 

 vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení účinnost od: 1. 7. 1982 

 vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, účinnost od: 1. 7. 1979 
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 vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 
jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o 
vyhrazených elektrických technických zařízeních), účinnost od: 1. 6. 2010 

 vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, účinnost od: 1. 7. 1979 

 vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, účinnost od: 1. 7. 1979 

 vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, účinnost 
od: 1. 4. 1993 

 vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahřívání živic v tavných nádobách, účinnost od: 1. 7. 2000 

 vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, účinnost 
od: 1. 1. 1979 

 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky, účinnost od: 1. 1. 2003 

 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 
a značení a zavedení signálů, účinnost od: 28. 11. 2017 

 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků, účinnost od: 1. 1. 2002 

 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, účinnost od: 1. 1. 2011 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, účinnost od: 1. 1. 2003 

 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), účinnost od:1. 1. 2007 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, účinnost od:1. 1. 2007 

 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti, účinnost od: 1. 1. 2007 

 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
účinnost od: 1. 1. 2008 

 směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

 

a další související předpisy, vše v platném znění. 

Obecně platí, že: 

 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních 
předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně 
zajištěna a kontrolována. 

 Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být 
udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky 
se musí udržovat v pohotovosti. 
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 Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený 
elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru 
PRE-di, a.s.. 

 Při výkopech je nutné zajistit ochranné zábradlí a výstražné osvětlení. Při styku s 
podzemními vedeními, hlavně pak s kabely, je nutno vyrozumět stavební dozor investora, 
který zabezpečí další postup. 

 Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. 

 Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první 
pomoci a policie. 

 Budou-li na staveništi působit společně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
bude její zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi (dále 
jen „koordinátor“), a to jak pro fázi přípravy, tak realizace. Koordinátorem bude fyzická 
osoba, splňující stanovené předpoklady odborné způsobilosti, nebo právnická osoba, 
zabezpečí-li výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. 

 Při činnosti více koordinátorů budou muset být vymezena pravidla jejich vzájemné 
spolupráce. Zadavatel stavby bude povinen koordinátorovi předat veškeré podklady a 
informace pro jeho činnost, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 
zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby, k součinnosti s ním. 

 Koordinátor je určen v případech, kdy při realizaci stavby bude celková předpokládaná 
doba trvání prací a činností delší než 30 pracovních dnů, ve kterých se budou vykonávat 
práce a činnosti současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden pracovní 
den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém 
případě povinen doručit (v listinné nebo elektronické podobě) OIP příslušnému podle 
sídla staveniště 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oznámení o zahájení prací 
(podrobnosti tohoto oznámení stanoví prováděcí předpis).  

 Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení BOZP, bude povinností zadavatele stavby zajistit, aby před zahájením prací na 
staveništi byl podle druhu a velikosti stavby vypracován plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví na staveništi (dále jen „plán“). V něm budou muset být uvedena potřebná opatření 
z hlediska časové potřeby i způsobu provedení a průběžně přizpůsobován skutečnému 
stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

 Povinností koordinátora je zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí 
všech osob přítomných na pracovišti v různých stádiích přípravy projektu a provádění 
stavby.  

 

 

 

V Praze, březen 2017 

 

Ing. Naďa Trčková, Ing. Tomáš Vejražka 

 

PPU  spol. s r.o. 

Vyžlovská 2243/36, 100 00  Praha 10 

tel./fax.  274 812 497 

vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz 



 


