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2. CHARAKTERISTIKA A CELKOVE USPO RADANI STAVENISTE

2.1. Charakteristika stavby

Predmétem dokumentace je rekonstrukce stavajicich komunikaci U Vodarny, Gogolova
(Cést), Slovenska (€ast), U Mlyna (€ast), Voskovcova, Olbrachtova, V Dolich, Karlicka (€ast),
Prazska (2 &asti). Ugelem rekonstrukce v téchto ulicich je oprava a zpevnéni povrchu
vozovky. V uliénim prostoru je navrzena Zziviéna vozovka, podél které jsou az k plotum
rodinnych domu pasy zelené, preruSované vjezdy a vstupy na jednotlivé parcely z betonové
dlazby. Ve vybranych ulicich budou zfizena parkovaci stani ze zatraviovaci dlazby.

Soucésti stavby je také odvodnéni komunikaci.
Jedna se o trvalou stavbu.

2.2. Investor stavby

Investorem stavby je Mésto Cernosice.

2.3. Dodavatel stavby:

Dodavatel stavby zatim nebyl stanoven.

2.4. Orienta €ni terminy vystavby

pfedpokladané zahjeni stavby 3Q/2020
pfedpokladané dokonceni stavby : 3Q/2025

2.5. Struény popis

PFedmétem navrhu jsou stavebni Gpravy v uliénim prostoru vybranych ulic, k.a. Cernosice.

Nezpevnény, pfipadné poSkozeny, kryt ulic bude nahrazen Zivi€hou vozovkou. Vozovka
bude upnuta do obrubniku. Podél vozovky budou zfizeny pasy zelené, preruSované vjezdy a
vstupy na parcely rodinnych domua z betonové dlazby. Na okrajich ulice bude vozovka
napojena na stavajici povrchy v okolnich ulicich.

Chodniky realizované v ramci uli€niho prostoru nebo upravované budou z betonové dlazby a
napojeny na stavajici chodniky. V ulici PraZzské 1 a Karlické v useku Filgnerova —
V zahradkach bude u stavajiciho chodniku pouze provedena obnova povrchu, a tyto Useky
nejsou pfedmétem SP. Parkovaci stani budou ze zatraviiovaci dlazby.

Destové vody budou svedeny pficnym a podélnym spadem do zelené nebo odvodriovacich
zafizeni. Trativody budou vyustény do stavajicich pfipojek stavajicich Zlabu nebo do
zasakovacich objektu vyplnéného Stérkem.

2.6. Clenéni stavby na éasti

Stavba je ¢lenéna na 10 stavebnich objektu:
SO 101 — ul. U Vodarny
SO 102 — ul. Gogolova
SO 103 — ul. Slovenska
SO 104 — ul. U Mlyna
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SO 105 - ul. Voskovcova
SO 106 — ul. Olbrachtova
SO 107 — ul. V Dolich
SO 108 — ul. Karlicka

SO 109 — ul. Prazska 1
SO 110 — ul. Prazska 2

3. STANOVENI OBVODU STAVENISTE, JEHO ZDUVODNENI A
UDAJE O POZEMCICH STAVENISTE, VCETNE POZEMKU,
KTERE ZAJIS TUJE STAVEBNIK/OBJEDNATEL

Stavba bude probihat na 10 stavenistich, v kazdé z vybranych ulic bude zfizeno jedno
docasné stavenisté.

Kazdé stavenisté je liniového charakteru. Je vymezeno po stranach ploty parcel rodinnych
doml a plotem matefské Skoly, pfipadné hranou chodniku nebo hranici parcely, a na
zacatku a na konci okrajem navazujici kfizovatky.

Zafizeni stavenisté bude umisténo na zakladé dohody mésta Cernosice se stavebnikem na
pozemcich investora.

Prehled pozemkU stavenisté je uveden v priloze dokumentace A — Privodni zprava.

4. ZASADY NAVRHU ZA RiZENi STAVENISTE

Doc¢asné zafizeni stavenisté (ZS) bude zfizeno na pozemcich investora.

V misté ZS mohou vést podzemni inZenyrské sité. Bude tfeba respektovat jejich trasy,
pfipadné provést ochranu IS poloZzenymi silniéni panely (v prostoru vedeni IS a jejiho
ochranného pasma).

Na ZS bude umistén mobilni chemicky zachod nebo sanitarni burika, bufka €i maringotka
pro vedeni stavby. Dale zde budou dodasné odstaveny stavebni stroje a pfipadné
deponovan kratkodobé stavebni materidl. V pfipadé potfeby zde bude cisterna s vodou a
zdroj elektrické energie. Zafizeni stavenisté bude oplocené a uzamykatelné.

Presun hmot bude feSen v ramci stavenisté, prebyte¢ny material bude pribézné odvazen na
skladku.

Potfeba materidlu pro vystavbu bude obvykle operativné feSena jeho dennim nebo
potfebnym dovozem.

U vyjezdu ze stavenisté a ZS bude zajisténo Cisténi kol a podvozkl dopravnich a stavebnich
stroju. V provoznim fadu staveniSté bude uvedeno nafizeni zamezujici zneciStovani
verejnych komunikaci vozidly, vyjizdéjicimi ze stavby. Pozemni komunikace budou bé&hem
vystavby pouzivany pouze ve stanovenou dobu uréenou stavebnim uGfadem a budou
udrzovany v bézné Cistoté.

Nezbytné je stavebni stroje a mechanismy umisténé na stavenisti a ZS kontrolovat zejména
z hlediska moznych uUkapu ropnych latek. V pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych
latek bude postupovano podle platné legislativy a internich postupl dodavatelské firmy.
Doporuduje se pod stavebni stroje umistit nadoby na pfipadné Ukapy provoznich kapalin.

Na stavenisti bude umistén dalSi mobilni chemicky zachod, pfipadné bunka & maringotka
pro vedeni stavby.

V pravidelnych intervalech budou ze stavby odstrafiovany vzniklé odpady.
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Stravovani zaméstnancl bude individualni.

Zafizeni stavenisté bude zlikvidovano véetné odpovidajiciho Uklidu a rekultivace po ukon&eni
stavby.

5. NAVRH POSTUPU A PROVAD ENi VYSTAVBY

V zasadé Ize vystavbu rozdélit do 4 postupnych a navazujicich ¢asti - pfipravné préace,
zemni prace, vystavba novych konstrukénich vrstev cesty a dokonCovaci prace a terénni
Gpravy.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno spolu se spravci jednotlivych inZenyrskych siti
vyty€it vS8echna vedeni inZenyrskych siti a s polohou seznamit pracovniky, ktefi budou
provadét pfedevsim zemni prace.

Bude provedeno vytyeni stavby.

V uliénim prostoru budou skaceny dfeviny, které se nachézi v prostoru navrZzenych
zpevnénych ploch a odvodnovacich prvku.

Budou provedeny demolice — povrchl zpevnénych plocha a podkladnich vrstev, obrubniku a
odvodnovacich prvku.

Vlastni stavebni prace na rekonstrukci ulice za¢nou vykopy a vyskovymi Upravami plané
(odkopy a drobné nasypy). Pak budou poloZeny podkladni vrstvy a vrstvy krytu cesty —
Zivice, dlaZzba. Nasledné navazou terénni apravy v okoli zpevnénych ploch.

Mezi koneéné stavebni prace patfi koneéné sadové Upravy v navazujicim okoli na zpevnéné
plochy v€etné rozprostfeni ornice a zatravnéni ploch zelené.
Vystavba bude zakon&ena zruSenim zafizeni stavenisté, kone&nymi apravami a uklidem.

Stavbu je mozné stavét jak najednou, tak po Usecich. Zvoleny zpusob bude vychazet
z moznosti dodavatele (rychlost stavby atd.) a poZadavku objednatele.

Pfed vyjezdem ze stavby musi byt vSechny automobily a jina technika ocistény, aby
nedochézelo ke znedistovani okolnich komunikaci. Pokud k néjakému znecisténi presto
dojde, je dodavatel povinen bezodkladné zajistit ndpravu.

V soucasné dobé je v okoli stavby zndma akce vystavby podzemnich kontejnerd v Karlické
ulici, prostorové akce zasahuje do staveniSté. Rekonstrukce komunikace a realizace
kontejneru jsou projektové koordinovana a je tfeba jejich koordinace i na stavbé.

V blizkosti této stavby, kterd je pfedmétem této PD, je znam zadmér — stavebni Upravy
chodniku v ulici Dr. Janského (v blizkosti ul. Gogolova). Je vSak moZné, Ze se spravci
inZenyrskych siti rozhodnou soucasné s vystavbou komunikace feSit i vyménu nékterych
fadu ¢i pfipojek.

Praubéh vystavby bude vyznamné zavisly na navrzeném feSeni a ¢asovém harmonogramu
dodavatele stavby. Bude zavisly i na zvolené mechanizaci.

Plynulost vystavby bude zéaviset pfedevSim na pocasi, to muzZe v pfipadé jeho nepfizné
Gasoveé omezit nebo i znemoznit dalSi vystavbu.

Po celou dobu vystavby bude zajistén bezpeény pési pfistup do objektl v rekonstruovanych
ulicich.

6. MOZNE NAPOJENI NA ZDROJE

Stavenisté nebude napojeno na zemni plyn ani na kanalizaci.

Zdroj elektrické energie bude feSen mobilnim agregatem. Druhou moZnosti je napojeni na
stavajici rozvod elektrické energie; na pfivodu elektrické energie bude osazen elektromér.
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Pfed pfipojenim nutno odbér smluvné zajistit s dodavatelem elektfiny, pfed zahajenim
odbéru a v jeho prubéhu provadét pravidelné revize stavu pfipojeni.

Potfeba vody pro stavbu bude feSena bud napojenim na stavajici vodovodni fad pfes
stavajici hydranty s pouzitim soupravy s méfenim odbéru vody, nebo dovozem a umisténim
cisterny na stavenisti.

Destové vody budou béhem stavby vsakovany na pozemku, splaskové vody budou jimany
v mobilnim bezodpadovém hygienickém zafizeni umisténém po dobu vystavby na stavenisti
a na ZS - standard Toi-Toi.

7. MOZNOSTI NAKLADANI S ODPADY Z VYSTAVBY

Veskery odpad vznikly pfi vystavbé bude tfidén, jednotlivé druhy budou oddélené skladovany
na vyhrazenych plochach ZS tak, aby nenaru3ovaly Zivotni prostfedi a vzhled okoli stavby a
ZS. Bude vedena evidence vzniklého a zneSkodnéného odpadu a zpusobu jeho
zneSkodnéni.

Na stavenisti bude vznikat prfedevSim stavebni odpad z pouZitych materiali nebo
poSkozenych ¢i nefunkénich dili a prvkd. Knim se budou fadit i obaly dodavanych
stavebnich materiali a prvkl a vykopova zemina z vykopu. Po celou dobu vystavby bude
vznikat také smésny odpad produkovany zaméstnanci stavby.

Vykopek bude pouZit pro zpétné dosypavky.

Ve fazi pfipravy stavby dodavatel uzavie smlouvy s odbornymi firmami zabezpecujicimi
nakladani s odpady a jejich zneSkodnovani. Vznikly odpad bude pravidelné ze stavby
odvéazen. Ze stavebniho odpadu budou vytfidény pfipadné sloZky nebezpeéného odpadu,
ktery bude prfedan k odstranéni opravnéné osobé (které byl vydan souhlas k nakladani
s nebezpeénymi odpady). Recyklovatelny odpad bude odevzdan specializovanym firmam
k recyklaci nebo likvidaci. Material nerecyklovatelny a nevytfidény bude likvidovan
skladkovanim specializovanymi firmami. Konkrétni zpusob likvidace odpadu a umisténi
skladky budou stanoveny po vybéru dodavatele stavby.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znéni, vyhlaSkou MZP ¢&. 93/2016 Sb. (Katalog odpadul) v platném znéni a vyhlaskou MZP ¢&.
383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Zpusob nakladani s odpady bude doloZen pfi kolaudaci stavby.

8. PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI
VYSTAVBE

8.1. Ochrana proti hluku a vibracim

PFi vybéru stroju a mechanismu pro realizaci navrhované stavby je doporu¢eno volit kvalitni
stroje s nizkou hlukovou emisi, aby byly maximalné omezeny hlukové dopady na okoli a aby
byly splnény hlukové limity stanovené nafizenim vlady €. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci, v platném znéni. Pfedpoklada se dobry technicky
stav téchto stroju a mechanismu, tedy Ze budou splhovat deklarované a predpokladané
hodnoty produkované hluénosti (ekvivalentnich hladin hluku), uvadéné jejich vyrobcem.

U velmi hluénych stavebnich stroju, u kterych nelze snizit hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi predpisy (pfipadné i jejich polohou), je hutné zabezpedit ochranu pasivni (jejich
odclonénim), nebo omezit jejich dobu €innosti na stavbé zkracenim pracovni smény tak, aby
byly spinény poZadované hlukové limity.

PPV spol. s r.o., inZenyrsky atelier strana: 6



Rekonstrukce komunikaci v Cernosicich DSP
E. Zésady organizace vystavby 03/2017

8.2. Ochrana proti zne €iSt'ovani komunikaci a nadm érné prasnosti

Vozidla pfed vyjezdem ze staveniSté budou v dobé destivého pocasi o€iSténa mechanicky,
tim bude vyrazné omezeno vynaSeni blata a nedistot ze stavenisté. DalSim opatfenim je
pravidelné Cisténi vozovek v nejblizS§im okoli stavenisté a vozovek ovlivhénych stavenistni
dopravou, at' uz mechanicky (dklid) nebo s pouzitim tlakové vody (kropici vozy).

Prasné materialy bude nutno v dobé suchého pocasi béhem manipulace s nimi vihéit
kropenim.

8.3. Ochrana proti zne ¢iStovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Béhem vystavby je nutno zabezpecdit provoz dopravnich prostfedkl a stavebnich stroju
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny tak, aby produkované mnoZzstvi odpovidalo
platnym vyhlaskadm a pfedpisum.

8.4. Ochrana proti zne ¢€isténi podzemnich a povrchovych vod

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci vhodnym zpusobem stavbu
zabezpedit tak, aby nemohlo dojit ke zneéisténi podzemnich vod. PFi provozovani stavebnich
stroju je zapotfebi dbat (napf. pravidelnymi kontrolami) na jejich technicky stav, aby se snizily
mozné Ukapy oleje a ostatnich provoznich kapalin. V dobé& odstaveni stroje Ize dale omezit
pfipadné Ukapy oleju a provoznich kapalin podloZzenim zachytnych nadob.

8.5. Ochrana stavaijici zelen é

Zachovavané stromy v misté stavby budou behem vystavby chranény pred nepfiznivymi
vlivy stavebni &innosti podle CSN 83 9061 - Technologie vegetaénich Uprav - ochrana
stromu, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Bude provedeno jejich oploceni ochrannym dfevénym oplocenim (bedné&nim) nebo draténym
oplocenim.

Do blizkosti stromU nesmi byt umistovany deponie zemin a materiall a tepelné zdroje.

9. PRISTUPY NA STAVENISTE

Pfistup na stavenisté bude zajistén z okolnich komunikaci. Stavenistni doprava musi byt
vedena prednostné po kapacitnich komunikacich v Gzemi, aby co nejméné zatéZovala okolni
zastavbu.

Konkrétni dopravni trasy na stavenisté budou upfesnény po vybéru dodavatele stavby.

Néakladni automobily v dobé vykladani a nakladani budou stat v zaboru stavby s vypnutymi
motory (pokud ke skladani nebude vyuZivana integrovana jefabova ruka). Zasobovani
stavby nesmi narusit stavajici uliéni provoz.

10. POZADAVKY NA ZABEZPE CENi OCHRANY STAVENISTE A
JEHO OKOLI

Stavenisté se musi zafidit a uspofadat tak, aby se stavba mohla rddné a bezpecné provadét.
Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli (zvlasté hlukem, prachem
apod.), k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich (zejména se
Zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace), dale ke znecistovani
pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k sitim technického vybaveni.
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Vykopy a celé staveniSté musi byt zabezpeleny tak, aby nebyly ohroZeny osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.

VSechny zabory musi byt dostate¢né vyrazné oznaceny, aby nedoslo k irazum &i dopravnim
nehodam. Kolem vykopu je nutné umistit zabrany s dotykovou liStou pro nevidomé.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpeény pési prfistup obyvatel do jejich
domu. Kolmy prechod pres vykopy je nutné zajistit dostatec¢né Sirokymi a unosnymi lavkami
pro péSi se zabradlim. Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné& 900 mm s vySkovymi
rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je
spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vy3kou
nejméné 100 mm. Pokud se pro pochozi plochu pouZije rost, musi mit velikost mezery ve
sméru chidze nejvyse 15 mm.

Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do€asné uzivané pro pfistup na stavenisté pfi
souc¢asném zachovani jejich uzivani vefejnosti, véetné osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, se musi po dobu spole¢ného uzivani bezpeéné chranit a udrZovat. Lze je pouzit
pouze ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukoné&eni jejich uzivani jako pfistupu
na stavenisté musi byt uvedeny do pfedchoziho stavu.

Podél stavby bude provedeno do¢asné opatfeni zamezujici vstupu na stavbu nepovolanym
osobam.

Zafizeni stavenisté bude po svém obvodu do€asné oploceno, oploceni bude uzamykatelné.
Veskeré zabory vefejného prostranstvi budou pfedjednany v dostateéném predstihu, min. 30
dnu pied zahajenim praci, pfedjednani provede dodavatel stavebnich praci dle ¢asového
postupu stavby.

Stavba zajisti viditelnou ceduli na hranici stavenisté s informacemi o stavbé, kde bude
uveden kontakt na zodpoveédné pracovniky stavby, véetné telefonického spojeni.

Provadéni stavby bude v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni. Zhotovitel
se bude fidit dale nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Veskeré prace musi byt provadény proSkolenymi pracovniky pfislusnych kvalifikaci, za
odborného dozoru a pfi dodrZzovani vSech platnych norem a bezpeénostnich a hygienickych
predpisu.

11.ZVLASTNI POZADAVKY NA PROVAD ENi STAVBY, KTERE
VYZADUJI BEZPE CNOSTNI OPATRENI

Pro stavebni Upravy komunikaci nejsou kladeny Zadné specialni poZadavky na provadéni
s ohledem na bezpeénost.

Pred zahdjenim vystavby musi byt vytyéeny trasy IS, nachazejici se na stavenisti, véetné
definovani hloubky jejich uloZeni, a sjejich polohou musi byt sezndmeni pracovnici,
pfedevsim ti, ktefi budou provadét demolice a vykopové zemni préace.

Zemni prace budou probihat v nezpevnénych a nesoudrznych zeminach. Proto bude nutné
svislé stény vykopu hlubsi jak 1,5 m chréanit proti sesuvu do¢asnym roubenim.

12.NAVRH RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY

V prostoru stavby a definovanych zaborl & uzavirek je nutno v dostate¢ném predstihu -
minimélné 7 dni pfedem - osadit dopravni znaCky B28 (Zakaz zastaveni) zakazujici
zastaveni od poZzadovaného terminu.

VSechny zabory musi byt dostateéné vyrazné oznaceny a v noci i osvéetleny, aby nedoslo
k arazam &i dopravnim nehodam.
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Docasné svislé dopravni znacky budou v reflexnim provedeni v normalni velikosti. Osazeny
budou na podkladni desky tak, aby nezasahovaly do prijezdného profilu.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpeény pési pfistup obyvatel do jejich domu
a do matefské skoly.

Dodavatel musi b&éhem stavby zajistit pfijezd i havarijnim a zasahovym vozidlim - sanitky,
hasici, policie, zasahova vozidla spravcu siti, apod.

Dodavatel stavby musi téz zajistit pravidelny svoz odpadku pfistavovanim nadob na odpad
k nejblizSim kfizovatkam, kudy budou stale projizdét vozidla pro svoz odpadku (pfipadné zde
musi vyhradit dostate€ny prostor pro nadoby na odpad).

Vystavba v sevieném uliénim prostoru vyZzaduje Uplnou uzavirku ulic.

Pro vystavbu bude vZdy nutnd pouze uzavirka rekonstruované ulice. Pfi napojovani
rekonstruované ulice na dalSi ulice v kfizovatkach bude nutné lokalni zGzeni komunikace v

w v

misté kfizovatky, pfedpoklada se zajiSténi minimalni Sifky prdjezdu 5,50 m, nedojde tak k
Zadnému naruSeni provozu na okolnich komunikacich.

Objizdné trasy nejsou navrzeny.

Pristup integrované zachranné sluzby k sousednim objektim nebude bé&hem stavby
omezen.

U vétSiny rekonstruovanych Useku nevyvolaji navrzené stavebni Upravy potfebu uzavirek i
zmén dopravnich rezimd na okolnich komunikacich. U ulice U Mlyna bude nutné do¢asné
zruSeni jednosmérnosti v severnim nerekonstruovaném useku. Dopravni znacky IP4b a B2
budou docdasné zakryty a ze severu bude zde osazena docasna znacka IP10a (slepa
komunikace)

Dopravni opatfeni budou provedena podle schémat z TP 66.

Navrzené stavebni Upravy nevyvolaji potfebu Upravny ani zmény vedeni tras hromadné
dopravy.

13. OCHRANA ZDRAVi A BEZPE CNOSTI PRACOVNIKU PRI
VYSTAVBE

Pri provadéni stavby dodrzet mimo jiné ustanoveni v plathém znéni:

e zakon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace
e zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, G€innost od: 1. 7.2005

e vyhlaska €. 266/2005 Sb., kterou se stanovi vzor a provedeni prukazu inspektoru
Statniho ufadu inspekce prace a oblastnich inspektoratt prace, u€innost od: 1. 7. 2005

e zakon &. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ucéinnost od:
1.1. 1969

e nafizeni vliady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi, u€innost od: 1.3.2005

e nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecdim padu z vysky nebo do hloubky, G€innost od:
4. 10. 2005

e nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpenosti a
ochrany zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpe&im vybuchu, G€innost od: 1. 9. 2004

e vyhlaSka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajiSténi bezpeénosti
prace a technickych zafizeni G¢€innost od: 1. 7. 1982

e vyhlaSka €. 21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazen& plynova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpeénosti, u€innost od: 1. 7. 1979
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vyhldSka €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkéach jejich bezpeénosti (vyhlaSka o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich), t¢innost od: 1. 6. 2010

vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeé&nosti, t¢innost od: 1. 7. 1979

vyhlasSka &. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend tlakova zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpeénosti, t€innost od: 1. 7. 1979

vyhlaska €. 91/1993 Sb., k zajisténi bezpenosti prace v nizkotlakych kotelnach, téinnost
od: 1. 4.1993

vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec€nosti pfi svafovani a
nahfivani Zivic v tavnych nadobach, G€innost od: 1. 7. 2000

vyhlaska &. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouSkach plynovych zafizeni, G¢innost
od: 1.1.1979

nafizeni vliady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zameéstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky, u¢innost od: 1. 1. 2003

narizeni vlady €. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe&nostnich znacek
a znaceni a zavedeni signalu, t¢innost od: 28. 11. 2017

narizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, CZ&isticich a dezinfekénich
prostfedkul, u€innost od: 1. 1. 2002

nafizeni vliady €. 201/2010 Sb., o zpusobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zd&znamu o
Urazu, G€innost od: 1. 1. 2011

nafizeni viady €. 378/2001 Sbh., kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpeény provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi, t€innost od: 1. 1. 2003

zakon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), u€innost od:1. 1. 2007

nafizeni vliady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, u€innost od:1. 1. 2007

narizeni vliady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti, u¢innost od: 1. 1. 2007

nafizeni vlady &. 361/2007 Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,
acinnost od: 1. 1. 2008

smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. €ervnha 1992 o minimalnich poZadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi na do€asnych nebo mobilnich staveniStich (osma
samostatna smérnice ve smyslu €l. 16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

a dalSi souvisejici pfedpisy, vSe v plathém znéni.

Obecné plati, zZe:

Pred zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpeénostnich
pfedpisech pro v3echny prace, které pfichazeji do Uvahy. Tato opatfeni musi byt fadné
zajisténa a kontrolovana.

VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na pracovisti musi byt
udrzovan poréadek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a protipozarni pomucky
se musi udrZovat v pohotovosti.
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e Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pfezkouSeny
elektrikaf. Pfipojeni elektrickych vedeni se mohou provadét jen za odborného dozoru
PRE-di, a.s..

e Pfi vykopech je nutné zajistit ochranné zabradli a vystrazné osvétleni. Pfi styku s
podzemnimi vedenimi, hlavné pak s kabely, je nutno vyrozumét stavebni dozor investora,
ktery zabezpedi dalSi postup.

e Od verfejného provozu musi byt jednotliva stavenisté oddeélena zabranami.

s v

e Na stavenisti musi byt vyvéskou ozndmena telefonni €isla nejblizSi pozarni stanice, prvni
pomoci a policie.

e Budou-li na stavenisti pusobit spoleéné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby,
bude jeji zadavatel povinen ur€it potfebny pocet koordinatorli BOZP na stavenisti (dale
jen koordindtor*), a to jak pro fazi pfipravy, tak realizace. Koordinatorem bude fyzick&
osoba, splfujici stanovené predpoklady odborné zpusobilosti, nebo pravnickd osoba,
zabezpeci-li vykon odborné zpusobilou fyzickou osobou.

e Pfi Cinnosti vice koordinatori budou muset byt vymezena pravidla jejich vzajemné
spoluprace. Zadavatel stavby bude povinen koordinatorovi pfedat veSkeré podklady a
informace pro jeho €innost, poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny
zhotovitele stavby, popfipadé jiné osoby, k sou€innosti s nim.

e Koordinéator je uréen v pfipadech, kdy pfi realizaci stavby bude celkova predpokladana
doba trvani praci a €innosti delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych se budou vykonavat
prace a ¢innosti sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez jeden pracovni
den, nebo celkovy planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby je v takovém
pfipadé povinen dorudit (v listinné nebo elektronické podobé) OIP pfislusnému podle
sidla stavenisté 8 dnl pred prfedanim stavenisté zhotoviteli oznameni o zahajeni praci
(podrobnosti tohoto oznameni stanovi provadéci predpis).

e Budou-li na stavenisti vykonavany prace a €innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZeni BOZP, bude povinnosti zadavatele stavby zajistit, aby pfed zahajenim praci na
staveniSti byl podle druhu a velikosti stavby vypracovan plan bezpec€nosti a ochrany
zdravi na stavenisti (dale jen ,plan“). V ném budou muset byt uvedena potfebna opatfeni
z hlediska €asové potfeby i zplusobu provedeni a prubézné pfizpusobovan skute€énému
stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

e Povinnosti koordinatora je zajistit bezpe€né a zdravi neohroZujici pracovni prostredi
vSech osob pfitomnych na pracovisti v riznych stadiich pfipravy projektu a provadéni
stavby.

V Praze, bfezen 2017

Ing. Nada Trckova, Ing. Tomas Vejrazka

PPU spol. s r.o.

Vyzlovskéa 2243/36, 100 00 Praha 10
tel./fax. 274 812 497
vejrazka@ppusro.cz, ppusro@seznam.cz
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