



**Chládek
& Tintěra**

**Město Černošice
Riegrova 1209
Černošice**

22. 04. 2015

Cenová nabídka na úpravu zemní pláně

Stavba: Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy

Objednatel: Město Černošice, Riegrova 1209, Černošice

Generální projektant: Grido, architektura a design, s.r.o., Vlkova 17, Praha 3

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 669, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
18 -

22. 04. 2015

Obsah

- **Popis**
- **Cenová nabídka**
- **Čestné prohlášení**
- **Plná moc**
- **Kopie stavebního deníku**



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 18 -



**Chládek
& Tintěra**

**Město Černošice
Riegrova 1209
Černošice**

22. 04. 2015

Cenová nabídka na úpravu zemní pláně

Na základě zápisu od generálního projektanta ve stavebním deníku na listě č. 013978 ze dne 2. 4. 2015 (příloha nabídky) Vám předkládáme cenovou nabídku na zlepšení vlastností základových půd pod výše uvedenou stavbou. Tato cenová nabídka obsahuje činnosti, které jsou podmínkou pro pokračování stavebních prací na hale. Jedná se zejména o zlepšení únosnosti základové zeminy na předepsanou hodnotu za pomoci zamletí vápna do hloubky 40cm a následného uválcování zeminy.



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 18 -



**Chládek
& Tintěra**

Město Černošice
Riegrova 1209
Černošice

22. 04. 2015

Cenová nabídka

Stavba: Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy

Generální projektant: Grido, architektura a design, s.r.o., Vlkova 17, Praha 3

„Úprava únosnosti zemní pláně“

Přílohou tohoto dopisu Vám předkládám cenovou nabídku na úpravu únosnosti zemní pláně na výše uvedené stavbě. Cena zahrnuje ochranu základové spáry celoplošně zakrytím před zahájením prací z důvodu ochrany před rozbřednutím terénu, návoz techniky pro provedení stabilizace, materiál pro zlepšení únosnosti zeminy, rozprostření materiálu v celé ploše, zafrézování zlepšujícího materiálu do zeminy v mocnosti 40cm, úpravu pláně do požadovaného tvaru dle výkopového výkresu, zhutnění zafrézovaného materiálu silničním válcem, odvoz techniky. V příplatku za ztížené podmínky je zahrnuta práce frézy na malém prostoru obdélníkového tvaru, odkopání materiálu v rohách stavby a v místech vedení inženýrských sítí (z důvodu nemožnosti zajetí frézy do kraje či nad inženýrské sítě), rozprostření tohoto materiálu do roviny, zamletí, opětovné naložení vylepšeného materiálu a zpětné rozprostření do původního místa. Ruční úpravu tvaru zemní pláně (tři různé výškové úrovně základové spáry). Jedná se zejména o šikmé přechody mezi různými úrovněmi.

Příloha: Cenová nabídka

Petr SUCHÝ

pozemní stavby - stavbyvedoucí

Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 00420 416 741 668, MT: 00420 606 611 220

e-mail: suchy@cht.cz, www.cht.cz



**Chládek
& Tintěra**



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 23 -

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2015_004_001

Stavba: Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy - Cenová nabídka na úpravu únosnosti zemní pláně.

JKSO:

Místo: Černošice

CC-CZ:

Datum: 22.4.2015

Objednavatel:

Město Černošice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Chládek a Tintěra, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | 287 353,10 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 287 353,10 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 287 353,10 | 60 344,15 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 347 697,25 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 23 -

Datum a podpis: 22.4.15

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 23 -

Datum a podpis: 22.4.15

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2015_004_001

Stavba: Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy - Cenová nabídka na úpravu únosnosti zemní pláně.

Místo: Černošice

Datum: 22.4.2015

Objednavatel: Město Černošice

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Chládek a Tintěra, a.s.

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|---|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 287 353,10 | 347 697,25 |
| 2015_00 4 001 | Cenová nabídka na úpravu únosnosti zemní pláně. | 287 353,10 | 347 697,25 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 287 353,10 | 347 697,25 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy - Cenová nabídka na úpravu únosnosti zemní pláně.

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 22.04.2015

Objednavatel:

Město Černošice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Chládek a Tintěra, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Chládek a Tintěra, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|--------------|------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 287 353,10 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 287 353,10 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 287 353,10 | 60 344,15 |
| snižená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v CZK | | 347 697,25 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 23 -

Datum a podpis: 22.4.15

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 23 -

Datum a podpis: 22.4.15

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokřpsy - Cenová nabídka na úpravu únosnosti zemní pláně.

Místo: Černošice

Datum: 22.04.2015

Objednavatel: Město Černošice

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, a.s.

Zpracovatel: Chládek a Tintěra, a.s.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **287 353,10**

HSV - Práce a dodávky HSV 287 353,10

1 - Zemní práce 38 195,10

4 - Vodorovné konstrukce 249 158,00

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **287 353,10**

ROZPOČET

Stavba: Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy - Cenová nabídka na úpravu únosnosti zemní pláně.

Místo: Černošice Datum: 22.04.2015
 Objednavatel: Město Černošice Projektant:
 Zhotovitel: Chládek a Tintěra, a.s. Zpracovatel: Chládek a Tintěra, a.s.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu **287 353,10**

HSV - Práce a dodávky HSV **287 353,10**

1 - Zemní práce **38 195,10**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|-------|-----------|
| 4 | K | R 181 111 | Úprava pláně po provedení zpevnění zemin ve stížených podmínkách | m2 | 1 369,000 | 21,00 | 28 749,00 |
| 6 | K | R 216 112 | Ochrana základové spáry před povětrnostními vlivy fólií | m2 | 1 369,000 | 6,90 | 9 446,10 |

4 - Vodorovné konstrukce **249 158,00**

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-----------|--------|------------|
| 1 | K | R 457 001 | Zpevnění dna zeminou upravenou CaA-3% tl. 400 mm | m2 | 1 369,000 | 182,00 | 249 158,00 |
|---|---|-----------|--|----|-----------|--------|------------|



**Chládek
& Tintěra**

Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881

Tel.: +420 416 741 668, Fax: +420 416 741 669, e-mail: cht-ltm@cht.cz, www.cht.cz


Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Firma Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice uchazeč o tuto veřejnou zakázku čestně prohlašuje, že u něj nedošlo k žádné změně, která by měla za vliv nesplnění kvalifikačních předpokladů, jejichž splnění uchazeč prokázal dokumenty přiloženými k nabídce podané dne 19.12.2014 v zadávacím řízení k původní veřejné zakázce „Sportovní hala u ZŠ Černošice“


V Litoměřicích 21.4.2015

Za Chládek & Tintěra a.s.


Libuše Tintěrová
člen představenstva
Chládek & Tintěra a.s.



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
- 56 -


Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra a.s.

PLNÁ MOC

Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Litoměřice, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01, IČ: 62743881


zmocňuje zástupce: Petra Suchého
nar.: 18.12.1978
bytem: Dolní Zálezly 6, Dolní Zálezly

k účasti na jednání v jednacím řízení na akci s názvem:

„Sportovní hala u ZŠ Černošice – dodatečné změny č.2“

Jednání se uskuteční dne 22.4.2015 v 10.00hod na Městském úřadě Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.

V Litoměřicích dne 21.4.2015



Libuše Tintěrová
člen představenstva
Chládek & Tintěra a.s.



Chládek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
- 56 -



Ing. Jan Kokeš
předseda představenstva
Chládek & Tintěra a.s.

Změna dokumentace:

2/4/2015

Na základě konzultací s autorem statické části projektu potvrzuji NUTNOST zkusnění základové plátni na hodnotu $E_{def2} = 44 \text{ MPa}$ při poměru $i/(i-1)$ menším hodnotě 2.5.

Doporučova bych však starbě dosáhnout hodnotu $E_{def2} = \boxed{49 \text{ MPa}}$ při poměru $i/(i-1)$ menším hodnotě 2.5.

Skladba základových konstrukcí existující dle projektu DPS - dřívě beton. Dále doporučuji starbe provést základovou desku dle standardního postupu - Prn. před stěhou.

Instalaci klamého příhradového nosníku nad tribunou jako i všech jiných těžších nosných konstrukcí je NUTNÉ provést pomocí zařízení umístěných mimo základovou desku.

Provedení základová deska jak během starby tak i po ní (během užití) díla nesmí být zatížena více než:

① v případě dosažení $E_{def2} = 44 \text{ MPa}$ - max plošné zatížení 4.5 kPa anebo bodové zatížení 3.5 kN na plochu $5 \times 5 \text{ cm}$

② v případě dosažení $E_{def2} = 49 \text{ MPa}$ - max plošné zatížení 5 kPa anebo bodové zatížení 7.0 kN na plochu $5 \times 5 \text{ cm}$.

Starba musí provést standardním způsobem ověření charakteristik plátně min (5) měřeními modulu pružnosti před betonáží, aby byla ověřena odolnost podlahy a tyto charakteristiky připsal ve výpisu do SD i do výpisu KO. Výpoč. napětí v základ. opěře pro základ. desku statick. stavu na max. 80 kPa a pro obor. státní opěrky na max. 100 kPa .

Ing. Arch. Peter Štěrky - GProm.