

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

1 Smluvní strany

Objednatel: Město Černošice
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ: 00241121
DIČ: CZ00241121

zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-388063349/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
IČO: 62743881
DIČ: CZ62743881

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. pod sp. zn. B 706

za nějž jedná: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Vladimír Jehlička, člen představenstva
Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva

(jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně)

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Litoměřice, č.ú.: 2053300217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 23.1.2015 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „Sportovní hala u ZŠ Černošice - Mokropsy“ (dále jen „Smlouva“).

2**Předmět dodatku**


- 2.1 Tento dodatek byl uzavřen na základě realizovaného jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.2 Předmětem tohoto dodatku je:
- a) úprava předmětu díla ve smyslu změn vynucených skutečnostmi zjištěnými při provádění stavby a s tím související změna ceny díla
 - b) změna termínu dokončení díla
- 2.3 Předmět díla dle Smlouvy se tímto rozšiřuje o demolici 2 ks stávajících železobetonových sloupů u stávající tribuny včetně základových patek dle rozhodnutí statika (viz zápis z KD č. 15 z 20. 5. 2015) a provedení nových základových konstrukcí a nových železobetonových sloupů dle projektové dokumentace statické kanceláře RECOC, s.r.o. z 29. 5. 2015.
- 2.4 Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o 299 492,29 Kč bez DPH.
- 2.5 Nová cena díla celkem je 41 570 724,39 Kč bez DPH (50 300 576,51 Kč s DPH)
- 2.6 V čl. 3 Doba plnění se bod 3.1 mění a nově zní takto: zhotovitel se zavazuje protokolárně předat řádně zhotovené dílo, včetně všech relevantních dokumentů podle „Smlouvy“ objednateli, a to nejpozději do 29. 2. 2016 (dále jen termín zhotovení); v případě nedodržení termínu zhotovení je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu v souladu se „Smlouvou“.

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 3.4 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 35. schůzi konané dne 4. 8. 2015 tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
- 3.6 Přílohy:

1. Oceněný výkaz výměr


V Černošicích dne: 5. 8. 2015
v.r. 

Mgr. Filip Kořínek

starosta



V Litoměřicích dne: 5. 8. 2015


Ing. Stanislav Fousek

člen představenstva


Vladimír Jehlička, DiS

člen představenstva



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
- 109 -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sportovní hala ZŠ Černošice - provedení nových ŽB sloupů a patek

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.07.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

299 492,29

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

299 492,29

DPH základní

21,00%

ze

299 492,29

62 893,38

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

362 385,67

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Petr SUCHÝ, DiS.



Chládek & Tintěra a. s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.chl.cz

- 18 -

Datum a podpis:

27. 07. 2015

Razítko

Zhotovitel

Petr SUCHÝ, DiS. Chládek & Tintěra a. s.



Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.chl.cz

- 18 -

Datum a podpis:

27. 07. 2015

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sportovní hala ZŠ Černošice - provedení nových ŽB sloupů a patek

Místo:

Datum:

27.07.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	299 492,29
HSV - Práce a dodávky HSV	299 492,29
1 - Zemní práce	4 864,40
2 - Zakládání	20 504,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	62 176,78
4 - Vodorovné konstrukce	2 634,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 623,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	181 067,15
997 - Přesun sutě	10 233,84
998 - Přesun hmot	6 388,56
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	299 492,29

ROZPOČET

Stavba: Sportovní hala ZŠ Černošice - provedení nových ŽB sloupů a patek

Místo:

Datum: 27.07.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **299 492,29**

HSV - Práce a dodávky HSV

299 492,29

1 - Zemní práce

4 864,40

1	K	133 20-1101.R00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 výkop k patkám pro možnost vybourání a montáž nových patek 4 Součet	m3	4,000	467,00	1 868,00
2	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	4,000	74,10	296,40
3	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	40,000	67,50	2 700,00

2 - Zakládání

20 504,05

4	K	222000001	Nadbetonování stávajících patek pro zesílení základové konstrukce	m	-4,068	2 560,00	-10 414,08
5	K	275 35-1215.R00	Zřízení bednění stěn základových patek bednění základových patek pod nové sloupy (2,175+1,650)*4*0,5 Součet	m2	7,650	160,00	1 224,00
6	K	275 35-1216.R00	Odstranění bednění stěn základových patek odbednění základových patek pod nové sloupy (2,175+1,650)*4*0,5 Součet	m2	7,650	29,60	226,44
7	K	275 36-1721.R00	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) dle výkazu výztuže pro obě patky 963,30*0,001 Součet	t	0,963	20 500,00	19 741,50
8	K	275323511	Základové patky ze ŽB vodostavebního V 4 tř. B 30 základové patky 0,50*2,175*1,65*2 Součet	m3	3,589	2 710,00	9 726,19

3 - Svislé a kompletní konstrukce

62 176,78

9	K	311 35-1721.R00	Výztuž nadzákladových zdí betonářskou ocelí 10 505 výztuž sloupů dle výpisu dle PD z celkového výpisu výztuže 1501,20*0,001 Součet	t	1,501	21 000,00	31 521,00
10	K	330 32-1411.R00	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 XO, XC bez výztuže náhrada	m3	6,360	2 310,00	14 691,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			C02				
			0,525*0,60*8,25		2,599		
			dobetonování k smykové zarážce				
			0,55*0,25*5,75		0,791		
			C03				
			0,525*0,60*8,25		2,599		
			dobetonování k smykové zarážce				
			0,55*0,25*2,70		0,371		
			Součet		6,360		
11	K	331 35-1101.RT1	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	46,421	309,00	14 344,09
			náhrada				
			C02				
			(0,525*2+0,60*2)*8,25		18,563		
			dobetonování k smykové zarážce				
			0,55*5,75*2		6,325		
			C03				
			(0,525*2+0,60*2)*8,25		18,563		
			dobetonování k smykové zarážce				
			0,55*2,70*2		2,970		
			Součet		46,421		
12	K	331 35-1102.R00	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	46,421	34,90	1 620,09
			náhrada				
			C02				
			(0,525*2+0,60*2)*8,25		18,563		
			dobetonování k smykové zarážce				
			0,55*5,75*2		6,325		
			C03				
			(0,525*2+0,60*2)*8,25		18,563		
			dobetonování k smykové zarážce				
			0,55*2,70*2		2,970		
			Součet		46,421		
4 - Vodorovné konstrukce							2 634,24
13	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	0,094	6 960,00	654,24
			ocelové převázky U 160 dl 1,25 m 4 X				
			1,25*4*18,80*0,001		0,094		
			Součet		0,094		
14	M	130108220	ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=160 mm	t	0,099	20 000,00	1 980,00
			specifikace materiálu				
			ocelové převázky U 160 dl 1,25 m 4 X				
			1,25*4*18,80*0,001*1,05		0,099		
			Součet		0,099		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							11 623,27
15	K	623131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších piliřů nebo sloupů nanášený ručně	m2	2,013	51,30	103,27
			spoj stěn				
			(2,50+5,55)*0,25		2,013		
			Součet		2,013		
16	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	4,000	2 880,00	11 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			pokladní beton pod patky				
		4			4,000		
		Součet			4,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

181 067,15

17	K	946112118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
18	K	946112218	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 8,6 m za první a ZKD den použití	kus	12,000	726,00	8 712,00
19	K	946113818	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 8,6 m	kus	1,000	2 580,00	2 580,00
20	K	953241515.x2	Osazení smykových dilatačních trnů typ pro vysoká zatížení	kus	7,000	409,00	2 863,00

C02

3

3,000

C03

4

4,000

Součet

7,000

21	K	973042441	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	7,000	836,00	5 852,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

Stěna C02

3

3,000

Stěna C03

4

4,000

Součet

7,000

22	K	977211112	Řezání ŽB kci hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	kpl.	1,000	33 200,00	33 200,00
23	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	6,487	5 450,00	35 354,15

bourání ŽB patek pod sloupy

0,62*2,20*1,80*2

4,910

ruční odbourání zhlaví ŽB sloupů pro obnažení výztuže

1,577

1,577

Součet

6,487

24	K	9979999x1	demontáž železobetonových konstrukcí vč. použití jeřábu s odvozem a uložením na skládku (+poplatek)	kpl.	1,000	89 256,00	89 256,00
----	---	-----------	---	------	-------	-----------	-----------

997 - Přesun sutě

10 233,84

25	K	979 08-2113.R00	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	16,040	125,00	2 005,00
26	K	979 08-2119.R00	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	224,560	5,43	1 219,36
27	K	979 99-0101.R00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,040	183,00	2 935,32
28	K	997 08-6112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,040	254,00	4 074,16

998 - Přesun hmot

6 388,56

29	K	998 02-2021.R00	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	35,492	180,00	6 388,56
----	---	-----------------	--	---	--------	--------	----------