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a) Identifikační údaje objektu 

Identifikační údaje stavby a stavebníka 

Název stavby:   Chodník v ulici Zdeňka Lhoty, úsek Říční - Jasmínová 

Kraj:   Středočeský 

Místo stavby:   ulice Zdeňka Lhoty, Černošice 

Katastrální území:   Černošice (okres Praha-západ), 620386 

Obec:   Černošice (okres Praha-západ), 539139 

Druh stavby:   Novostavba 

  

Stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání 

Investor:    Město Černošice 

    Riegrova 1209 

    252 28 Černošice 

    IČO: 00241121 

Odpovědný zástupce:   Mgr. Filip Kořínek, starosta 

Zástupce ve věcech technických: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku 

 

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace 

Zpracovatel projektu:    Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. 

   Náchodská 2421 

   193 00 Praha 9  

   IČ: 18626084 

   DIČ: CZ18626084   

Projektant části SO101:   Ing. Jiří Pospíšil – ČKAIT 0004256  

 Ing. Petr Hotař 

Stupeň PD:    DSP 

Číslo zakázky: 15 105 011 

 

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění 

Předmětem projektu je výstavba chodníku podél ulice Zdeňka Lhoty v úseku mezi ulicemi 

Říční a Jasmínová. V současné době je na místě plánované výstavby zelený pás podél 

komunikace. 

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, 

včetně pozemků, které zajišťuje stavebník 

Před zahájením stavby bude zřízeno zařízení staveniště dle potřeb zhotovitele. Zařízení 

staveniště bude zřízeno po dohodě s investorem na jeho pozemcích. Před zahájením prací 

bude dohodnut časový harmonogram stavby a bude provedena rekonstrukce veřejného 

osvětlení a uložení jeho vedení pod terén.  

Přesun hmot bude řešen v rámci staveniště, přebytečný materiál bude odvážen na skládku. 
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c) Návrh postupu provádění stavby 

Provoz bude upraven dopravním značením v souladu s TP66 „Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích“. Předpokládá se omezení provozu na 

komunikaci. 

Po dobu výstavby dojde k dočasnému dopravnímu omezení. Organizací výstavby budou 

negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší časový úsek. Pro účely 

stavby není potřeba budovat objížďky a výluky dopravy.  

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi 

stavebníkem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. Termíny 

kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních 

prací, kterou předloží dodavatel stavby zástupci stavebníka a stavebnímu dozoru. 

• Podmínky z rozhodnutí a povolení stavby 

• Vytyčení 

• Technické přípravy (zařízení staveniště, skládka materiálu atd.) 

• Základová spára pláně komunikace 

• Kontrola vrstev komunikace 

• Kontrola chrániček pod komunikací 

• Hutnění zásypů 

• Kontrola odvodnění 

• Kontrola napojení na stávající komunikace 

• Zaměření díla 

• Kontrola provedení povrchů 

• Kontrola dopravního značení 

• Sadové úpravy 

• Oprava dokumentace dle skutečného provedení 

• Nakládání s odpady 

• Předání a převzetí díla 

• Kolaudace díla 

 

d) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání) 

Stavba bude uvedena do provozu jako celek. 

 

e) Možné napojení na zdroje 

Voda bude na stavbu dovážena, na stavbě budou použita mobilní sociální zařízení. Jako zdroj 

el. energie budou sloužit centrály. 
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f) Možnosti nakládání s odpady 

Předpokládané odpady při výstavbě: 

Kat. číslo Druh odpadu Kategorie 

17 01 01 Beton O 

17 02 03 Plasty O 

17 05 04 Zemina, kamení neuvedené pod… O 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod 17 03 01 O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech (ve znění 

pozdějších předpisů) a příslušnými prováděcími předpisy – vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog 

odpadů a vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (ve znění pozdějších 

předpisů), vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a ostatní prováděcí předpisy.  

Původce odpadu je povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou 

z nebezpečných vlastností. Z demoličního a stavebního odpadu budou vytříděny složky 

nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad bude předán k odstranění oprávněné osobě, 

které byl dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech vydán souhlas k nakládání s nebezpečnými 

odpady.  

Odpady z výstavby budou během provádění prací skladovány na k tomu určeném místě, 

po ukončení prací odvezeny na skládku. Během výstavby i po uvedení do provozu je původce 

odpadu povinen vést evidenci o množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení 

evidence je stanoven vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady budou odstraňovány průběžně. V místě stavby nebudou po dokončení ponechány 

žádné odpady.  

Životní prostředí v bezprostřední blízkosti bude po dobu trvání stavby dočasně zhoršeno. 

Vlivem zásobování stavby stavebním materiálem dojde k nárůstu hlučnosti a prašnosti. 

Organizací výstavby budou negativní vlivy eliminovány na co nejmenší míru a na co nejkratší 

časový úsek. Stavba v provozu životní prostředí neovlivní. 

 

g) Přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy) 

Přístup na staveniště je z komunikace Zdeňka Lhoty. 

  

h) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Vlastnímu zahájení provozu budou předcházet stavební práce. Při zjišťování stavebních 

prací budou všechny osoby, které vstupují na staveniště, vybaveny osobnímu ochrannými 

pracovními prostředky v souladu s možným ohrožením, která pro tyto osoby z provádění 

stavebních prací vyplývají. 
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Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky 

k zajištění bezpečnosti práce. 

Odpovědný pracovník určí nezbytná opatření k zjištění bezpečnosti práce před započetím 

jednotlivých prací. V zásadě se nebude jednat o stavební práce v mimořádných podmínkách. 

V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly mimořádné podmínky, určí dodavatel 

stavebních prací potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními 

musí dodavatel stavebních prací obeznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají. 

Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce řídí, provádějí a 

kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě 

prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalost 

v pravidelných intervalech. 

Veškerá stavební činnost musí být řízena a prováděna v souladu s příslušnými normami a 

předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat 

ustanovení závazných předpisů a nařízení. 

 

i) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Stavba bude prováděna tak, aby byla zajištěna v co největší možné míře obslužnost 

k jednotlivým nemovitostem. Při stavbě je vždy nutné umožnit průjezd vozidlům záchranné 

služby a vozům požární techniky. 

Majitelům přilehlých nemovitostí bude v dostatečném předstihu oznámeno zahájení 

výstavby a předpokládaná délka provádění stavebních prací a s tím související omezení 

případného příjezdu k nemovitostem a možnost předzásobení.  

Při realizaci dané stavby dojde ke styku s podzemními vedeními jiných majitelů. Podzemní 

vedení jsou zakreslena pouze informativně, před započetím zemních prací je nutné provést 

jejich přesné vytyčení! 

Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti ochráněna před 

poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.  

Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být 

další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob případných úprav nebo 

přeložek těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem. 

Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem 

používat v jeho blízkosti mechanizmy. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, 

nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely 

se jedná. 

V blízkosti kabelů je nutno provádět ruční výkop v předepsané vzdálenosti, tj. 1,0 m před 

a za předpokládaným vedením kabelu, stejně tak v blízkosti kořenového systému stromů. 

Je třeba dodržovat ochranná pásma při provádění zemních prací a podmínky správců sítí 

dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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Stávající znaky podzemních vedení (poklopy šachet, šoupata, podzemní hydranty atd.) na 

ploše staveniště budou ochráněny a zachovány. Pro dodržení výškového řešení je nutno 

počítat s výškovou úpravou těchto stávajících znaků. 

Zásyp v komunikaci je nutné provádět nenamrzavým materiálem hutněným po vrstvách.  

Veškerý stavební materiál musí odpovídat příslušným normám a technologickým 

předpisům.  

Během realizace je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště. Otevřené výkopy 

chránit např. zábradlím nebo zábranami, v noci řádně osvětlit. V případě stavebních záborů 

vozovky označit zábory ve směru jízdy sestavou přechodných SDZ. Během provozu je třeba 

dodržovat ustanovení zákona o pozemních komunikacích, dopravní opatření bude navrženo 

dle TP66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

 

j) Návrh řešení dopravy během výstavby 

Pro stavbu není potřeba budovat nové sítě ani příjezdné trasy. Doprava na stavbu bude 

po veřejných komunikacích, které je nutno udržovat v čistotě. Zjištěné nedostatky 

způsobené stavební činností budou operativně odstraňovány pracovníky dodavatele stavby. 

Dále budou využívány místní obslužné komunikace.  

Pro pracovníky zajištující stavební činnost bude nutno zřídit mobilní sociální zařízení a 

ostatní zázemí. 

Dopravní značení po dobu stavby bude provedeno dle zásad pro přechodné dopravní 

značení na dopravních komunikacích.  

 

k) Zajištění základních podmínek a označení pro bezpečné užívání veřejně 

přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Po dobu výstavby bude provoz osob dočasně omezen. Přístupové trasy budou určeny tak, 

aby splňovaly požadavky na vodící linie, zábrany atd. 

Majitelům přilehlých nemovitostí bude v dostatečném předstihu oznámeno zahájení 

výstavby a předpokládaná délka provádění stavebních prací a s tím související omezení 

případného příjezdu k nemovitostem a možnost předzásobení. 

Vliv jednotlivých fází výstavby na provoz veřejných komunikací a prostranství budou 

zajištěny projektovou dokumentací Dopravně inženýrských opatření (DIO) během stavby, 

které budou zpracovány v rámci příslušného POV vybraného zhotovitele. 

 

V Praze 3. 3. 2015 


