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Zadost o prodlouzeni terminu

Spolecnost Chladek a Tintéra, a.s. je generalnim dodavatelem stavby: Sportovni hala u
ZS Cernosice — Mokropsy. V prilbéhu stavby doslo k nékolika okolnostem, které maji za
priinu posouvani terminu provadénych praci. Nize uvadéné divody nebylo mozno z vétsi
casti pfedpokladat pfed zahajenim vystavby a vyplynuli az v pribé&hu stavby. Jedna se
zejména o tyto skutecnosti:

- Predani staveni$té probéhlo 2. 2. 2015. Termin pfedani stavenité dle SoD mél byt
14. 1. 2015. Z této skutecnosti vyplyva 18 dni.

- Pri kopani sond byl zji§tén jiny prabéh inzenyrskych siti, nez jak bylo uvedeno
v projektu. Bylo nutno kopat vét$i mnozZstvi sond, abychom zjistili pribéh siti a
nedoslo k jejich poskozeni pfi provadéni zemnich praci strojné. Z této skute¢nosti
vyplynulo 5 dni.

- Dodatkem €. 2 k této smlouvé bylo feSeno provedeni Gpravy Gnosnosti zemni plané
pod zakladovou deskou. VyfeSeni technického navrhu - provadéni vapenné
stabilizace + vyzrani podkladu. Z této skute¢nosti vyplyva 5 dni.

- Nepfizen pocasi pfi provadéni zemnich praci, ktera znemozfiovala kopani a odvoz
zeminy zapficinila zpozdéni v délce 16 dni.

- Dodatek ¢€.3 - Pfi provedeni obnazeni zakladovych patek pod ZB sloupy na kterych
bude umistén novy ocelovy vaznik, byl zji§tén nevyhovuijici stav sloup(i a patek. Dle
noveého statického navrhu se provedlo odiezani sloupt a ruéni odstranéni
vybourani a odvoz patek. Provedeni novych patek a novych sloupt. Z toho vyplyva
15 dni.

Z vyse uvedeného vyplyva celkovy soucet 59 dni. O tento pocet dni bychom chtéli
poZadat investora o prodlouZeni terminu dokonéeni celého dila. Ve smlouvé o dilo je
termin dokonceni do 31. 12. 2015. Pfidame-li k tomuto datu vyse uvedenych 59 dni,
vychazi nové navrhovany termin dokonéeni na datum 29. 2. 2016.
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