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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   

REKULTIVACE BÝVALÉ SKLÁDKY „U Dubu“ ČERNOŠICE 

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Obec:     Černošice 

Kraj:     Středočeský  

Katastrální území:   Černošice 

Parcelní čísla pozemků:  Černošice – p. č. 4090/10, p. č. 4090/22, p. č. 4090/1,  

Druh stavby   Rekultivace skládky 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor: 

Obchodní firma nebo název: Město Černošice 

IČ: 00241121 

Adresa sídla: Riegrova 1209 

 252 28, Černošice 

tel.:  +420 221 982 521 

zastoupený: Mgr. Filip Kořínek, starosta 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Firma:    INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. 

Adresa:    Heleny Malířové 11, 169 00, Praha 6 

IČ:     26473224 

tel.:      +420 233 081 985 /-86 

Zpracoval:    Ing. Jiří Maršál 

Zodpovědný projektant:  Ing. Roman Pýcha, ČKAIT 0000509   
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2 INFORMACE O ROZSAHU STAVENIŠTĚ, ÚPRAVY, OPLOCENÍ, DEPONIE, 

PŘÍJEZDY A PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Zařízení je situováno v částečně oploceném areálu v jihozápadním cípu obce Černošice. Je 

umístěno na lokalitě „U Dubu“ na pozemcích  p. č. 4090/10, p. č. 4090/22 v  k.ú. Černošice.  

Příjezd ke skládce je pomocí příjezdové cesty náležející ke skládce (p.č. 4090/23) a panelo-

vé cesty (směr lokalita Na Vysoké a dále Vonoklasy). Ta je napojena na veřejnou komunikaci č. 115 

vedoucí z Černošic. 

Staveniště je umístěno v částečně oploceném areálu stávající skládky, jediný vjezd je přes 

uzamykatelnou bránu. Rozsahem oplocení je zároveň definován rozsah staveniště.  Vzhledem k 

charakteru prací, kde převažují zemní práce, se neplánuje realizace mobilních oplocení částí stave-

niště, ale pouze vyznačení jeho obvodu např. výstražnou folií. Toto označení se bude vždy na konci 

denních prací obnovovat. 

Bezprostřední volný přístup na pozemek po veřejných komunikacích není možný.  Většina dopravy 

se bude odehrávat po veřejných komunikacích, příjezdové komunikaci a uvnitř stavby. 

Příjezd ke skládce je pomocí příjezdové cesty náležející ke skládce (p.č. 4090/23) a panelové cesty 

(ulice K Dubu - směr lokalita Na Vysoké a dále Vonoklasy). Ta je napojena na veřejnou komunikaci 

č. 115 vedoucí z Černošic. Délka trasy k silnici č. 115 je cca 700 m. 

Veřejné komunikace se budou používat pro dovoz potřebných stavebních materiálů.  

Odvedení povrchových vod z tělesa skládky bude zajištěno obvodovým příkopem kolem tělesa 

skládky. Obvodové příkopy budou svedené mimo těleso skládky do bezejmenné povrchové vodote-

če ústící do potoka Kluček.   

Rekultivace skládky je stavbou účelovou, která po skončení rekultivačních prací může sloužit jako 

interaktivní prvek v krajině. 

V daném území nejsou v současnosti žádné jiné významné aktivity. Oproti současnému stavu nedo-

jde k významné změně. 

V zájmové lokalitě nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani ar-

cheologická naleziště. 

Staveniště se nachází mimo všechna vylučující kritéria pro umístění předmětné stavby skládky od-

padů S-OO (ochranná pásma léčivých zdrojů, pásma hygienické ochrany podzemních nebo povr-

chových zdrojů pitné vody nebo přirozené akumulace vod, ložiska hospodárně využitelných nerost-
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ných surovin, ochranná pásma letišť, dálkových produktovodů, území telekomunikačních sítí a jejich 

ochranných pásem). V těsné blízkosti není žádná obytná budova, jejíž obyvatelé by byli negativně 

ovlivňováni provozem skládky, v blízkosti se vyskytují pouze zemědělsky využívané plochy a lesní 

porosty. 

V rámci realizace stavby nebude třeba prostor pro deponie ani se nepředpokládá nutnost zřizo-

vání mezideponií, pokud se zajistí kontinuální návoz rekultivačních zemin. V případě nutnosti bude 

možné část tělesa skládky využít pro krátkodobou mezideponii zemin, přičemž část zeminy, která 

bude v přímém kontaktu se skládku musí zůstat na povrchu skládky pod izolací. 

3 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Stavba nemá nároky na přeložky inž.sítí, protože se v zájmovém území se inž.sítě nevyskytují.  

4 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ 

Vzhledem k charakteru stavby (zemní práce, izolace, drobné montážní práce) není potřeba zajišťo-

vat dodávky vody a energií. Pro většinu stavebních činností budou používány běžné stavební me-

chanismy s vlastním pohonem (dozery, jeřáby, nákladní auta, válce, bagr). Pouze pro svářecí pří-

stroje pro realizaci izolačních prací je třeba zajistit dodávku el.energie, která ale bude řešena buďto 

napojením na stávající zdroje provozovatele nebo pomocí dieselové elektrocentrály. 

Stavba nebude mít nároky na dodávky tepla v průběhu realizace. 

Stavba nebude mít nároky na dodávky teplé užitkové vody v průběhu realizace.  

Zásobování vodou v průběhu realizace bude využito stávající na základě smlouvy mezi zhotovitelem 

a provozovatelem. 

 

5 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 

životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 

nad limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména následkem: 

a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat  

b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší 

c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících 
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d) znečištění vzduchu a půdy 

e) nepříznivých účinků elektromagnetického záření 

f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů, 

g) výskytu vlhkosti v konstrukcích nebo na povrchu konstrukcí uvnitř staveb 

h) nedostatečných zvukoizolačních vlastností 

Stavba všechny výše uvedené požadavky splňuje. Body a) – d) budou sledovány a případně pod-

chyceny v rámci pravidelného monitoringu. Nedílnou součástí ochrany hygieny, zdraví a živ. pro-

středí je také dodržování provozního a havarijního řádu. Body e) – h)  se na stavbě nebudou vysky-

tovat. 

Pracovní prostředí a ostatní pracovní podmínky musí chránit pracovníky před škodlivými vlivy a před 

nadměrným a nepřirozeným zatížením lidského organismu. Dle povahy práce a pracovního zatížení  

budou  vytvářeny příznivé podmínky pro osobní hygienu pracovníků, jejich stravování a zásobování 

nápoji. 

Tam, kde nelze zcela vyloučit škodlivé vlivy, je nutno jejich působení snížit na nejmenší možnou 

míru. V žádném případě nebudou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty (NPH) škodlivých činite-

lů stanovené hygienickými předpisy. 

Na pracovištích, na nichž dočasně nelze zcela vyloučit nebo snížit škodlivé vlivy na nejmenší mož-

nou míru, bude ochrana života a zdraví pracovníků zajištěna jinak, tj. ochrannými pracovními pro-

středky a pomůckami. 

Pro pracovníky, kteří budou zabezpečovat realizaci stavby, bude trvale k dispozici dostatek ochran-

ných obleků a pomůcek, zejména: 

• gumové holínky, gumové rukavice 

• kepronové pracovní obleky 

• ochranné pomůcky pro strojníky zemních strojů – ochrana před hlukem 

• zajištění dostatečného hygienického a sociálního zařízení (sprchy, WC, pitná voda, vařič, ohřev 

jídla atd.) 

• pracovníci, kteří se budou podílet na realizaci a následně provozu plochy, budou mít k dispozici 

v prostoru zařízení staveniště resp. v prostoru provozního zázemí sanitární zařízení odpovídající 

charakteru prováděné pracovní činnosti 

Požadavky na hygienu práce jsou rozpracovány v hygienických předpisech: 
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svazek 36/1976, směrn. č.40, o hygienických požadavcích na stacionární stroje a technická zařízení 

svazek 37/1977, směrnice č. 41, nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací 

svazek 39/1978, směrnice č. 46, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí 

Bezpečnost práce a technických zařízení musí vyhovovat všem příslušným bezpečnostním předpi-

sům a technickým normám a zajišťovat maximální možnou bezpečnost zařízení, obsluhy i osob, 

které se v rámci plnění svých služebních povinností dostanou do jejich blízkosti. Zejména je nutno 

dodržet zásady vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Všeobecné zásady bezpečnosti provozu a ochrany zdraví a zdravých pracovních podmínek jsou 

shrnuty do následujících opatření: 

• veškerá zařízení musí vyhovovat příslušným bezpečnostním předpisům, které jsou specificky 

řešeny právě u každého zařízení 

• každý pracovník musí být prokazatelně seznámen s těmi bezpečnostními předpisy, které se 

týkají jeho činnosti, dodržování předpisů musí být kontrolováno 

• na každý pracovní proces musí být vypracován technologický postup, se kterým musí být každý 

účastník procesu prokazatelně seznámen. 

Pro výstavbu stavebních objektů platí vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce 

a technických zařízení při stavebních pracích. 

V každém případě je nutné dodržovat interní bezpečností předpisy provozovatele skládky a interní 

bezpečnostní předpisy jednotlivých firem účastnících se sanačních a rekultivačních prací.  

Před zahájením činnosti se příslušní pracovníci vybraného zhotovitele stavby (nebo jednotlivých 

stavebních objektů) musí seznámit s interními předpisy bezpečnosti práce provozovatele skládky „U 

Dubu“. 

 

6 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY 

VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Vzhledem k umístění staveniště uvnitř uzavřeného areálu skládky a bezprostředně na tento areál 

navazující a využívání dopravních tras a případně sociálního zařízení provozovatele se vlastní zaří-

zení staveniště nebude realizovat (kromě osazení nezbytně nutných stavebních buněk v počtu cca 

2ks) , takže ochrana veřejných zájmů není relevantní. 
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7 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH 

OBJEKTŮ 

Pro stavbu se nebudou realizovat žádné nové objekty zařízení staveniště kromě osazení cca 2ks 

typových mobilních stavebních buněk.  

Při realizaci stavby se budou využívat stávající příjezdové komunikace a také se předpokládá, že 

bude osazeno mobilní chemické WC v počtu 2ks. 

V případě jiného řešení bude nutné, aby vybraný zhotovitel stavby zpracoval a předložil k projednání 

a schválení vlastní koncepci zařízení staveniště. 

 

8 STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADUJÍCÍ OHLÁŠENÍ 

Budou osazeny 2ks mobilních stavebních buněk a 2ks mobilních chemických WC. 

Jinak pro stavbu se nebudou realizovat žádné další objekty zařízení staveniště, tedy ani stavby vy-

žadující ohlášení. 

 

9 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 

BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

V této části dokumentace jsou stručně obsaženy zásady bezpečnosti práce. Obsaženy jsou pouze 

typy prací, jejichž provádění se na stavbě předpokládá.  

V každém případě je při realizaci nutno se řídit VYHLÁŠKOU Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 „O bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích“ a všech souvisejících předpisů a norem včetně podmínek pro používání a 

údržbu jednotlivých používaných mechanizmů. 

Dále je třeba dodržovat interní předpisy bezpečnosti práce všech společností a firem, na jejichž po-

zemcích se bude stavba provádět nebo s ní budou souviset. 

9.1 Používání ochranných přileb 

Povinné používání ochranných přileb : 

• při obsluze jeřábů a jiných zdvihadel ze země, při činnostech vazače břemen a jakékoliv nutné 

činnosti pod zdvihadly nebo transportním zařízením v provozu 

• při jakékoliv manipulaci pod potrubními mosty a na nich 
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• při manipulaci s vysokozdvižnými vozíky bez kabin 

• při práci ve výkopech hlubších než 1,3m 

• při práci ve výškách (výše než 1,5m, bez technického zajištění) 

• za mimořádných pracovních podmínek (např. práce nad, sebou nebo v těsných a nízkých pro-

storách s nebezpečím uhození do hlavy) 

• všichni pracovníci ohrožení pádem předmětů nad úrovní hlavy 

9.2 Požární bezpečnost 

KAŽDÝ PRACOVNÍK JE POVINEN: 

• dodržovat zákaz kouření a manipulace s ohněm, jiskrovými a tepelnými zdroji na požárně ne-

bezpečných místech. 

• znát rozmístění věcných prostředků a zařízení požární ochrany na pracovišti, umět je ovládat 

a nepoužívat je k jiným účelům než k požární ochraně. 

• oznámit nadřízenému, příp. pracovníkovi požární ochrany nebezpečí možnosti vzniku požáru, 

resp. vznik požáru, které zjistil v areálu v případě potřeby se podílet na jejich odstranění či li-

kvidaci. 

• uhasit zpozorovaný požár v areálu všemi dostupnými prostředky nebo provést nutná opatření 

k zamezení jeho šíření. Není-li účinný hasební zásah možný, bezodkladně oznámit požár. 

• provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob 

• poskytnout přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li se sám nebo osoby blízké vážnému nebez-

pečí nebo ohrožení anebo nebrání-li v tom důležitá okolnost. 

• poskytnout osobní pomoc hasičské jednotce na výzvu velitele zásahu 

• poskytnout na výzvu velitele zásahu věci potřebné ke zdolání požáru (např. dopravní prostře-

dek) 

9.3 Podmínky pro používání komunikací v areálu skládky 

• Oprávnění používat komunikace jsou nákladní a dodávková vozidla jiných organizací a jiné oso-

by než zaměstnanci provozovatele skládky a dodavatelů odpadů, pokud je jejich přítomnost 

v areálu z provozních důvodu nutná a byl jim do areálu povolen vstup. 
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• Průjezd a parkování cizích vozidel je v areálu zakázáno. Výjimky jsou povoleny pouze na povo-

lení provozovatele. Toto ustanovení se netýká služebních a obchodních návštěv. 

• Komunikace, cesty pro chodce, vjezdy a výjezdy do uzavřených nebo jinak ohrazených ploch 

musí být trvale udržovány volné, průjezdné i průchodné. Nesmí jich být používáno jako sklado-

vacích ploch. Do jejich průjezdných i průchodných profilů nesmí zasahovat žádné předměty, 

části strojů, zařízení apod. Stání vozidla je dovoleno jen při okraji vozovky a v takových přípa-

dech, kde nepřekáží provozu. Nesmí stát v místech nepřehledných, zúžených a v zatáčkách. 

Odstavení vozidla může být jen na vyhrazených plochách, které určí pověřený pracovník. Vozi-

dlo musí být při odstavení zajištěno proti samovolnému uvedení do pohybu i proti uvedení do 

pohybu nepovolanou osobou. 

• V případě mimořádného znečištění komunikace (nános zeminy, kovové třísky, rozlitý olej apod.), 

nebo jejího poškození je povinen provoz, jehož pracovník znečištění či poškození způsobil, po-

starat se okamžitě, aby komunikace i přilehlé prostory byly uvedeny do původního stavu. 

• Provádět výkopy nebo jiné práce, omezující provoz silniční dopravy, je možno jen po předchozí 

dohodě. Pracovníci provádějící výkopové či jiné práce, zajistí bezpečný provoz na komunikacích 

podle platných ČSN. 

• Nejvyšší povolená rychlost jízdy motorových vozidel, mechanizačních prostředků na komunika-

cích v celém areálu je 20km/hod. Řidiči vozidel jsou povinni rychlost přizpůsobit stavu komuni-

kace, vlastnostem vozidla i přepravovanému nákladu, povětrnostním podmínkám a jiný okolnos-

tem, které mohou předpovídat. 

• Řidiči cizích vozidel jsou povinni před výjezdem z areálu se osobně dostavit do vrátnice a dále 

postupovat dle zásad pro provádění nákladní a osobní dopravy motorovými vozidly. 

• Přeprava osob uvnitř areálu dopravními prostředky, které nejsou pro přepravu osob, je zakázá-

na. 

• Technický stav všech dopravních prostředků musí odpovídat platným předpisům podle druhu 

dopravního prostředku. 

• Za technický stav, opravy a údržbu dopravních prostředků odpovídá vedoucí, který má dopravní  

prostředek k používání. 

• Chodci používají cesty pro chodce a v místech, kde nejsou, mohou používat ostatní komunikace 
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• Vstup do objektů nebo jinak ohrazených částí areálu je dovolen zásadně oprávněným pracovní-

kům. Jiní pracovníci smějí do uvedených prostor vstupovat jen v doprovodu odpovědného pra-

covníka. 

9.4 Zemní práce 

V této kapitole jsou shrnuty zásadní podmínky pro bezpečnost práce při provádění zemních prací. 

Podrobnější údaje jsou obsaženy např. v dokumentacích jednotlivých zemních strojů, ve vyhlášce 

silničního provozu, ve výnosech o BOZ jednotlivých zúčastněných firem. 

• Zemní práce smějí vykonávat jen pracovníci, jejichž kvalifikace odpovídá příslušnému stupni      

provádění prací. 

• Jednoduché zemní práce smějí provádět i pracovníci bez příslušné kvalifikace, jestliže byli řádně  

proškoleni a je-li zajištěn odborný dozor odpovědného pracovníka. 

• Před zahájením zemních prací musí být připraveny v dostatečném množství a kvalitě potřebné 

nástroje, materiál, stroje a osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky se přidělují 

jednotlivým pracovníkům podle druhu vykonávané práce. 

• Odpovědnost při zemních pracích-vedoucí pracovníci zodpovídají za podrobné poučení 

a pravidelné proškolování hlavně vedoucích pracovních čet z hlediska znalosti a dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Při změnách geologických a hydrogeologických 

podmínek na stavbě, které nastanou během stavby a ohrožují bezpečnost, stanoví v rozsahu 

své pravomoci změny technologie provádění dalších prací. 

• Nebezpečné práce jsou takové, při nichž by mohlo nastat ohrožení pracujících uvolněním stěn 

výkopů, práce prováděné ve značně omezeném prostoru, ve výkopech s výskytem plynů, ve vý-

kopech s předpokládaným výskytem plovoucích písků, práce s materiály silně prašnými, práce 

s výbušninami, práce pod hladinou vody, v prostředí s výskytem škodlivých výparů nebo spalin, 

práce v prostorech s předpokládanými energetickými vedeními. 

• Není-li v dohledu nebo doslechu další pracovník, zakazuje se práce jednoho osamoceného pra-

covníka při pracích nebezpečných dle bodu 5), při vykopávkách rýh a šachet hlubších než 

1,30m a při pracích na odlehlých pracovištích s výkopy hlubšími než 1,30m. 

• Zakazuje se pracovat a pohybovat se bez ochranných přileb ve výkopech hlubších než 1,30m, 

u svahů strmých stěn a násypů vyšších než 2,00m. 
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• Před zahájením zemních prací je nutné seznámit pracovníky s postupem záchranných prací 

v případě sesunutí stěn, zasypání spolupracovníků nebo při podobné havárii nebo živelné po-

hromě. 

• Před zahájením prací musí být proveden průzkum a na jeho základě vytyčení překážek v prosto-

ru staveniště (pod zemí, na povrchu i nad terénem). Za překážky se považují energetická a jiná 

vedení (vzájemné polohy, směry a hloubky), podzemní prostory (velikost, plocha), průsaky ne-

bezpečných látek do půdy, komunikace, stávající objekty. 

• Stavbyvedoucí zajistí nejpozději den před zahájením prací, aby byly vyznačeny v terénu trasy 

podpovrchových zařízení a vedení. Se značkami tras i s údajem hloubek, ve kterých jsou vedení 

uložena, seznámí stavbyvedoucí řidiče mechanizmů a vedoucího pracovní čety. 

• Způsob ohrazení staveniště a prostoru pro zemní práce je určen zvláštními předpisy. Osvětlení 

se provádí pouze v zastavěných územích. 

• Výkopy v zastavěném území musí být zajištěny. Je-li zajištění ve vzdálenosti větší než 1,50m od 

hrany výkopu, považuje se za dostatečné zajištění jednotyčové zábradlí výšky 1,10m nebo ná-

padná překážka vysoká 0,60m. 

• Výkopy přiléhající ke komunikacím musí být opatřeny výstražnou značkou a za snížené viditel-

nosti se označí červeným světlem. 

• Výkopy musí být chráněny před zatopením povrchovou vodou. 

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,50m od hrany výkopu. 

• Rozdělení zemních prací, všeobecné pokyny a základní požadavky na správný postup jsou uve-

deny v technické normě ČSN 733050 "Zemní práce". 

• Při přerušení nebo ukončení zemních prací je prováděcí firma povinna učinit taková opatření, 

aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků, narušení stavebního provozu nebo k ohrožení 

veřejného zájmu. Jednotlivá opatření se navrhují a provádějí dle okamžitého stavu zemních pra-

cí na stavbě. 

• Zajištění bezpečné práce při vlastním provozu zemních strojů upravují příslušné předpisy, tech-

nické podmínky vydané výrobcem stroje, případné zákazy a omezení určené při technických 

prohlídkách. 

• Odpovědný pracovník musí předem prohlédnout s posádkami strojů místní provozní podmínky 

a stav terénních a jiných překážek v prostoru stavby. 
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• Před nasazením zemních strojů na málo únosných půdách ověří pracovník, odpovědný za dozor 

a provádění zemních prací, vhodnost typu stroje, technologie a podmínek pro bezpečný pracov-

ní postup. 

• Pracovníci nesmějí vstoupit do prostoru nebezpečného dosahu strojů. Prostor nebezpečného 

dosahu stroje je maximální dosah nejdelší pohyblivé části stroje zvětšený o 2,00m. 

• Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa nebezpečného dosahu stroje, ne-

smí pokračovat v práci souběžně s ručním prováděním zemních prací. 

• Objeví-li se v průběhu zemních prací nepředvídaná překážka nezakreslená v projektu, střelivo 

a jiné výbušné látky, nálezy povahy historické, archeologické nebo geologické, výskyt škodlivých 

plynů, prameny vody apod. musí být práce v okolí nálezu zastaveny. Stavbyvedoucí musí o ná-

lezu informovat příslušné orgány a podle charakteru objevené překážky učinit všechna potřebná 

opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků. V práci je možno pokračovat jen po souhlasu pří-

slušných orgánů. 

• Při provádění svahování je stavbyvedoucí povinen kontrolovat a upřesňovat svah podle skuteč-

ných podmínek. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí stavbyvedoucí provést opatření, 

aby nedošlo k úrazu pracovníků sesutím svahu: 

   stržení nebezpečných hran a trhlin u okrajů 

   snížení sklonu svahu v nebezpečných místech 

   přerušení práce až do ukončení nebezpečného stavu 

   zastavení provozu mechanizačních a dopravních prostředků 

   přezkoušení fyzikálně-mechanických hodnot zeminy ve svahu 

• Mistr odpovídá za pravidelnou kontrolu svahů, hlavně před zahájením směny a po každé náhlé 

změně počasí. 

• Provádí se pravidelná kontrola technického stavu mechanizačních a dopravních prostředků. 

• Musí být provedena prohlídka trasy určené pro přepravu zemin a musí být stanoveny podmínky 

provozu. 

• Vozidla nesmí být přetěžována a musí být nakládána tak, aby při dopravě nepadala zemina přes 

bočnice a neznečišťovala vozovku. 

• V prostoru staveniště se musí řidič pohybovat s vozidlem podle pokynů ustanoveného pracovní-

ka, který musí být viditelně označen a vybaven vhodnými signalizačními pomůckami. 
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• Jestliže je vozidlo v šikmé poloze, nesmí se vstupovat na korbu a uvolňování přilepené zeminy 

se může provádět pouze pomocí škrabáků s dlouhou násadou nebo jiným bezpečným způso-

bem. 

• Po vyklopení zeminy se řidič musí před odjezdem přesvědčit, zda je sklopená korba a že po 

sklopení zaujala správnou polohu. 

• Na veřejných komunikacích se provoz řídí zvláštními předpisy. 

• O použití strojů nebo pneumatických nástrojů v blízkosti podzemních tras inž.sítí rozhodne do-

davatel stavebních prací po dohodě s provozovatelem těchto sítí. 

• Provádět zemní práce v ochranném pásmu el.sítí je možné pouze za předpokladu, budou uči-

něna opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů k těmto vedením. 

Opatření se projednají s provozovatelem tohoto vedení. 

9.5 Oprávnění pracovníků cizích organizací ke vstupu do areálu a jejich po-

vinnosti 

• Při prací cizími organizacemi musí být vždy tato organizace zastoupena v areálu odpovědným 

pracovníkem (stavbyvedoucím, mistrem, šéfmontérem), který mimo jiné odpovídá za provádění 

prací v podmínkách areálu, s nimiž byl při nástupu společně s nastupujícími pracovníky prokaza-

telně seznámen. 

•     Seznámení s podmínkami práce v podniku obsahuje: 

   poučení o dovoleném pohybu v areálu skládky 

   poučení proti-požárních opatření skládky  

   dopravní řád areálu  

• poučení o důležitých místech v areálu z hlediska bezpečnosti práce 

• Pracovníkům cizích organizací je povolen pohyb v areálu pouze v přímém směru k pracovišti, 

k výkonu jejich práce, ke stravování a k použití sociálního zařízení. 

• Pohyb pracovníků cizích organizací je v případě, že zde práci nekonají, zakázán. Vedoucí  dbají 

na dodržování tohoto zákazu. 
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• Pro pracovníky cizích organizací platí zákaz vnášení alkoholických nápojů do areálu. Při pode-

zření z požití alkoholických nápojů je každý pracovník cizí organizace povinen podrobit se na 

vyzvání zkoušce na alkohol vdechnutím do detekční trubičky. 

• Platí zákaz vjezdu a parkování soukromého vozidla v areálu. 

• Vedoucí skupiny pracovníků cizí organizace zajistí a předloží potřebné doklady pro vystavení 

propustky pro vstup do areálu skládky pracovníkům cizí organizace. 

• Pracovníci cizí organizace jsou povinni se touto propustkou při příchodu do areálu prokazovat ve 

vrátnici, při odchodu z areálu jsou povinni na vyzvání podrobit se kontrole brašen apod. 

• Kontrola a záznam při vjezdu, povolení vjezdu na základě dokladů (dodací listy apod.), kontrola  

a záznam při výjezdu se řídí platnými ustanoveními provozovatele skládky. 

 

10 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Negativní účinky staveb a jejich zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, tep-

lo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov, 

nesmí překročit limity uvedené v příslušných předpisech - např. zákon č.20/1966 Sb., zákon č. 

17/1992 Sb., vyhláška č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění 

pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hlu-

ku a vibrací.  

Stavba bude probíhat mimo obydlené oblasti. Obyvatelstvo nebude provozem stavby dotčeno. Nej-

větším negativním dopadem na okolní prostředí bude průběh stavby. Jedná se o běžné zemní prá-

ce, které budou prováděny běžnými mechanismy (buldozer, bagr, nakladač, válec, nákladní auta) 

používanými při realizaci zemních prací i v obydlených oblastech nebo v jejich sousedství.   

Vzhledem k charakteru stavby (zemní práce, izolace) je možno konstatovat, že z hlediska vlivu na 

životní prostředí je stavba v mezích běžných stavebních činností. 

10.1. Hluk, vibrace 

Práce prováděné na stavbě budou zdrojem hluku a to jak z mechanizmů na přímo na stavbě, tak 

z dopravních prostředků. Stejné zdroje hluku je možné definovat i i v průběhu provozu plochy, i když 

s menší intenzitou. 

Stavba musí odolávat škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a 

vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a 
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je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách (nejvyšší 

hodnoty hluku a vibrací pro jednotlivé druhy staveb stanoví zvláštní předpis) – stavba se nachází 

mimo zastavěné území v uzavřeném areálu, takže nebude docházet k ohrožení okolí vlivem hluku. 

Hluk bude na stavbě krátkodobě pouze při realizaci, kdy budou používány běžné stavení mecha-

nismy pro provádění zemních prací užívané normálně i v obytných zónách a jejich okolí (buldozer, 

bagr, nakladač, nákladní automobily, válec). Provoz vozidel v průběhu realizace výstavby dekonta-

minační plochy bude probíhat v denní době. Pro osmihodinovou pracovní směnu je nejvyšší pří-

pustná expozice hluku dána součtem základní hladiny akustického tlaku A=85 dB a korekcí přihlíže-

jící k druhu vykonávané činnosti podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

10.2. Krajina, příroda, voda 
Stavba je umístěna v areálu skládky, kde se nenachází žádná chráněná krajinná nebo přírod-

ní oblast.  

Skládka se nachází mimo záplavovou oblast, takže k ohrožení nebude docházet žádného toku a 

zpětně ani skládky.  

Pokud se jedná o ochranu podzemních a povrchových vod, tak při realizaci nehrozí znečištění pod-

zemních a povrchových vod, protože se stavba nachází v prostoru izolované zabezpečené skládky. 

V blízkosti lokality se nenachází žádné odběry podzemní vody.  

Z hlediska ochrany flóry a fauny v zájmovém území není potřeba řešit zvláštní opatření, protože 

přímo v zájmovém území se vyskytují pouze ojediněle náletové dřeviny a křoviny bez zvláštní kraji-

notvorné funkce.  

10.3. Ovzduší 
Výstavba skládky nepodléhá oznamovací povinnosti ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 

ovzduší, v platném znění.    

Ochrana ovzduší před zvýšenou prašností, především v letním období, je v případě potřeby zajiště-

na zkrápěním provozních komunikací a také zemních materiálů používaných pro hutněný zásyp 

(SO01, SO02, SO04 ).  

Emise do ovzduší během stavby a dopravy s ní spojené lze podstatně ovlivnit 

- kvalitním seřízením motorů použité dopravy a stavební mechaniky a omezením manipulace 
s materiály na minimum. 

- vlhčením vlhčení přilehlých komunikací.  
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- v období suchého, slunečného a větrného počasí bude prováděno jemné skrápění pracovní plo-
chy 

- automobily navážející stavební materiály, u nichž lze předpokládat vznik prašnosti, budou 
všechny zaplachtovány. 

- technická zařízení využívající spalovací motory by měla splňovat minimální emisní normu 
EURO3. 

- při výběru dopravců se zohlední kvalita vozového parku (emise škodlivin, hluk) 

- dodržováním technologických kroků dané biotechnologie 
Vzhledem k charakteru zařízení a povaze technologie výstavby a provozu se nepředpokládá vznik 

havárie či poruchy s dopadem na kvalitu ovzduší.  

11 ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY 

Termín zahájení      4Q/2017 

Termín dokončení      4Q/2018 

Záměr výstavby vyžaduje provádění jednotlivých prací po jednotlivých stavebních objektech tzn. 

dílčích etapách. Harmonogramy těchto prací budou stanoveny příslušnou dodavatelskou firmou. 

 

Stavba bude objednateli předána jako celek, ze strany objednatele nebyly vzneseny žádné poža-

davky na postupné uvádění stavby do provozu. 

Termíny zahájení a ukončení stavebních prací jsou pouze orientační a budou případně upraveny 

podle průběhu správního řízení a podle průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby. 

 

12 ZÁVĚR 

Projekt je zpracován v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povo-

lení – DUR + DSP 

 

V Praze, duben 2017                                  Ing. Roman Pýcha 

                                                                                                             Ing. Jiří Maršál 


