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VÝSUN NOVÉ OK

PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

LTM 1300

PROVIZORNÍ CHODNÍK PO DOBU VÝSTAVBY

LTM 1300

DEMONTÁŽ SOK

JEŘÁB PRO

PRACOVNÍ PLOŠINA

PŘEDMONTÁŽ NOVÉ OK

PŘESUNUTÉ POLOZE

STÁVAJÍCÍ OK V

MONTÁŽNÍ BÁRKY

NOK

JEŘÁB PRO MONTÁŽ

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.
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STAVEBNÍ POSTUPY

1:500 6xA4

STAVEBNÍ POSTUPY
SCHÉMA, M 1:500

POZNÁMKY

006

1. VŠEOBECNĚ VIZ PŘÍLOHA 001  - TECHNICKÁ ZPRÁVA

ING. MARTIN VLASÁK

    NÁROČNOSTI STAVEBNÍCH OPERACÍ. 

8. CYKLOSTEZKA NEBUDE PO CELOU DOBU REKONSTRUKCE MOSTU ZPŘÍSTUPNĚNA. UZAVÍRKA CHODNÍKU BUDE DLE 

7. VÝMĚNA NK MOSTU BUDE V RÁMCI JEDNÉ NICKOLEJNÉ VÝLUKY CELÉ TRATI V DÉLCE TRVÁNÍ CCA 14 DNÍ.

    JE UVAŽOVÁNO S VÝLUKOU JEDNÉ KOLEJE.

6. ÚPRAVY SPODNÍ STAVBY BUDOU PROBÍHAT ZA VÝLUKY V JEDNOTLIVÝCH KOLEJÍCH. V RÁMCI JEDNÉ STAVEBNÍ SEZÓNY

5. VÝSTAVBA MOSTU JE ROZDĚLENA DO DVOU STAVEBNÍCH SEZÓN. 

    DLE UPOZORNĚNÍ POVODÍ BEROUNKY JE V DANÉM MÍSTĚ VÝSKYT HROMADĚNÍ LEDOVÝCH KER

4. MONTÁŽNÍ BÁRKY MUSÍ BÝT UZPŮSOBENY PRO NAMÁHÁNÍ OD ÚČINKŮ LEDU PŘI JARNÍM TÁNÍ. 

3. MOSTNÍ PROVIZORIUM JE NUTNÉ V ZIMNÍM OBDOBÍ  A PRO JARNÍ TÁNÍ Z TOKU ODSTRANIT. 

2. PRO PŘÍSTUP K PILÍŘI P01 V TOKU BEROUNKY SE PŘEDPOKLÁDÁ POUŽITÍ MOSTNÍHO PROVIZORIA DL. 30 M. 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA
Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2


